

## Dodatok č. 5

k zmluve o dielo č. 6350/03/06  
zo dňa 12.09.2006 na zhotovenie stavby:  
**I/73 Chmeľov autobusová zastávka**

---

**Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR  
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,  
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,  
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán : **Ing.Roman Žembera, generálny riaditeľ**

Osoba oprávnená podpísať  
dodatok k ZoD : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

**Zhotoviteľ** : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.** , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu  
Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**  
IČO : 31721079  
DIČ : 2020524000  
IČ DPH : Sk 2020524000  
Bankové spojenie : UniCredit Bank, č.ú. 6620753027/1111

### menia a dopĺňajú

**zmluvu o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006 na základe vzájomnej dohody takto:**

## ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 2.3.4 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 3 a ekonomicky oprávnených nákladov, nasledovne :

Cena diela bez DPH podľa ZoD	: 23 192 282,00 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1	: 1 032 314,30 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 2	: 1 934 660,50 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 3	: 313 356,10 Sk
Úprava ceny v zmysle EON	: 92 695,70 Sk
<b>Upravená cena diela bez DPH</b>	<b>: 26 565 308,60 Sk</b>
DPH 19 %	: 5 047 408,60 Sk

---

**Upravená cena prác celkom s DPH : 31 612 717,20 Sk**

Slovom: Tridsaťjedenmiliónovšesťstodvanásťtisícšesťdesiatšesť korún slovenských a 20 halierov .



Nedeliteľnou súčasťou dodatku č. 5 k ZoD je rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006, nezmenené týmto dodatkom č. 5, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 5 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6350/03/06 zo dňa 12.09.2006.

Dodatok č. 5 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 10. 12. 2008

Dátum: 10. 12. 2008

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košáčnikské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
S.

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
-5-

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti