

Voľba, TN, UV, (SSC)
3x C.M.R.

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 6350/04/06
zo dňa 12.09.2006 na zhotovenie stavby :
I/18 Lipníky chodníky

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : Ing.Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD : Ing.Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia spol. s r.o. , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu
Prešov, Odd.Sro vl.č. 2796/P
Štatutárny orgán : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
: Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti
Zastúpený : Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : Uni Banka, č.ú.7741290/1200

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. 6350/04/06 zo dňa 12.09.2006 na základe vzájomnej dohody takto:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 2.3.4 z dôvodu odsúhlasenej zmeny technického riešenia č. 1, nasledovne :

Cena diela podľa ZoD bez DPH	:	13 812 311,10 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1 bez DPH	:	2 390 314,30 Sk
Upravená cena diela bez DPH	:	16 202 625,40 Sk
DPH 19 %	:	3 078 498,80 Sk
Upravená cena prác celkom s DPH	:	19 281 124,20 Sk

Slovom: Deväťnásťmiliónovdvestoosemdesiatjedentisícjednostodvadsaťštyri korún slovenských a 20 halierov

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.2 k ZoD je rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 6350/04/06 zo dňa 12.09.2006, nezmenené týmto dodatkom č.2, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6350/04/06 zo dňa 12.09.2006.

Dodatok č.2 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: *30.8.2007*

Dátum: *30.8.2007*

Za objednávateľa:

STAVENSKÁ SPRÁVA CIEST
REGIONÁLNA VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárnečné námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-5-

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti