

10a2, 7U, 1K, (500) 041  
3x Skanska BS

## Dodatok č.4 /2007 k Zmluve o dielo č. 6350/06/06 zo dňa 12.9.2006

na zhotovenie stavby: I/74 SNINA KRIŽOVATKA

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
**Adresa** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**IČO** : 003 328  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
**Štatutárny orgán** : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo** : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

a

**Zhotoviteľ** : Skanska BS a.s.  
za skupinu „Skanska-Snina“  
**Adresa** : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza  
**IČO** : 31 611 788  
**Právna forma** : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R  
**Štatutárny orgán** : Predstavenstvo  
**Zastúpený** : Ing. Miroslav Beka, predseda predstavenstva  
: Ing. Miroslav Potoč, člen predstavenstva

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006 takto:

### 2.2 Čas plnenia

Bod 2.2 má nové znenie:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia stavby z dôvodu zmien technického riešenia a odúčtovania nákladov s tým súvisiacich nasledovne:

- 2.2.1 Termín vecného ukončenia stavebných prác: 08/2007
- 2.2.2 Termín finančného odúčtovania stavebných prác: 09/2007
- 2.2.3 Zmena termínu ukončenia stavebných prác nebude mať vplyv na úpravu jednotkových cien.

### 4. Záverečné ustanovenia

Týmto dodatkom č.4/2007 sa upravuje Príloha k zmluve o dielo č. 6350/06/06 „Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby“ nasledovne:

- vymazáva sa poddodávateľ JV INTERSAD, s.r.o. Na pažití 6/D, 900 21 Svätý Jur, IČO: 17638348 a na jeho miesto sa zapisuje poddodávateľ ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť s ručením obmedzeným Rozhanovce, Školská 2, 044 42 Rozhanovce, IČO: 31 684 319.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 6350/06/06 zo dňa 12.09.2006.

Tento dodatok č.4/2007 je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.4/2007 je Príloha č.1 - Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby.

Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Dátum: 23.8.2007

Dátum: 23.8.2007

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

**SKANSKA**  
**Skanska BS a.s.**  
Košovská cesta 16  
971 74 Prievidza  
IČO: 31 611 788  
IČ DPH: SK2020478965

Ing. Miroslav Beka  
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Potoč  
člen predstavenstva