

## DODATOK č. 3/2007

k Zmluve o dielo č.6350/02/06 zo dňa 28.8.2006 uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na zhotovenie stavby

### I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
Sídlo:	Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma	rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán	<b>Ing. Roman Ž e m b e r a</b> , generálny riaditeľ a
<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>STRABAG s.r.o.</b>
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 991/B
Štatutárny orgán	<b>Ing. Milan J e n d r u s a k</b> , konateľ spoločnosti <b>Ing. Jarmila P o v a Ź a n o v á</b> , konateľ spoločnosti <b>Ing. Vlastislav Š l a j s</b> , konateľ spoločnosti

### menia a dopĺňajú

Zmluvu o dielo č. 6350/02/06 zo dňa 28.8.2006 z dôvodu nedoriešených legislatívnych problémov podmieňujúcich ostré prepojenie preložky plynárenského zariadenia po vzájomnej dohode nasledovne:

## ČI. 2 Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

### 2.2. Čas plnenia:

bod 2.2.2. má nové znenie:

2.2.2. Dokončenie realizácie diela: 08/2007

Ostatný obsah Zmluvy o dielo nedotknutý týmto dodatkom sa nemení. Dodatok č.3/2007 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 6350/02/06 zo dňa 28.8.2006.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami dodatku č. 3/2007 a na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

Tento dodatok č.3/2007 k Zmluve o dielo č. 6350/02/06 zo dňa 28.8.2006 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po jej podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.


Dátum : 22.06.2007

Dátum : 20.6.2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

  
**Ing. Jozef F a b i a n**  
riaditeľ IVSC Košice

  
**Ing. Peter Š u l e k**  
na základe plnej moci

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR

  
**Ing. Ján L i e t a v a**  
na základe plnej moci