

3x 200, TN, PSC, Vloz

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO UZATVORENEJ DŇA 06.07.2006

uzavretá podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanovení § 3 zák. č. 25/2006 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na vypracovanie Technickej štúdie a Zámeru

č. objednávateľa : 6350/T-1/06-PPZ

č. zhotoviteľa : 7273-00

pre stavbu:

I/67 Gemerská Poloma – Stratená, preložka

### ZMLUVNÉ STRANY

#### OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno :

Sídlo:

Právna forma

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST,

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005.

ďalej len „objednávateľ“

a

#### ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno :

Sídlo:

Právna forma :

Obchodný register :

DOPRAVOPROJEKT a.s.

Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava;

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel : SA ,

Vložka číslo : 378/B

ďalej len „zhotoviteľ“

podľa čl. 8, ods. 8.1 a podľa čl. 9, ods. 9.3 na základe zrušenia zákona č. 127/1994 Z.z. SR o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a na základe zmien v štatutárnych orgánoch objednávateľa, ale aj zhotoviteľa sa súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách a zmenách jednotlivých článkov ZoD takto :

### ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

Článok 1, odstavec 1.1 má nové znenie :

#### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia zriadená MDPaT SR

zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu o dielo: **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice  
 so sídlom: Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice  
 IČO: 003 328  
 IČ-DPH: nie je platcom DPH  
 DIČ: 2021067785  
 Bankové spojenie: 7000135433/8180Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest, vedený v Štátnej pokladnici

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:  
 - vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
 - vo veciach technických: Ing. Ľuboslav Adam, Ing. Gabriela Mareková, Ing. Ján Melničák  
 Telefón: 055/72 77 200  
 Fax: 055/72 77 225  
 e-mail: jozef.fabian@ssc.sk

### čl.5 TERMÍNY PLNENIA

článok 5 má nové znenie :

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne :

5.1.a Technickú štúdiu do : **15.08.2007** – podľa 3.2.1

5.1.b Zámer EIA pre zisťovacie konanie : **do 15.09.2007** – podľa 3.2.2

5.1.c Zhotoviteľ predloží objednávateľovi v koncepte návrh riešenia v dvoch vyhotoveniach na pripomienkovanie **4 týždne** pred zmluvným termínom dodania na dobu 15 dní. (samostatne TŠ, samostatne Z-EIA).

5.2 Predmet zmluvy podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi s potvrdením o jeho prevzatí formou preberacieho protokolu.

### čl.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

ods. 6.1 má nové znenie :

6.1 Cena za dielo podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov , predstavuje :

6.1.1 Technická štúdia – s termínom dodania do **15.08.2007**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	1 323 300,00
DPH 19% v Sk	251 427,00
<b>Zmluvná cena s DPH v Sk</b>	<b>1 574 727,00</b>

6.1.2 Zámer pre zisťovacie konanie – s termínom plenia do **15.09.2007**

Zmluvná cena bez DPH v Sk	581 000,00
DPH 19% v Sk	110 390,00
<b>Zmluvná cena s DPH v Sk</b>	<b>691 390,00</b>

## 6.1.3 Dokumentácia celkom TŠ + Zámer EIA pre zisťovacie konanie – výsledná cena

Zmluvná cena bez DPH v Sk	1 904 300,00
DPH 19% v Sk	361 817,00
<b>Zmluvná cena s DPH v Sk</b>	<b>2 266 117,00</b>

**Slovom:**

Cena bez DPH : Jeden milión deväťstoštyritisíc tristo slovenských korún  
 DPH tristošesťdesiatjedentisíc osemstosedemnáť slovenských korún  
 Cena celkom s DPH : dva milióny dvestošesťdesiatšesťtisíc stosedemnáť Sk

**ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

dopĺňa sa ods. 9.9 ; 9.10

9.9 Ostatné náležitosti v ZoD ostávajú nezmenené.

9.10 Dodatok č. 1 má 3 strany je vyhotovený v 6-tich prvopisoch , z toho po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa : 09.3.2007

Objednávateľ :

.....  
 Ing. Jozef Fabian  
 riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
 Kasárenské námestie 4  
 040 01 KOŠICE

V Prešove dňa : 26.02.2007

Zhotoviteľ :

**DOPRAVOPROJEKT** a.s.  
 Kominárska 2, 4  
 832 03 Bratislava

Ing. arch. Gabriel Koczkáš  
 predseda predstavenstva  
 a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,  
 podpredseda predstavenstva  
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.

v zastúpení

.....  
 Ing. Jozef Kundrát  
 člen predstavenstva a.s.  
 a riaditeľ divízie Prešov  
 splnomocnený podpísaním ZoD