

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 3/07

**1. Objednávateľ:** Slovenská správa ciest  
Miletičova č. 19  
826 19 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera  
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministertvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006

IČO: 003328  
DIČ: 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

**2. Zhotoviteľ:** STAVRECO B&B, s. r. o.  
Ul. Svätého Juraja č. 34  
929 01 Dunajská Streda

osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Baranyai Ján – konateľ spoločnosti

osoba oprávnená jednat' vo veciach technických: Ing. Bradňan Miloš

IČO: 36219282  
IČ DPH: SK2020195925

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Bankové spojenie: ČSOB, Dun. Streda  
Číslo účtu: 4003068455/7500

Zápis v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: SRO, vložka č.: 10137/T

Týmto dodatkom sa mení a doplní Zmluva o dielo č. 3/07 zo dňa 26.11.2007.

Článok IV. bod 4.1. sa dopĺňa nasledovne:

V priebehu výstavby boli zistené odlišnosti oproti projektu na objekte SO 01 Laboratórium a na objekte SO 02 Dielenská časť sú požadované navyše práce z dôvodov komplexnosti objektu.

Cena diela sa zvýši o nasledujúce položky:

SO 01 Laboratórium	166 584,20 Sk bez DPH
SO 02 Dielenská časť	549 596,00 Sk bez DPH
Spolu:	716 180,20 Sk bez DPH
DPH 19 %	136 074,20 Sk
<b>Spolu s DPH:</b>	<b>852 254,40 Sk</b>

#### Upravená cena diela:

Cena bez DPH:	11 775 241,80 Sk
DPH 19% :	2 237 295,90 Sk

**Cena celkom :** **14 012 537,70 Sk**

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha v počte 9 ks a to Rekapitulácia SO 01 a SO 02, krycí list rozpočtu, rekapitulácia rozpočtu a výkaz výmer podľa jednotlivých stavebných objektov.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

#### Záverečné ustanovenia

Tento dodatok č.1 pozostáva z 2 strán a je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každej zmluvnej strane budú odovzdané 2 rovnopisy

V Bratislave dňa: - 1 APR. 2008

V Dunajskej Strede dňa: 17.3.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA

.....  
za objednávateľa

STAVRECO B&B s.r.o.  
Ul. Sv. Juraja č. 34  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 36219282  
DIČ: 2020195925

.....  
za zhotoviteľa