

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo zo dňa 30.3.2007

Číslo objednávateľa : 7/6431/2007

Číslo zhotoviteľa : (227/07)

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na zhotovenie stavby :

„ I/12 Čierne – bodová závada „

medzi:

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Slovenská správa ciest

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán :

Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ

Právna forma :

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95
zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M – 2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenenú rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa
22.5.2008

Osoba poverená podpísať zmluvu :

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ

Investičná výstavba a správa ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

poverenie podľa listu číslo 12677/0001/2007 zo dňa 12. októbra 2007

IČO:

003328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

Osoby oprávnené rokovať :

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| - vo veciach zmluvných: | JUDr. Radoslav Jandzík | - právnik |
| - vo veciach technických: | Ing. František Faktor
Ing. Matúš Salát
Ing. Zuzana Vojteková | - námestník pre úsek inv. prípravy
- ved. odd. prípravy stavieb
- predinv. a inv. príprava stavieb |
| - vo veciach výrobných: | Ing. Ján Mikula | - námestník pre úsek inv. výstavby |
| - vo veciach cenových: | p. Jolana Merjadová | - cenový referát |
| - vo veciach kontroly kvality : | Ing. Ružena Moravčíková, PhD. | - ved. odd. kon., kvality a skúšobníctva |
| - vo veciach ekonomických : | p. Katarína Staneková | - ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov |

Spojenie : tel.: 041/507 46 24, fax.: 041/507 46 26, 15

(ďalej len objednávateľ)

a

2. Zhotoviteľ :

Združenie „ALPINE 70“

Sídlo: Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava
IČO: 42053447
DIČ: 2022376411
IČ DPH: SK2022376411
Zapísané: v registri záujmových združení právnických osôb
pod č.OVVS 822/2007/BC3-TSK na Krajskom úrade v Bratislave
Osoby oprávnené konať
za združenie: Ing.Peter Russegger, Josef Husar, Ing.Tomáš Pull

Zhotoviteľ zastúpený vedúcim účastníkom združenia:

Obchodné meno: **ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o.**
Sídlo: Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava
Právna forma: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel : Sro, Vložka č. : 13112 / V
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK2020358021
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2629521208/1100
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Pojezdál, prokurista
Eduard Alexander Treiber, prokurista
Stanislav Farana, prokurista

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Pojezdál - vedúci divízie líniových stavieb
- vo veciach technických : Ing. Ján Kodaj
- vo veciach výrobných : Ing. Juraj Pojezdál - vedúci divízie líniových stavieb
Ing. Ľubomír Šipula
- vo veciach cenových : Ing. Ján Kodaj
- vo veciach kvality : Ing. Štefan Hozzán
- vo veciach ekonomických : Ing. Zuzana Lisická

Spojenie : **tel.:** 02/5810 1517, **fax.:** 02/5810 1523,24

(ďalej len zhotoviteľ)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.7/6431/2007 (227/07) zo dňa 30.3.2007, ktorým sa upravuje a dopĺňa obsah takto:

III. Predmet zmluvy o dielo

1. **V znení ZoD sa týmto dodatkom mení rozsah prác a dodávok, ktoré zhotoviteľ vykoná v rámci SO 000-00, 201-00, 221-00, 222-00, nasledovne:**

SO 000-00	Všeobecné položky Odpočet položiek špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku
SO 201-00	Most nad potokom Ondrašov a MK Odpočet položiek špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku
SO 221-00	Oporný múr gabiónový v km 0,00113-0,09053 vľavo Prípočet položiek špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku
SO 222-00	Oporný múr gabiónový v km 0,20083-0,30388 vľavo Prípočet položiek špecifikovaných v prílohe č. 1 tohto dodatku

Podrobná špecifikácia prác a dodávok v členení po objektoch uvedených v texte tohto dodatku zohľadňujúca vyššie uvedené skutočnosti je uvedená v prílohe č. 1 tvoriacej nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Touto prílohou sa súčasne ruší časť Zmluvy o dielo týkajúca sa predmetných SO vyššie špecifikovaných.

IV. Cena diela

1. **Cena diela dohodnutá v ZoD článku III, bod č. 3.1. a bod č. 3.2 sa na základe, v texte tohto dodatku uvedených skutočností, mení nasledovne:**

Zmluvná cena bez DPH (stav po ZoD):	1 991 225,80 Eur	(59 987 667,00 Sk)
Cena za predmet dodatku č. 2 (bez DPH):	+ 82 037,70 Eur	(2 471 469,00 Sk)
Cena za predmet dodatku č. 2 (s DPH)	+	97 624,90 Eur (2 941 048,10 Sk)

Z toho (bez DPH):

SO 000-00	-	6 354,60 Eur	(- 191 440,00 Sk)
SO 201-00	-	27 604,10 Eur	(- 831 600,00 Sk)
SO 221-00	+	36 652,30 Eur	(1 104 188,00 Sk)
SO 222-00	+	79 344,10 Eur	(2 390 321,00 Sk)

Nová zmluvná cena (bez DPH):	2 073 263,50 Eur	(62 459 136,00 Sk)
DPH:	393 920,10 Eur	(11 867 235,80 Sk)
Nová zmluvná cena (vrátane DPH):	2 467 183,60 Eur	(74 326 371,80 Sk)

Slovom: dvamiliónyštyristošesťdesiatsedemtisícstoosemdesiattri Eur a šesťdesiat centov.

Podobná špecifikácia dohodnutých cien tvorí súčasť prílohy č. 1 k tomuto Dodatku.

2. Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenie vlády č. 871/2005 ako cena pevná.
3. Úprava ceny bude možná len v prípade predĺženia lehoty výstavby z viny objednávateľa a bude sa týkať len prác vykonaných v predĺženej lehote výstavby z viny objednávateľa. Úprava ceny sa bude robiť metódou „ FIDIC 1999 “ tak, že presná metodika úpravy ceny metódou „ FIDIC “ bude riešená dodatkom k ZoD.

V. Ostatní zodpovední zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa:

stavebný dozor: Ing. Dušan Filípek, Ing. Vladimír Hudec
zodpovedný geodet: Ing. Ing. Jana Štoderová
koordinátor bezpečnosti práce: p. Branislav Rička

Zo strany zhotoviteľa:

stavbyvedúci: Ing. Juraj Pojezdál
zodpovedný geodet: Ing. Erik Debrecký
koordinátor bezpečnosti práce: Ing. Imrich Dudáš

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Tento dodatok č.2 k Zmluve o dielo pozostáva z 4 strán a prílohy č.1. Je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každej zmluvnej strane budú odovzdané 2 rovnopisy.

Za zhotoviteľa :

V Bratislave, dňa 11-02-2009



.....
Ing. Tomáš Púll
konateľ

.....
Josef Husar
konateľ



Za objednávateľa :

V Žiline, dňa 30.3.2009

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

.....
Doc.Ing. Ivan Hlavon
riaditeľ SSC IVSC Žilina

Príloha:

Príloha č. 1 k dodatku č. 2 ZoD