

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo na vypracovanie Zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., Dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a Dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu:

„I/18 Strečno - Dubná Skala“

Slovenská správa ciest, ďalej nazývaná **objednávateľ** a firma IKP Consulting Engineers, s.r.o., ďalej nazývaná **zhotoviteľ**, uzavreli dnešného dňa tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo na dodávku výkonov na stavbu „I/18 Strečno – Dubná Skala“ (ďalej iba **zmluva**).
Ustanovenia **zmluvy** sa menia a dopĺňajú takto:

1. Či. II. PREDMET PLNENIA sa rozširuje o :

- 1) Pracovné návrhy variantov tras
- 2) Rozšírenie rozsahu geodetického zamerania
- 3) Rozšírenie DSZ a DUR pre variant 4-pruhu s prejednaním
- 4) Úprava dopravno - inžinierskych prieskumov

2. Či. III. CENA DIELA sa mení takto:**čl. 3.1**

Zmluvná cena bez DPH: 2 884 200,- Sk

DPH: 547 998,- Sk

Zmluvná cena spolu s DPH: 3 432 198,- Sk

2 849 574 20D

Slovom: trimiliónyštiriatridsaťdvatisícjednostodevät'desiatosemslovenskýchkorún

čl. 3.2 Z toho:

3.2.6 Pracovné návrhy variantov tras	- bez DPH	150 000,- Sk
	- DPH	28 500,- Sk
	- spolu s DPH:	178 500,- Sk
3.2.7 Rozšírenie rozsahu geodetického zamerania	- bez DPH	53 000,- Sk
	- DPH	10 070,- Sk
	- spolu s DPH:	63 070,- Sk
3.2.8 Rozšírenie DSZ a DUR pre variant 4-pruhu s prejednaním	- bez DPH	250 000,- Sk
	- DPH	47 500,- Sk
	- spolu s DPH:	297 500,- Sk
3.2.9 Úprava dopravno - inžinierskych prieskumov	- bez DPH	36 600,- Sk
	- DPH	6 954,- Sk
	- spolu s DPH:	43 554,- Sk

3. ČI. IV. DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA sa mení:

či. 4.2 Zhotoviteľ splní záväzok vykonať uzavreté dohodnuté dielo:

- **Zámer** 1 mesiac od rozhodnutia o vybraní variantu
- **Prieskumy** 1 mesiac od rozhodnutia o vybraní variantu

4. Záverečné ustanovenia

Všetky ustanovenia **zmluvy**, pokiaľ nie sú zmenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti a vzťahujú sa rovnako na predmet plnenia tohto dodatku.

Tento dodatok nadobúda účinnosti dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení dostane každá zmluvná strana dve vyhotovenia.

Za zhotoviteľa:

Olšánová
Linda Olšánová

vedúca oddelenia ASU

IKP IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jirsíkova 538/5, CZ - 186 00 Praha 8
CONSULTING Tel.: +420 / 255 733 111 Fax: +420 / 255 733 605
ENGINEERS IČ: 457 99 016 (2) DIČ: CZ45799016

Za objednávateľa:

[Signature]
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

V Prahe, dňa 28.5.2007

V Žiline, dňa 26.6.2007