

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/50/06, č. zhotoviteľa 27R-2006032  
zo dňa 25.10.2006 na zhotovenie stavby :

**I/73 Soboš – Okružle, zosuv v km 19,770-19,800**

---

**Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriad. listinou č.  
316/M-2005 zo dňa 14.2.2005  
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

a

**Zhotoviteľ** : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.**, Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Právna forma : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  
Odd. Sro. vložka č. 2796/P  
Štatutárny orgán : Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti  
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti

### menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/50/06, č. zhotoviteľa 27R/2006032 na základe  
vzájomnej dohody takto :

## ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.3 Cena diela

Bod 2.3.2 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 2.3.4 z dôvodu zmeny technického  
riešenia č. 1, ktoré predstavujú navyše práce. Rozsah prác je uvedený v ZTR č. 1, ktorý je prílohou  
tohto dodatku.

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Cena diela podľa ZoD bez DPH</b>  | <b>: 3 461 424,40 Sk</b> |
| <b>Úprava ceny z titulu ZTR č. 1</b> | <b>: 455 582,90 Sk</b>   |
| <b>Upravená cena bez DPH</b>         | <b>: 3 917 007,30 Sk</b> |
| <b>DPH 19 %</b>                      | <b>: 744 231,40 Sk</b>   |
| <b>Upravená cena celkom s DPH</b>    | <b>: 4 661 238,70 Sk</b> |

Slovom: Štyr milióny šesťstošesťdesiatjedentisíc dvestotridsaťosem slovenských korún, sedemdesiat  
halierov.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/50/06, č. zhotoviteľa 27R-2006032, nezmenené týmto dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia

V Lúbotniciach, ..... 03.07.2007

V Košiciach, ..... 03.07.2007

Zhotoviteľ:

**C.M.R. Slovakia, s.r.o.**  
Bardejovská 13  
080 06 LÚBOTICE  
-5-

**Ing. Bohdan Kušvara**  
konateľ spoločnosti

Objednávateľ:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŇ  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŇ**  
Kasárenskú námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice