

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľ'a : ~~273/6131/2007~~ č. zhotoviteľ'a : 100/2007/08411/S/O
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje :

1.1. Objednávateľ

Názov : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák,
riaditeľ SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a teleko-
munikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005
v znení neskorších zmien a doplnení
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ pre DPH : SK 2020410788
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s. a člen predstavenstva
(na základe plnej moci 3/2007 zo dňa 8.1.2007)
Realizujúce stredisko : CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra
Murgašova 4, 949 78 Nitra

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Údaje o osobách oprávnených rokovať :

2.1. Osoby objednávateľ'a oprávnené rokovať :

- o veciach zmluvných : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- o veciach technických : Ing. František Takáč
- o veciach cenových :
- Stavebný dozor :

2.2. Osoby zhotoviteľ'a oprávnené rokovať :

- o veciach zmluvných : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- o veciach technických : Ing. Ľubomír Hečko, vedúci strediska Nitra
Marián Jamrich, hlavný stavbyvedúci
- o veciach cenových : Ing. Milan Haberland, pracovník obchodného oddelenia

3. Údaje o pracovníkoch zodpovedných za vykonávanie prác :

- Ved. strediska Nitra : Ing. Ľubomír Hečko, tel. 037 / 6920 550
- Hlavný stavbyvedúci : Marián Jamrich, tel. 037 / 6920 565, 0910 803 914
- Stavbyvedúci : Štefan Peterka, tel. 0910 803 906

4. Predmet plnenia :

I / 51 Nitra intravilán - oprava cesty

(staničenie km 176,153 – 176,339 a 178,005 – 178,120)

- 4.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov.
- 4.2 Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, objednávateľ nepripúšťa možnosť alternatívneho riešenia.

5. Čas plnenia:

Termín realizácie diela /dĺžka podľa harmonogramu/ zahŕňa stavebné práce najneskôr **25.09.2007.**

Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 15 dní od ukončenia prác.

6. Cena za nezmenený predmet plnenia

Cena bude platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravu jednotkových cien.

Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 Obchodného zákonníka vo výške:

Cena bez DPH 2 385 501,- Sk

DPH 19 % 453 245,- Sk

Cena celkom s DPH 2 838 746,- Sk

slovom : dvamiliónyosemstotridsaťosemtisíc sedemstoštyridsaťšesť Sk

Prílohou č. 1 zmluvy je položkový rozpočet stavebných prác.

- 6.1 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov.

Technicko – kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné. Prípadné pochybnosti budú riešené spoločným premeraním. Záruka končí termínom uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a zápisnicou zo spoločnej prehliadky diela pred ukončením termínu záručnej lehoty.

10. Podmienky vykonania prác

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou.
Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 10.3 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.
- 10.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 10.5 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 10.6 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 10.8 Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.
- 10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 10.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 10.11 Zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom zabezpečí dopravné značenie vrátane vybavenia príslušných povolení.

11. Preberanie prác

- 11.1 Žiadna časť diela nesmie byť prevzatá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k:
 - prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
 - prebratiu vykonania spájacieho postreku
 - meraniu rovinatosti povrchu vozovky
- 11.2 Najneskôr 10 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.
- 11.3 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 11.4 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko – kvalitatívnych podmienok.
- 11.5 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 11.6 Merania môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania

objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.

12. Zoznam poddodávok a poddodávateľov

12.1 Stavebné práce vykoná zhotoviteľ vlastnými kapacitami.

13. záverečné ustanovenia

1. Súčasťou zmluvy o dielo sú :

- podklady a požiadavky výzvy objednávateľa
 - ponuka zhotoviteľa vrátane ponuky ceny
 - schválené počiatočné skúšky typu a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
 - kontrolný a skúšobný plán
 - harmonogram postupu a trvania prác
- Ponuka ceny je prílohou č.1 zmluvy.

2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neustanovené v tejto zmluve sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba písomnou dohodou označenou ako číslované dodatky.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.


Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Dátum : 11 SEP 2007


Dátum :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-20-


Ing. Viliam Žák

riaditeľ SSC IVSC Bratislava

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-17-


Ing. Ján Hyža

generálny riaditeľ

člen predstavenstva a.s.