

**Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO**

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

č. ZoD zhotoviteľa : 61/239/2007

č. ZoD objednávateľa : *500/6131/2007*

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ : : **SR – Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14. februára 2005 v znení neskorších zmien a doplnení, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/ 8180
Telefón : 02/ 50 255 379
Fax : 02/ 5556 78 95
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Mgr. Eva Lesňáková
- vo veciach technických : Ing. František Takáč
- vo veciach ekonomických : Ing. Oľga Stromková

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Názov : **BALTOM, s. r. o.**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd.. Sro, vl. č. 39836/B
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo : Prievozská 18, 821 09 Bratislava
IČO : 36196428
IČ DPH : SK 20200 466 55
Bankové spojenie : ČSOB, pobočka Bratislava
Číslo účtu : 2844 00 953 / 7500
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Klimo, konateľ spoločnosti, tel. 0905 904 265

Osoby oprávnené rokovať o veciach:

- zmluvných a cene

- | | |
|--|-------------------|
| : Ing. Dušan Klimo, konateľ a riaditeľ spoločnosti, | tel. 0905 904 265 |
| - technických : Ing. Zuzana Šándorová, obchodno-výrobný manažér, | tel. 0905 806 644 |
| - výrobných : Ing. Zuzana Šándorová, obchodno-výrobný manažér, | tel. 0905 806 644 |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento dodatok k zmluve v rozsahu ďalej uvedenom.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy o dielo sú stavebné práce spočívajúce v „**Oprava vozovky I/ 51, km 119,300 – 120,300 Šelpice technológiou recyklácie vrstiev za studena na mieste**“ .

Čl. V. Čas plnenia

Článok V, bod 5.1 sa mení a dopĺňa: Termín ukončenia prác sa posúva do 31.10. 2007, vzhľadom na záporné stanovisko Krajského úradu v Trnave, ktorý nepovolil realizáciu opravy vozovky v celom opravovanom úseku vozovky na jednu etapu, ale maximálne v dĺžke 300 m. To má za následok rozdelenie úsekov na dve časti.

Čl. X. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 10.1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vyhotovený štyroch exemplároch, z toho po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
- 10.2 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoma stranami t.j. štatutárnym orgánom objednávateľa a štatutárnym orgánom zhotoviteľa.
- 10.3 Za zhotoviteľa dodatok č.1 preskúmala Ing. Zuzana Šándorová, obchodno-výrobný manažér.

V Bratislave, dňa 22 OCT 2007

V Bratislave, dňa 27.09.2007

.....
za objednávateľa
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

.....
za zhotoviteľa
Ing. Dušan Klimo
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

BALTON, s.r.o.
Priem. zóna
821 09 Bratislava
IČO: 36194176 IČDA: 51201130455