

DODATOK č. 1 ZMLUVY O DIELO

číslo objednávateľa: 494/6131/2008

číslo zhotoviteľa : 08 /2008

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov : **SR - Slovenská správa ciest**

Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava**

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava**

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
Pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 316/M-2005, zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006

IČO : : 003328

DIČ : : 202 1067785

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

1.2 Zhotoviteľ : Ing. Milan Mušák
Ateliér DS, s.r.o. Vranovská ul. 39, 851 01 Bratislava

Osoby oprávnené jednať:

a) vo veciach zmluvných Ing. Milan Mušák

b) vo veciach technických Ing. Milan Mušák

IČO : : 36 860 549

Bankové spojenie : Tatra banka Bratislava

Číslo účtu : : 2627755174/1100

Telefón : : 02/ 0905430772

Tel. /fax : : 02/63811278

E- mail : : muskam@stonline.sk



Čl. 5 bod 5.1. zmluvy znie:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy podľa čl. 2 zmluvy, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy v termíne do 24.10.2008.

Odôvodnenie zmeny termínu dodania predmetu zmluvy

Podkladom pre návrh riešenia je zameranie územia, vrátane zamerania podzemných inžinierskych sietí (IS) vytýčených správcami. V zastavanom území sa jedná o vodovody, plynovody, kanalizácie, slaboprúdové a silnoprúdové podzemné vedenia.

V letnom období sú lehoty na vytýčenie IS zvlášť obmedzené kapacitami správcov IS. Z toho dôvodu nebolo možné včas zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí správcami a preto vznikol v spracovávaní dokumentácie stavby sklz.

Dodatok č. 1 zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Dodatok č. 1 zmluvy o dielo je platný a účinný dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.


Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

V Bratislave, dňa 23 SEP. 2008

V Bratislave, dňa 11.9. 2008

STAVEBNÝ ÚSTAV CIEST
Inžinierska spoločnosť a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
16



Ing. Viliam Žák
Riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Ing. Milan MUŠÁK
Vranovská 39
851 01 Bratislava



Ing. Milan Mušák

