

Voz, TN, SSC,
Z & ISPO

D o d a t o k č.1

k zmluve o dielo č. ZNH/6350/34/06-objednávateľa, č. 2121/2006 zhotoviteľa zo dňa 24.08.2006.na
vypracovanie a dodanie technickej štúdie (TŠ) a Zámeru podľa zákona 24/2006 Z.z. pre stavbu :

„I/68 PREŠOV, Bardejovská – Sabinovská ul. preložka“

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa
14.2.2005
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov
spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, oddiel : Sro, vložka č. 262/P
zo dňa 13.12.1991
Zastúpený: Ing. Dúbravský Michal, konateľ spoločnosti

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. ZNH/6350/34/06 objednávateľa, č. 2121/2006 zhotoviteľa zo dňa 24.08.2006 na základe
rozhodnutia z pracovného rokovania dňa 27.04.2007 o dopracovaní aj tretej variantnej trasy v prípade zrušenia
železničnej trate Prešov – Stará Ľubovňa zo súčasného dopravného koridoru do nového nasledovne :

čl. 4

Termín plnenia

Bod 4.1. má nové znenie :
4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy do 30. 06. 2007.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. ZNH/6350/34/06 objednávateľa, č. 2121/2006
zhotoviteľa zo dňa 24.08.2006.

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po
podpise tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa: 15. 5. 2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

V Prešove dňa : 11.05.2007

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

ISPO spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
ČO 17 085 501 DIČ 2020518927
IČ DPH SK2020518927