

ZMLUVA O DIELO
na realizáciu stavby
„ I/66 Hrkovce – oprava cesty „

uzavretá v zmysle §-ov 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: 650/6131/2008

č. zhotoviteľa: 2008/DA/01/074

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19
826 19 Bratislava
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008.
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera** – generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Viliam Žák** – riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Osoba oprávnená rokovať:
- vo veciach zmluvných: Mgr. Eva Lesňáková
- vo veciach technických: Ing. František Takáč
- vo veciach ekonomických: Ing. Oľga Stromková
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Zastúpený : Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - prokurista spoločnosti
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka číslo 991/B
Kontaktná adresa : STRABAG s.r.o.
Oblasť STRED, Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. August Privitzer – riaditeľ oblasti STRED Zvolen
p.Košík Ján - vedúci prev. jednot. Zvolen
na základe plnomocenstva zo dňa 15.11.2007

vo veciach technických: p. Ján Košík – vedúci prev.jednotky Zvolen

ohľadom na čl. 9.6
stavbyvedúci : Ing. Štefan Truban, p. Jaroslav Hejtmaník
IČO: 17317282
DIČ : 2020316298
IČ DPH: SK2020316298

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
číslo účtu : 1423110003/1111
tel: 045/5320131, 5320162, 5320 135, mobil : 0911654148,
fax: 045/5320835

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uskutoční pre objednávateľa práce I/66 Hrkovce – oprava cesty v staničení km 5,500 – 6,300 :

„ I/66 Hrkovce – oprava cesty “

2.2 Práce na zhotovenie diela budú pozostávať z:

- frézovania vozovky
- aplikácia spojovacieho postreku
- polozenie spevňovacej rohože, podkladu a krytu vozovky

2.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov na tento rok.

2.4 Druh prác je určený súťažnými podkladmi a ZoD, objednávateľ nepripúšťa možnosť alternatívneho riešenia.

Čl. 3

Čas plnenia

4.1 Termín realizácie diela / dĺžka podľa harmonogramu / zahŕňa stavebné práce najneskôr do **20.12.2008** .

Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 15 dní od ukončenia realizácie diela.

Čl. 4

Cena za diela

4.1 Cena za realizáciu diela v rozsahu a obsahu stanovenom v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacou vyhláškou a prijatou cenovou ponukou zhotoviteľa.

...y uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náleži-
tosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných
podkladov.

- 4.3 V zmysle Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov
a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa
skutočne realizovaného množstva a druhu prác záznamom v stavebnom denníku,
- 4.4 Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania ponuky a platia po celú dobu
realizácie diela.
- 4.5 Pre ocenenia navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predlo-
ží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet, zhotoviteľ spracuje a
predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovanú najneskôr ku dňu
vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú
spracované v strojnopočítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi
vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou a 1 x na diskete,
- 4.6 Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že sa časť predmetu zmluvy
na podnet objednávateľa / záznamom v stavebnom denníku / nebude realizovať
- 4.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených
finančných prostriedkov na tento rok s možnosťou dokončenia rozsahu prác definovaných v časti
C Príloha v budúcom roku dodatkom k zmluve.

Cena bez DPH

DPH 19 %

Cena s DPH

3 864 905,00 Sk

734 332,00 Sk

4 599 237,00 Sk

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Cena spolu vrátane DPH

152 666,6999 EUR

Slovom: štyrimiliónypäťstodevät'desiatdeväťtisícvestotridsaťsedem/0Sk s DPH
stopäť'desiatdvtisícšesťdesiatšesť/6998EUR s DPH

Čl. 5**Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2 Fakturácia bude uskutočnená mesačne a konečná po ukončení prác a preberacieho protokolu.
- 5.3 Podkladom pre fakturáciu bude súpis prác za predchádzajúce obdobie, ku konečnej faktúre,
rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený
stavebným dozorom, súpis bude potvrdzovaný mesačne a po predložení protokolov o kvalite
zabudovaných materiálov a zmesí, ukončený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu
obstarávania bude len bez závad a nedorobkov,
- 5.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu verejného obstarávateľa alebo odchyľne od súťažných
podkladov nebudú uhradené.
- 5.5 Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia do podateľne SSC IVSC BA, bez nedostatkov.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 5 % z fakturovanej sumy - cena
bez DPH, ktorá bude zhotoviteľovi uhradená po odstránení prípadných väd a nedorobkov diela
zistených v rámci preberacieho konania.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak
objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je verejný obstarávateľ
povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.

Čl. 6

Zmluvné sankcie

- 6.1 Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu zhotovenia diela má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu **0,05%** zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.2 Za nedodržanie termínu splatnosti faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške **0,05%** z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 6.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok preukazných skúšok si objednávateľ vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi **5%** z dohodnutej ceny za vykonané práce a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov bez vplyvu na dĺžku záručnej doby alebo na povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady.
- 6.4 Za nerovnosti, namerané na opravovanom úseku, zavinené nedostatkami pokládky, bude uplatňovaná pokuta vo výške **1 500,-Sk** za jednu nerovnosť od 5,01 do 10,00 mm (4 m lata) alebo od 1,91 do 3,3 m km -1 (PROFILOGRAF). Nerovnosti nad 10 m 01 mm (4 m lata) alebo od 3,3 m km -1 (PROFILOGRAF) je zhotoviteľ povinný odstrániť.

Čl. 7

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1 Záručná doba na vykonané dielo : **60** mesiacov.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 7.3 Pred ukončením záručnej lehoty zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Zhotoviteľ zabezpečí pred ukončením záručnej doby meranie rovinatosti. Nedodržanie parametrov stanovených v časti 1 Technicko-kvalitatívne podmienky súťažných podkladov bude posudzované ako nevyhovujúce a reklamovateľné, prípadne pochybnosti budú riešené spoločným premeraním. Záruka končí termínom uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a zápisnicou zo spoločnej prehliadky diela pred ukončením termínu záručnej doby.

Čl. 8

Podmienky vykonania prác

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona 315/96 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení v znení neskorších predpisov,
- 8.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 8.3 Odo dňa odovzdania staveniska bude zhotoviteľ viesť stavebný denník v zmysle

- Stavebného zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) í v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky.
- 8.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru.
- 8.5. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedených vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 8.6 Zmluvne nedohodnuté práce , nevyhnutné pre realizáciu predmetu verejného obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko po ukončení prác od materiálov a mechanizmov bez zavinenia zbytočného trvania obmedzenia dopravy.
- 8.8 Ak z viny na strane zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom) , náklady za obmedzenie za príslušnú dobu trvania prestoja budú na ťarchu zhotoviteľa.
- 8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 8.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním diela, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Čl. 9

Preberanie prác

- 9.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela. Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k:
- prebratiu podkladu po vykonaní frézovacích prác
 - prebratiu vykonania spájacieho postreku
 - meraniu rovinatosti povrchu vozovky
- 9.2 Najneskôr 5 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.
- 9.3 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, s ktorým oboznámi zhotoviteľa pred začatím konania.
- 9.4 Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok.
- 9.5 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 9.6 Merania môžu byť vykonané ku koncu záručnej doby, prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov.
- 9.7 Stavebný dozor bude vykonávať **Ing. Peter Pavlov**.
- 9.8 Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať **Ing. Štefan Truban, p. Jaroslav Hejtmaník**

Čl.10

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom.

- 10.2 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
- 10.2.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo, alebo podstatne sťaží jeho realizáciu.
- 10.2.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela a toto meškanie bude dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí ho sám zhotoviteľ.
- 10.2.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 10.2.4 Objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 10.2.5 Iné ako v bode 18.2 uvedené porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné, pričom oprávnená strana môže odstúpiť od zmluvy za podmienok stanovených v § 346 – 348 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.
- 10.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
- 10.5 Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 10.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (nároky z väd diela, nároky zo záruky)
- 10.7 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce.

Čl. 11

Vlastnícke práva a nebezpečie škôd

- 11.1 Dielo je do úhrady konečnej faktúry v správe zhotoviteľa. Dňom odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ ukončí spravovanie diela.
- 11.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovenej stavbe znáša objednávateľ po prevzatí diela.

Čl. 12

Zoznam poddodávok a poddodávateľov

- 12.1 Stavebné práce bude zhotoviteľ realizovať vlastnými kapacitami. Podiel plnenia zmluvy 100 %

Čl. 13

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 13.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť / ďalej len vyššia moc /.
- Za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy sa považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu zmluvy, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.

Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo obecne záväzných právnych predpisov, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

- 13.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 13.5 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 13.6 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- súťažné podklady
 - ponuka zhotoviteľa, vrátane ponuky ceny a záväzného rozpočtu pre výpočet ceny
 - schválené preukazné skúšky a doklady o vlastnostiach a kvalite materiálov
 - príručka kvality alebo kontrolný a skúšobný plán
 - harmonogram postupu a trvania prác
- 13.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu vrátane je platných príloh pred jej podpísom prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy.
- 13.8 Zmluva má 7 strán a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenie.

V Bratislave:

24. 11. 2008

Objednávateľ:


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVaSC Bratislava


Vo Zvolene, dňa 18.11.2008

Zhotoviteľ:

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)


Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)


p. Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová

Časť C - PRÍLOHA

pre stavbu „ I/66 Hrkovce – oprava cesty “,

Špecifikácia výkonu	MJ	počet	cena za MJ	celkom cena	
		MJ		bez DPH	s DPH
1. frézovanie hr. 50 mm	M2	3 605	229,00	825 545,00	982 398,60
2. spojovací postrek	M2	7 210	23,00	165 830,00	197 337,70
3. pokládka ABVH hr 50 mm	M2	3 605	318,00	1 146 390,00	1 364 204,10
4. pokládka ABS M hr. 40mm	M2	3 605	274,00	987 770,00	1 175 446,30
5. Sieťovina zo sklenených vlákien 100 kN	M2	3 605	194,00	699 370,00	832 250,30
6. Dočasné dopravné značenie	ks	1	40 000,00	40 000,00	47 600,00
S P O L U s D P H v S k					4 599 237,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk
Cena spolu vrátane DPH

152 666,6999 EUR

Počet MJ bude upresnený záznamom v stavebnom denníku, na základe skutočnosti a výške schválených finančných prostriedkov.

V cenách budú zahrnuté náklady za osadenie , zapožičanie a likvidáciu dočasného dopravného značenia, vybavenie potrebných povolení / ODI, KU / , za odvoz vyfrézovaného materiálu do vzdialenosti 10 km, prečistenie podkladov a následné dočistenie, uloženie vyfrézovaného materiálu na skládku.

24. 11. 2008

LOVENSKA SPRAVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVaSC Bratislava

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)

Ing. August Privitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)

Ján Košík
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

Harmonogram stavebných prác

Stavba: " I/66 Hrkovce - oprava cesty "
Objednávateľ: SSC IVSC Bratislava
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Oblasť STRED Zvolen

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	48 týždň
1	frézovanie hr. 50 mm	825 545,00	
3	spojovací postrek	165 830,00	
4	pokládka ABVH hr. 50 mm	1 146 390,00	
5	pokládka ABS M hr. 40 mm	987 770,00	
8	sieťovina zo sklenených vlákien 100 kN	699 370,00	
9	dočasné dopravné značenie	40 000,00	
	Cena bez DPH	3 864 905,00	
	DPH 19 %	734 332,00	
	Cena s DPH	4 599 237,00	

Vo Zvolene, dňa 18.11.2008

Vypracoval: Ing. Štefan Truban

Jaroslav Hejtmánik

Nasadenie strojov a pracovných síl:

Fréza W - Wirgen, zametací voz, kropnica, kompresor, píla na rezanie asfaltu, finišer Titan, valec BW 154, valec BW 174, motorové vozidlá 8 ks, 10 pracovníkov

Ján Košík

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.11.2007

Zahájenie prác:


Ukončenie prác:

24.11.2008

20.12.2008

STRABAG

STRABAG s.r.o.
MĽYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(40)


 Ing. August Privilizer
 riaditeľ oblasti STRED Zvolen
 na základe plnej moci zo dňa 15.11.2008

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

splnomocňuje

Ing. Mariana Pavlíka, nar. 14.8.1960, bytom Zvolen, Š. Moyzesa 10,
Ing. Augusta Privitzera, nar. 9.4.1948, bytom Zvolen, Nezábudkova 4595/1,
Ing. Anetu Mojžišovou, nar. 26.10.1973, bytom Zvolen, A.Hlinku 2556/31,
Dušana Ivana, nar. 21.12.1973, bytom Zvolen, Prachatická 11,
Jána Košíka, nar. 1.1.1949, bytom Krupina, Nad kotlom 1819,
Ing. Vlastimila Boráka, nar. 18.10.1959, bytom Lučenec, Hviezdoslavová 52,
Andreja Olejára, nar. 13.2.1948, bytom Prievidza, Dubová 6,
Ing. Petra Kordiaka, nar. 13.11.1962, bytom Zvolen, Centrum 2408/17,


Aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupovali pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 65 mil. Sk (slovom šesťdesiatpäť miliónov Sk) bez DPH a zastupovali pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 65 mil. Sk (slovom šesťdesiatpäť miliónov Sk) bez DPH.

Splnomocnenci sú najmä oprávnení na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenci jednájú a podpisujú vždy dvaja spoločne.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru uvedených splnomocnencov, alebo do jeho odvolania.

Dňa 15.11.2007



Ing. Jarmila Považanová
konateľka



Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. August Privitzer

