

## D o d a t o k č.1/2007

k zmluve o dielo č. ZNH - 6360/41/06 zo dňa 10.10.2006 na výkon autorského dozoru (AD) na stavbe

### I/77 a III/5565 Bardejov križovatka

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

**Zhotoviteľ :** Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o.  
Sady nad Torysou – Zdoňa 39, 044 41 Košice - okolie  
**menia a dopĺňajú**

zmluvu o dielo č. ZNH - 6360/41/06 zo dňa 10.10.2006 z dôvodu zmeny identifikačných údajov objednávateľa a zmeny termínu realizácie stavby takto :

#### čl.1 Zmluvné strany

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>1.1 Objednávateľ :</b>       | <b>Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava</b>  |
| Právna forma:                   | rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR, zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 |
| Štatutárny orgán:               | Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ   |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice   |
| so sídlom                       | : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice   |
| IČO                             | : 003 328  |
| DIČ                             | : 2021067785   |
| Bankové spojenie                | : Štátna pokladnica č.ú. 7000135433/8180   |
| Telefón                         | : 055 / 7277 200   |
| Fax                             | : 055 / 7277 225   |
| e-mail                          | : jozef.fabian@ssc.sk  |

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa :

- vo veciach zmluvných Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických Ing. Roman Šplíchal
- technický dozor Július Bekeč

#### čl.5 Termín plnenia :

bod 5.1 má nové znenie :

5.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne : **08/2006 – 09/2007**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZNH-6360/41/06 zo dňa 10.10.2006.

Dodatok č.1/2007 k zmluve o dielo č. ZNH-6360/41/06 zo dňa 10.10.2006 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po podpise dve vyhotovenia.

Dátum : 12.07.2007

Dátum : 12.07.2007

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
**INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST**  
 Kasárenské námestie 4  
 040 01 KOŠICE

**Útvar dopravného inžinierstva s.r.o.**  
 Hlinkova 39, 040 01 Košice  
 IČO: 36182841  
 tel: 8334038

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

Ing. Radovan Béreš  
konateľ spoločnosti

*Príloha k zmluve : [signature]*