

Voz, W, SSC, MDPT
3x DPS,

DODATOK Č. 2/2007

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 uzavretej dňa
25.septembra 2006

Projekt	Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa
Objednávateľ :	Slovenská správa ciest
Adresa :	Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma :	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006
Štatutárny orgán :	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
IČO :	003 328
DIČ :	202 106 7785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica č.ú. : 7000 183 259/8180 č.ú.: 7000 135 433/8180 a
Zhotoviteľ:	Združenie DPS – IS
	zastúpené na základe Plnej moci a Dohody o združení Doprastavom a.s.
Adresa :	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka 581/B
Štatutárny orgán :	predstavenstvo
V zastúpení :	Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
IČO :	313 33 320
DIČ :	202 037 2497
IČ DPH :	SK 202 037 2497
Bankové spojenie	Unibanka, č.ú. : 28 871/1200
	po vzájomnej dohode upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 uzavretej dňa 25.septembra 2006 nasledovne:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela :

Bod 2.3.1 sa dopĺňa :

S odvolaním sa na Zväzok 4., časť 4.1 Preambula, článok 2.7 Zhodnosť cien a v súlade s požiadavkou technického dozora v zmysle Zväzku 2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne, článok 12.3 Oceňovanie, sa z dôvodu úpravy jednotkových cien rovnakých položiek (zhodnosť cien) cena stavby upravuje v súlade s priloženou prílohou č.1 k dodatku k ZoD nasledovne :

Zmluvná cena diela podľa ZoD bez DPH	389 923 352,00 SKK
Úprava ceny v zmysle prílohy č.1 k dodatku č.2/2007 k ZoD	- 1 148 852,30 SKK
Upravená cena diela bez DPH	388 774 499,70 SKK
DPH 19%:	73 867 154,94 SKK
Upravená cena diela celkom s DPH:	462 641 654,65 SKK

Slovom:štyristošesťdesiatdvamiliónov šesťstoštyridsaťjedentisíc šesťstopäťdesiatštyri 65/100 Slovenských korún.

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Nedeliteľnú súčasť dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 zo dňa 25. septembra 2006 tvorí príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny diela po objektoch.

Tento dodatok s prílohou č. 1, tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 zo dňa 25. septembra 2006, ktorej ostatné ustanovenia vrátane Dodatku č.1 potvrdeného 10.04.2007 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č.2 k ZoD je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum : 23.11.2007

Dátum : 6.9.2007

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 04101 -


Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ


Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva, a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletčova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

