

10a 2, 1A, SSC, (MDPT)
2x DPS, 1x 15(02)

DODATOK Č. 3/2007

k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 uzavretej dňa 25.septembra 2006

Projekt	Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa
Objednávateľ :	Slovenská správa ciest
Adresa :	Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma :	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006
Štatutárny orgán :	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava
IČO :	003 328
DIČ :	202 106 7785
Bankové spojenie	Štátna pokladnica č.ú. : 7000 183 259/8180 č.ú.: 7000 135 433/8180
	a
Zhotoviteľ:	Združenie DPS – IS
	zastúpené na základe Plnej moci a Dohody o združení Doprastavom a.s.
Adresa :	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka 581/B
Štatutárny orgán :	predstavenstvo
V zastúpení :	Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
IČO :	313 33 320
DIČ :	202 037 2497
IČ DPH :	SK 202 037 2497
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, č.ú. : 0179562395 / 0900

po vzájomnej dohode upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 uzavretej dňa 25.septembra 2006 nasledovne:

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela :

Bod 2.3.1 sa dopĺňa :

V zmysle Zväzku 2, časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštné, článok 12.3 Oceňovanie, sa cena diela v súlade s odsúhlasenou Zmenou technického riešenia č.1 upravuje nasledovne :

Zmluvná cena diela podľa ZoD bez DPH	389 923 352,00 SKK
Úprava ceny v zmysle prílohy č.1 k dodatku č.2/2007 k ZoD	- 1 148 852,30 SKK
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1	16 264 565,80 SKK

Upravená cena diela bez DPH	405 039 056,50 SKK
DPH 19%:	76 957 422,40 SKK

Upravená cena diela celkom s DPH:	481 996 487,90 SKK
--	---------------------------

Slovom: štyristoosemdesiatjedenmiliónov deväťstodevät'desiatšesťtisíc štyristoosemdesiat'sedem 90/100 Slovenských korún.

41

ČI. 3 OSOBITNÉ UJEDNANIA

V ČI. 3 sa mení ods. 3.6 nasledovne :

3.6. V súlade s ods.3.4 a ods. 4.3 zmluvy o dielo, mení sa Príloha č.1 k zmluve o dielo Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby, so súhlasom objednávateľa. Príloha č.1 k zmluve o dielo má nové znenie a je nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.3/2007 k ZoD.

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Nedeliteľnú súčasť Dodatku č. 3 k ZoD č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 zo dňa 25. septembra 2006 tvorí príloha č. 1 – Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby a príloha č.2 - Rekapitulácia ceny diela po objektoch.

Tento Dodatok č.3/2007 k ZoD s prílohou č. 1 a 2, tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0 zo dňa 25. septembra 2006.

Dodatok č.3 k ZoD je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum : 22. 5. 2008

Dátum : 25. 01. 2009

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Mliečova 19
826 19 BRATISLAVA

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Dopravný, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501

Ing. Dušan Mráz
podpredsa predstavenstva, a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

Príloha č.1

k Dodatku č.3/2007 ZoD č. objednávateľa 6300/01/06 a č. zhotoviteľa 228/2006/0

Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavby

Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III.etapa

1. GEOstatik, s.r.o.	3,992 % podielu prác na projekte
2. Archeologický ústav SAV	0,078 % podielu prác na projekte
3. PPA Inžiniering s r.o.	0,97 % podielu prác na projekte
4. Záhradníctvo KaK	0,7 % podielu prác na projekte
5. Kapar s r.o.	0,27 % podielu prác na projekte
6. Geodeticca 3D Works s r.o.	0,079 % podielu prác na projekte
7. Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.	0,37 % podielu prác na projekte
8. Eltra s r.o.	0,55 % podielu prác na projekte
9. Osfer s r.o.	0,46 % podielu prác na projekte
10. Envirocentrum s r.o.	0,9 % podielu prác na projekte
11. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.	0,821 % podielu prác na projekte
12. TELEMONT Slovensko a.s.	0,730 % podielu prác na projekte
13. Retrostav s.r.o.	0,87 % podielu prác na projekte
14. Dušan Kupec – PLYN-MONTA	0,53 % podielu prác na projekte
15. EKOTECHNIKA PLUS s.r.o.	0,92 % podielu prác na projekte
16. HS – INGREAL a.s.	0,04 % podielu prác na projekte
17. SPOJSTAV s r.o.	0,948 % podielu prác na projekte
18. TRIS s.r.o. Košice	0,184 % podielu prác na projekte
19. Ing.Pavel Titl – PT INŽINIERING Košice	0,294 % podielu prác na projekte

Dátum : 22. 5. 2008

Za objednávateľa :



Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletčova 19
826 19 BRATISLAVA

-8-

Dátum : 25. 01. 2009

Za zhotoviteľa :



Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva, a.s.

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci