

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 638/6350/2007/PPZ - 13/07 zo dňa 08.10.2007 na uskutočnenie
stavebných prác :

I/77 - 031 OBRUČNÉ MOST

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006

Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice

IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : **C.M.R. Slovakia spol. s r.o.** , Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Prešov, Odd. Sro vl. č. 2796/P

Štatutárny orgán : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
: **Ing.Milan Dreveňák , konateľ spoločnosti**

Zastúpený : **Ing.Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti**
IČO : 31721079
DIČ : 2020524000
IČ DPH : Sk 2020524000
Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. Bratislava, č.ú. 6620753027/1111

menia a dopĺňajú

**zmluvu o dielo č. 638/6350/2007/PPZ-13/07 zo dňa 08.10.2007 na základe vzájomnej dohody
takto:**

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa dopĺňa : Cena diela sa upravuje v súlade s bodom 4.3 z dôvodu odsúhlasenej zmeny
technického riešenia č. 1 nasledovne :

Zmluná cena bez DPH podľa ZoD	:	7 996 440,20 Sk
Úprava ceny v zmysle ZTR č. 1	:	174 069,10 Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	:	8 170 509,30 Sk
DPH 19 %	:	1 552 396,80 Sk

Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH : **9 722 906,10 Sk**

Slovom: Deväťmiliónovsedemstodvadsaťdvatisícdeväťstošesť korún slovenských a 10 halierov .

Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.1 k ZoD je príloha Rekapitulácia ceny stavby po objektoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 638/6350/2007/PPZ-13/07, zo dňa 08.10.2007, nezmenené týmto dodatkom č.1, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 638/6350/2007/PPZ-13/07, zo dňa 08.10.2007

Dodatok č.1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum: 17. 10. 2008


Za objednávateľa:


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Dátum: 17. 10. 2008

Za zhotoviteľa:


Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
-5-