

## Dodatok č. 2/2008

k zmluve o dielo č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007, na stavbu:  
„I/18 a II/533 Levoča, križovatka“

### 1.1 Objednávateľ:

Sídlo  
Právna forma

Štatutárny orgán  
Osoba oprávnená podpísať dodatok  
k ZoD

IČO  
DIČ  
Bankové spojenie  
Číslo účtu

### Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava  
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou  
č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod  
č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT  
SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006

**Ing. Roman Žemera, generálny riaditeľ**

**Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice**

**003 328**  
**2021 067 785**  
Štátna pokladnica  
7000 135 433 / 8180

### 1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:  
Právna forma  
Registrácia

Štatutárny orgán

Osoby oprávnené podpísať dodatok:

IČO  
IČ pre DPH  
DIČ  
Bankové spojenie  
Číslo účtu

### STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Sro, vložka č. 991/B

**Ing. Jarmila Považanová,**  
**Ing. Vlastislav Šlajs, konateľka spoločnosti**

**Ing. Pavel Blažej, riaditeľ oblasti Východ**  
**na základe plnej moci,**  
**Ing. Peter Šulek, vedúci prevádzkovej jednotky**  
**na základe plnej moci**

**17 317 282**  
**SK2020 316 298**  
**2020 316 298**  
UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava  
14 23 11 0003 / 1111

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo  
č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007 takto :

## ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.2 Čas plnenia

Z dôvodu zmien technického riešenia sa upravuje bod 2.2.2. nasledovne :

#### 2.2.2. Dokončenie realizácie diela

2.2.2.1 Termín vecného ukončenia stavebných prác : do 30. 9. 2008

2.2.2.2 Termín finančného odúčtovania stavebných prác : do 30.11.2008


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok č. 2/2008 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 480/6350/2007/02/07 zo dňa 17.10.2007.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 22.8.2008

Zhotoviteľ

  
Ing. Pavol Blažej  
riadiť oblasť Východ  
na základe plnej moci






Ing. Peter Šulek  
vedúci prevádzkovej jednotky  
na základe plnej moci

v Košiciach, dňa

2.9.2008


Objednávateľ

  
Ing. Jozef Fabian  
riadiť SSC, IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE

-5-

Dodatok overil : Ing. Ladislav Lancoš



Dodatok č. 2 k ZoD č. 480/6350/2007/02/07  
strana č. 2 z 2