

2007, 1A, 158
2 x DDP

14.

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa

§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
(ďalej len zmluva)

č. objednávateľa: 35/6360/2007/ZNH-02/07

č. zhotoviteľa: 6925-97

na občasný výkon autorského dozoru (AD) na stavbu
pre stavbu:

**Privádzac Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa
I. ucelená časť**

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená
podpísať zmluvu o dielo:

so sídlom:

IČO :

IČ-DPH:

DIČ :

Bankové spojenie:

Osoby oprávnené rokovať
za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických a realizačných:

- technický dozor

Telefón:

Fax:

e-mail:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR

zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995,
úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

**Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest Košice**

Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
003 328

nie je platcom DPH

2021067785

7000135433/8180 Výdavkový účet ŠR

Slovenská správa ciest, vedený v Štátnej
pokladnici

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

Ing. Roman Špíchal

Ing. Vladimír Palenčár

055/72 77 200

055/72 77 225

jozef.fabian@ssc.sk

ďalej len „objedávateľ“

1.2 ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Obchodný register:

Štatutárny orgán:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa,

Vložka číslo: 378/B

Predstavenstvo

V zastúpení:

Ing. Bartolomej Šechný

podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Ing. Richard Urban

člen predstavenstva a riaditeľ divízie Bratislava

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných:

Ing. Jozef Kundrát

člen predstavenstva a riaditeľ divízie Prešov

- vo veciach technických:

Ing. Dušan Skuban, hlavný inžinier divízie

Ing. Branislav Juhas, Ing. Pavol Jančík

Bankové spojenie:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Pobočka, Štúrova 5 813 02 Bratislava

číslo účtu:

8451260/5200

IČO :

31 322 000

DIČ:

2020524770

IČ pre DPH:

Sk2020524770

Telefón :

02/50234 111, 051/77 248 25

Fax :

02/55421878, 051/77 245 31

e-mail :

dpppr@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

čl.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávať :

občasný autorský dozor (AD) počas zhotovovania stavby :

**Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa,
I. ucelená časť stavby**

čl. 3 ROZSAH A OBSAH

- a/ - účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- b/ - sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DSP a DP, všeobecných záväzných právnych predpisov a technických noriem,
- c/ - vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického hľadiska,
- d/ - vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
- e/ - účasť na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby,
- f/ - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- g/ - vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku navrhovať doplnkové riešenia,

- h/ - na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pre realizáciu jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlážia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď., k tejto činnosti si podľa vlastného zväženia môže prizývať špecialistov,
- i/ - na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám k tejto činnosti stavebných a technologických postupov,
- j/ - v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií DSP, DP, DRS,
- k/ - v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v PD, na požiadanie objednávateľa navrhuje technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer. K tejto činnosti podklady neodkladne dodá objednávateľ,
- l/ - na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť sa stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod.,
- m/ - v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne,
- n/ - je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zák. č. 254/1998 Z.z.,
- o/ - odsúhlasuje dokumentáciu skutočného realizovania stavby v termínoch podľa vzájomnej dohody. Podkladom pre odsúhlasenie je dokumentácia podľa čl. 4, ods. 4.3,
- p/ - vypracuje záverečnú správu o výkone autorského dozoru o priebehu stavby,

3.1 Rozsah výkonu autorského dozoru vyjadrený v potrebe pracovných hodín na predpokladané činnosti:

3.1a Rok 2007

• január – marec (8 hod./mesiac)	3x8 =	24 hod.
• apríl – október (16 hod./mesiac)	7x16 =	112 hod.
• november – december (8 hod./mesiac)	2x8 =	16 hod.
• účasť na kontrolných dňoch stavby (1x štvrťročne)	4x8 =	32hod.
• účasť na pracovných poradách stavby (1x mesačne)	12x8 =	96 hod.
• účasť špecialistov	4x8=	32 hod.
• projektové doriešenie prípadných technických zmien		60 hod.

Celkom rok 2007

372 hod.

3.1b Rok 2008

• január – marec (8 hod./mesiac)	3x8 =	24 hod.
• apríl – október (16 hod./mesiac)	7x16 =	112 hod.
• účasť na kontrolných dňoch stavby (1x štvrťročne)	3x8 =	24 hod.
• účasť na pracovných poradách stavby (1x mesačne)	10x8 =	80 hod.

• účasť špecialistov	4x8=	32 hod.
• projektové doriešenie prípadných • technických zmien	=	100 hod.
• účasť na odovzdaní a preberaní jednotlivých stav. objektov	14x8 =	128 hod.
• odovzdanie stavby		8 hod.
• vypracovanie záverečnej správy AD o priebehu výstavby	3x8 =	24 hod.

Celkom rok 2008

532 hod.

3.1.c Rozsah výkonu AD podľa 3.1.a, 3.1.b je predpokladaný. Skutočný výkon AD pre jednotlivé činnosti v rokoch 2007, 2008 bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti. Podkladom bude súpis činnosti pracovných hodín, ktorý eviduje zhotoviteľ a tento súpis svojim podpisom potvrdí oprávnená osoba objednávateľa – technický dozor.

čl.4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre výkon občasného autorského dozoru je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby, ktorú vypracoval DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, divízia Prešov v máji 2005 a právoplatné stavebné povolenia pre predmetnú stavbu.
Ďalšími podkladmi sú Dokumentácia na ponuku (DP) predmetnej stavby.
(DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, divízia Prešov sept. 2005) a objednávka objednávateľa č.j. 495/6331/2007 zo dňa 21.1.2007.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude počas predpokladanej doby trvania občasného autorského dozoru pravidelne, včas a bez odkladov informovať autorský dozor o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že pre splnenie predmetu ZoD podľa čl. 3, ods. „o“ zabezpečí dodanie 1 súpravy dokumentácie na realizáciu stavby príslušných stavebných objektov, v ktorých budú zaznamenané všetky zmeny, odchýlky a úpravy, ktoré počas výstavby príslušných stavebných objektov boli urobené. Tieto skutočnosti budú zaznamenané v dokumentácii stále trvácnu červenou farbou a každá príloha tejto súpravy bude na znak hodnovernosti urobených zmien autorizovaná oprávnenou osobou objednávateľa – technickým dozorom, oprávnenou osobou zhotoviteľa stavebných prác a zodpovedným geodetom stavby. Tento podklad bude zhotoviteľovi preukázateľne doručený do 14 kalendárnych dní pred dojednaným termínom odsúhlasenia príslušnej dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých stavebných objektov. Táto dokumentácia bude uložená v archíve zhotoviteľa.
- 4.4 Nedodržanie termínu podľa článku 4, ods. 4.3 zmluvy zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom. V takom prípade je zhotoviteľ povinný neodkladne, v písomnej forme objednávateľovi oznámiť zmenu termínu plnenia.

čl.5 TERMÍNY PLNENIA

- 5.1 Termín plnenia výkonu autorského dozoru je : do **30.10.2008**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním záverečnej

správy o výkone AD objednávateľovi. O odovzdaní a prevzatí diela sa vyhotoví protokol označený ako „Protokol o prevzatí“, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom tretej osoby (jej konaním, nekonaním, alebo akýmkoľvek priamym alebo nepriamym vplyvom) dôjde k vzniku okolnosti, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, neuplatní sa ustanovenie čl. 5, ods. 5.1 a čl. 6, ods. 6.5 zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú formou osobitného písomného dodatku k tejto zmluve dohodnú na zmene pôvodne dohodnutého termínu dodania diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik tejto okolnosti majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmene termínu dodania diela najneskôr do 14 dní od písomného oznámenia zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený bez poskytnutia dodatočnej lehoty od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného prejavu o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 5.4 V prípade, že z vyššie uvedeného dôvodu dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a činnosti a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa článku 6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi „Záverečnú správu o výkone AD o priebehu výstavby“ spracovanú k dátumu odstúpenia od zmluvy v lehote do 3-och dní od odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.7 (článku 6).

čl.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za dielo podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy , je cena stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách, v znení neskorších úprav a predstavuje :

6.1.a Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 3.1.a, t.j. za roky 2006-2007 bude :

300 hod. x 800 Sk/hod. (TT10)	=	240 000,00 Sk
72 hod. x 1000 Sk/hod. (TT11)	=	72 000,00 Sk
Spolu bez DPH		312 000,00 Sk
DPH 19%		59 280,00 Sk
Celkom s DPH rok 2007		371 280,00 Sk

6.1.b Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 3.1.b, t.j. za rok 2008 bude :

432 hod. x 800 Sk/hod. (TT10)	=	345 600,00 Sk
100 hod. x 1000 Sk/hod. (TT11)	=	100 000,00 Sk
Spolu bez DPH		445 600,00 Sk
DPH 19%		84 664,00 Sk
Celkom s DPH rok 2008		530 264,00 Sk

6.1.c Výsledná cena za výkon autorského dozoru bude:

činnosť	Základná cena v Sk	DPH 19% V Sk	Celkom Cena v Sk
Výkon AD roky 2006-2007	312 000,00	59 280,00	371 280,00
Výkon AD rok 2008	445 600,00	84 664,00	530 264,00
Spolu :	757 600,00	143 944,00	901 544,00

slovom:

Cena spolu bez DPH : sedemstopäťdesiatšesťtisíc šesťsto Sk
 DPH 19% : jednoštyridsaťtisíc deväťstoštyridsaťštyri Sk
 Cena celkom s DPH : deväťstojedentisíc päťstoštyridsaťštyri Sk

- 6.2 Kalkulácia nákladov a zisku pre stanovenia hodinových sadzieb pre triedy TT10 a TT11 je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 6, ods. 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c za uskutočnené práce a činnosti budú zhotoviteľom vystavené faktúry, ktoré budú splatné do 30 dní od dátumu doručenia objednávateľovi, t.j. do podateľne Slovenskej správy ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. 4, PSČ 040 01 Košice, ktoré objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť. Cena za výkon AD sa stanoví ako súčin hodín podľa čl. 3, odst. 3.1 a hodinových sadzieb podľa čl. 6, odst. 6.1.a, 6.1.b. Súčasťou výkonu občasného autorského dozoru bude aj príprava na výkon autorského dozoru, potrebné konzultácie a prípadné preštudovanie poskytnutých podkladov od objednávateľa na vyjadrenie.
- 6.4 Zhotoviteľ vystaví faktúry a doručí ich do podateľne objednávateľa do 12. decembra 2007 za r. 2007 a do 12. decembra 2008 za r. 2008.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle z. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Do doby doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi lehota jej splatnosti neplynie.
- 6.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania..
- 6.7 Dohodnutú cenu má právo objednávateľ znížiť vo faktúrach o tieto sankcie:
- neospravedlnená neúčasť nositeľa autorského dozoru (zhotoviteľa) na stavbe na písomné vyzvanie objednávateľa :3 000,- Sk
 - neospravedlnená neúčasť nositeľa autorského dozoru (zhotoviteľa) na kontrolnom dni stavby :3 000,- Sk
 - nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany nositeľa autorského dozoru (zhotoviteľa)3 000,- Sk

čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri výkone AD s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ nepoužije výsledky predmetu zmluvy o dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely, ako tie, ktoré sú určené v zmluve o dielo.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Lehota na odstránenie väd bude dohodnutá písomne.

ČI.8 OSTATNÉ UJEDNANIA

- 8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzkov v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
- 8.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, alebo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomného odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa článku 6. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.7 (článku 6).
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy. Jeho iné použitie najmä prenechanie tretím osobám je podmienené výslovným, písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
- 8.4 Okamihom prevzatia diela vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 8.5 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručované osobami alebo listami doručenými doporučenou poštou na adresu u objednávateľa podľa čl. 1 ods.1.1 a u zhotoviteľa na adresu DOPRAVOPROJEKT, a.s. divízia Prešov, Jarkova 14, 080 01 Prešov.
Všetky úkony urobené písomne sa považujú za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkolvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.
- 8.6 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon občasného autorského dozoru sa budú nárokovat' zásadne len prostredníctvom objednávateľa.
- 8.7 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.

ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
- 9.2 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte dodatku.
- 9.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom

- 9.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 9.5 Zmluva vrátane prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, má strán 9 a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa : 28.02.2007

V Bratislave dňa: 26 FEB. 2007

Objednávateľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenskú námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-


.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Zhotoviteľ :

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32


.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.


.....
Ing. Richard Urban
člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Bratislava