

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov)

č. objednávateľa: 35/6360/2007/ZNH-02/07

č. zhotoviteľa: 6925-97

na občasný výkon autorského dozoru (AD) na stavbu:

**Privádzač Košice, križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa
I. ucelená časť**

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

IČO:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie
pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené roz-
hodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006

003 328

ďalej len „objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Obchodný register:

IČO:

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B

31 322 000

ďalej len „zhotoviteľ“

na základe objednávky objednávateľa č. 9462/6360/2008 zo dňa 12. 03. 2008, listu zhotoviteľa č. 264/2008-26/06 zo dňa 14. 4. 2008 a v súlade s čl. 8, ods. 8.1 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) takto:

čl. 3 ROZSAH A OBSAH AUTORSKÉHO DOZORU

Článok 3 sa dopĺňa o nový ods. r) s týmto znením:

- r) - vypracovanie projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia (zvislého aj vodorovného) križovatky Prešovská – Sečovská, v súvislosti s III. etapou výstavby križovatky (I. ucelená a II. ucelená časť), vrátane výkazu výmer.
Rozsah prác, súvisiaci s vypracovaním dokumentácie trvalého dopravného značenia, je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto dodatku k ZoD.

Doterajšie znenie ods. 3.1.a sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

3.1.a ROK 2007

Skutočný počet hodín v roku 2007 celkom
(faktúra č. 0726100048) **184 hodín**

Doterajšie znenie ods. 3.1.b sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

3.1.b ROK 2008

• január – marec (8 hodín/mesiac)	3 x 8 =	24 hodín
• apríl – október (16 hodín/mesiac)	7 x 16 =	112 hodín
• účasť na kontrolných dňoch stavby (1 x štvrtročne)	3 x 8 =	24 hodín
• účasť na pracovných poradiach stavby (1 x mesačne)	10 x 8 =	80 hodín
• účasť špecialistov	4 x 8 =	32 hodín
• projektové doriešenie prípadných technických zmien	=	100 hodín
• účasť na odovzdaní a preberaní jednotlivých stav. objektov	14 x 8 =	128 hodín
• odovzдание stavby	=	8 hodín
• vypracovanie záverečnej správy AD o priebehu výstavby	3 x 8 =	24 hodín
• vypracovanie dokumentácie trvalého dopravného značenia križovatky Prešovská – Sečovská podľa prílohy č. 1	=	120 hodín

Predpokladaný počet hodín v roku 2008 celkom **652 hodín**

Článok 3 sa dopĺňa o nový ods. 3.2 s týmto znením:

3.2 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dokumentáciu trvalého dopravného značenia križovatky Prešovská – Sečovská, III. etapa, vypracovanú podľa čl. 3 ods. r) Dodatku č. 1 k ZoD v 6-ich vyhotoveniach.

ČI.4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

Článok 4 sa dopĺňa o nový ods. 4.1.1 s týmto znením:

4.1.1 Závazným podkladom pre vypracovanie dokumentácie trvalého dopravného značenia križovatky Prešovská – Sečovská, III. etapa sú:

- Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby (DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Prešov, máj 2005)
- Dokumentácia na stavebné povolenie predmetnej stavby, zmena č. 2 – 03. 2007 (DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Prešov, marec 2007)
- Dokumentácia na ponuku (DP) predmetnej stavby (DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Prešov, september 2005)
- list objednávateľa č. 9462/6360/2008 zo dňa 12. 03. 2008

ČI.5 TERMÍNY PLNENIA

Článok 5 sa dopĺňa o nový ods. 5.1.1 s týmto znením:

5.1.1 Dokumentáciu podľa čl. 3, ods. r) Dodatku č. 1 k zmluve o dielo, t.j. dokumentáciu trvalého dopravného značenia, vrátane výkazu výmer a prerokovania so zainteresovanými organizáciami a úradmi dodá zhotoviteľ v termíne

do 10. júla 2008

ČI.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Doterajšie znenie ods. 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

6.1.a Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 3, ods. 3.1.a, t.j. za roky **2006, 2007**
ROKY 2006, 2007 - (faktúra č. 0726100048)

184 hod	TT 10	á 800,- Sk/hod	147 200,00 Sk
Spolu bez DPH			 147 200,00 Sk
DPH 19 %			 27 968,00 Sk
Celkom s DPH			 175 168,00 Sk

6.1.b Cena za výkon autorského dozoru podľa čl. 3, ods. 3.1.b, t.j. za rok **2008**

552 hod	TT 10	á 800,- Sk/hod	441 600,00 Sk
100 hod	TT 11	á 1000,- Sk/hod	100 000,00 Sk
Spolu bez DPH			 541 600,00 Sk
DPH 19 %			 102 904,00 Sk
Celkom s DPH			 644 504,00 Sk

6.1.c Celková cena za výkon autorského dozoru je:

Cena za výkon AD v rokoch 2006, 2007 – skutočný	(bez DPH)	147 200,00 Sk
Cena za výkon AD v roku 2008	(bez DPH)	541 600,00 Sk
Cena spolu bez DPH		688 800,00 Sk
DPH 19%		130 872,00 Sk
Cena spolu s DPH		819 672,00 Sk

Slovom:

Cena spolu bez DPH:

Šesťstoosemdesiatosemtisíc osemsto slovenských korún

DPH:

Stotridsaťtisíc osemstosedemdesiatdva slovenských korún

Cena spolu s DPH:

Osemstodevätňásttisíc šesťstosedemdesiatdva slovenských korún

ČI.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 9 sa dopĺňa o nový ods. 9.6 a 9.7 s týmto znením:

9.6 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo má 4 strany a prílohu č. 1 o 2-och stranách, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 k zmluve o dielo. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

9.7 Ostatné články zmluvy o dielo, č. objednávateľa 35/6360/2007/ZNH-02/07, č. zhotoviteľa 6925-97, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Košiciach dňa : 30. 5. 2008

V Prešove dňa: 30.04.2008

Objednávateľ:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

.....

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT** a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

v zastúpení

.....

Ing. Jozef Kandrát
člen predstavenstva a riaditeľ divízie Prešov
splnomocnený podpísaním ZoD