

Waz, Čorej, SSC,  
3x C.S. Bitunova

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo, č. 827/6370/2008/ZNH-18/08

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na zhotovenie prác:

„ I/18 Lipníky – Petič protišmyková úprava, km 702,723 – 703,831 “

### čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ** : Slovenská správa ciest,  
**Adresa** : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma** : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006  
**Štatutárny orgán** : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
**Osoba oprávnená podpísať zmluvu so sídlom** :  
: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
**IČO** : Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice  
**DIČ** : 00 33 28  
: 2021067785  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
**Číslo účtu** : 7000135433/8180  
**Telefón** : 055 / 72 77 200  
**Fax** : 055 / 72 77 225  
**e-mail** : [jozef.fabian@ssc.sk](mailto:jozef.fabian@ssc.sk)

#### Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice  
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Juraj Čorej, námestník úseku správy a prevádzky ciest  
(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ** : C.S. Bitunova spol. s r.o.  
**Adresa** : Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen  
**Právna forma** : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S  
**Štatutárny orgán** : Ing. Karol Štraus, konateľ  
**IČO** : 30228247  
**DIČ** : 2020475193  
**IČ DPH** : SK 2020475193  
**Bankové spojenie** : Tatrabanka a.s. Bratislava  
**Číslo účtu** : 2620040491/1100  
**Telefón** : 045/5243300  
**Fax** : 045/5243301  
**e-mail** : [csbitunova@bauholding.sk](mailto:csbitunova@bauholding.sk)

#### Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Karol Štraus, konateľ  
Ing. Ján Štefik, prokurista  
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Miroslav Šufliarsky, vedúci výroby  
- stavbyvedúci : Jozef Oravec

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ **menia a dopĺňajú** zmluvu o dielo č. 827/6370/2008/ZNH-18/08 zo dňa 15.8.2008 na základe vzájomnej dohody nasledovne :

## ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.2. Čas plnenia :

**2.2.2 Dokončenie realizácie prác** : - z dôvodu nevhodných klimatických podmienok a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa termín dokončenia realizácie prác upravuje nasledovne :

Dokončenie realizácie prác : **30.09.2008**

Ostatné články a ustanovenia zmluvy o dielo č. 827/6370/2008/ZNH-18/08 zo dňa 15.8.2008, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 827/6370/2008/ZNH-18/08 zo dňa 15.8.2008. Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, po tri pre každú zmluvnú stranu.

Dátum: 28.8.2008


Dátum: 28. 8. 2008

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárská námestie 4  
040 01 KOŠICE

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ SSC IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

  
C.S.BITUNOVA spol. s r. o.  
NĚŘECKÁ GATA 3  
SK 260 01 ZVOLEN  
**Ing. Karol Straus**  
konateľ CS Bitunova