

Stavba :

I/18, km 466,850-474,620, Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov
Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa : Z-829/2008 č. zhotoviteľa : 76/2008/0/3

D O D A T O K č. 1 ku Zmluve o dielo

č. zhotoviteľa : 76/2008/0/3

č. objednávateľa : Z-829/2008

na realizáciu stavby
**I/18 km 466,850-474,620, Strečno – Dubná Skala, odstránenie
havarijného stavu skalných stien a svahov**

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ :	Slovenská správa ciest
Sídlo:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán :	Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :	Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. , riaditeľ Investičná výstavba a správa ciest , M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina poverenie podľa listu číslo 12677/0001/2007 z 12.10.2007
IČO :	00 33 28
DIČ :	2021067785
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000135433/8180
Právna forma :	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
Zhotoviteľ :	Doprastav, a.s. Bratislava , Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
realizačný závod :	Závod Žilina , Jesenského 18, 010 37 Žilina a
štatutárny orgán :	predstavenstvo zastúpené : Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva Ing. Juraj Androvič, riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci akciová spoločnosť,
Právna forma:	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 581/B
Zapísaný v	UniCredit Bank Slovakia, a. s., Bratislava
Bankové spojenie:	6600837004 / 1111
Číslo účtu:	IČO: 31 333 320
IČO:	DIČ: 2020372497 IČ DPH: SK2020372497
DIČ:	

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na tomto dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa : Z-829/2008
(č. zhotoviteľa : 76/2008/0/3) :

Článok II. PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

4. Cena diela

na základe záverov z kontrolných dní v súlade so zisteniami geotechnikov sa odsúhlasuje doplnok č. 1 týkajúci sa zmien výmer položiek a tým aj cien v rámci jednotlivých stavebných objektov

Stavba :

I/18, km 466,850-474,620, Strečno – Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov
Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa : Z-829/2008 č. zhotoviteľa : 76/2008/0/3

Na základe uvedeného sa odsek 4.3. upravuje nasledovne :

4.3. Cena po objektoch + všeobecné položky

Názov objektu	Cena objektu uvedená v ZoD bez DPH	Cena objektu dodatok č.1 - bez DPH	DPH - vo výške 19 % (dodatok):	cena objektu dodatok - vrátane DPH v Sk
I/18, km 466,850 - 474,620, Strečno - Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov				
všeobecné položky	17 785 000	13 614 350	2 586 727	16 201 077
SO-1 KM 466,850 - 466,930	1 964 020	1 914 460	363 747	2 278 207
SO-2 KM 466,930 - 467,020	19 506 320	17 237 560	3 275 136	20 512 696
SO-3 KM 467,020 - 467,370	4 342 000	4 398 176	835 653	5 233 829
SO-4 KM 467,480 - 467,630	1 725 800	3 609 800	685 862	4 295 662
SO-5 KM 467,760 - 468,265	22 581 760	16 241 360	3 085 858	19 327 218
SO-6 KM 468,265 - 469,020	48 921 592	54 107 107	10 280 350	64 387 457
SO-7 KM 470,080 - 470,550	2 646 816	3 028 944	575 499	3 604 443
SO-8 KM 470,980 - 471,800	28 090 800	27 839 396	5 289 485	33 128 881
SO-9 KM 471,900 - 472,250	19 388 920	15 995 252	3 039 098	19 034 350
SO-10 KM 472,270 - 472,725	78 236 359	93 438 648	17 753 343	111 191 991
SO-11 KM 473,217 - 473,780	6 260 600	0	0	0
Objekty spolu	251 449 987	251 425 053	47 770 760	299 195 813
uvedené v ZoD :			47 775 498	299 225 485
rozdiel		-24 934	-4 738	-29 672

V ostatných ustanoveniach zostáva ZoD č. zhotoviteľa : 76/2008/0/3; č. objednávateľa : Z-829/2008 nezmenená, v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej ZoD. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa 15 -12- 2008
Za zhotoviteľa **Dopravný, a. s.**
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0310

Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Androvič
riaditeľ závodu Žilina
na základe plnej moci

V Žiline dňa 31. 12. 2008

Za objednávateľa :
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby
a správy ciest v Žiline