

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: Z - 830/2008

číslo zhotoviteľa: 04/AQ-2008

„I/59, Dolný Kubín – oprava DZM na MO 59-076“

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	Slovenská správa ciest
Štatutárny orgán:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma:	Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina podľa listu č. 12677/0001/2007 z 12.10.2007
IČO:	00 33 28
DIČ:	2021067785
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:	7000135433/8180
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	JUDr. Radoslav Jandzík - referát právny
- vo veciach technických:	Ing. Dagmar Mináriková - odd. verejného obstarávania
- vo veciach kontroly kvality:	Ing. Marian Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest
- vo veciach cenových:	Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – odd. kvality a skúšobníctva
- vo veciach ekonomických:	p. Jolana Merjadová - cenový referát p. Katarína Staneková - útvar ekonomický

Spojenie: tel.: 041/ 507 46 12, fax.: 041/ 507 46 26

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:	AQUA-VITA spol. s r.o.
Sídlo:	Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	p. Rudolf Vozár, konateľ a riaditeľ spoločnosti
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 892/B
IČO:	17310687
DIČ:	2020322458
IČ DPH:	SK 2020322458
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a.s. Bratislava
Číslo účtu:	2622704060/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa celkovú opravu dilatačných zariadení mostov (ďalej len DZM) pre dilatačný pohyb 60mm na mostnom objekte:

"I/59, Dolný Kubín, MO 59-076"

2.2. Ak sa pri realizácii predmetu plnenia vyskytne požiadavka navyše prác, alebo požiadavka nových prác, objednaná a odsúhlasená objednávateľom, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoD, ktorým upravia rozsah, cenu, prípadne termín plnenia.

2.3. Rozsah a spôsob vykonania diela je určený a vymedzený touto zmluvou, výzvou objednávateľa č. VO-1281/6470/2008 zo dňa 09.06.2008, cenovou ponukou zhotoviteľa č. 22-008/AQ zo dňa 17.06.2008 a Technologickými pravidlami č. 57/03–AQ. Všetky uvedené doklady prijímajú zmluvné strany za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.4. Objedávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť v zmluvnom termíne.

Článok III. TERMÍNY PLNENIA

3.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:

Mostný objekt č. 59-076

Termín začatia realizácie diela	: 11.08.2008
Termín ukončenie realizácie diela	: 12.09.2008

3.2. Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela je do 5 dní od oznámenia o termíne ukončenia stavebných prác pokiaľ dielo spĺňa technicko-kvalitatívne požiadavky kladené na dielo v zmysle tejto zmluvy.

3.3. Zhotoviteľ musí bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku objektívnych príčin, ktoré budú mať za následok zmenu zmluvných termínov, ako napr.: zvýšený rozsah prác, zmeny projektov, zmeny vykonania diela, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., pristúpia na zmeny termínov vykonania diela formou dodatku k tejto zmluve.

3.5. Zmluvné termíny vykonania diela vstupujú do platnosti pokiaľ bude zmluva o dielo podpísaná minimálne 4 týždne pred zmluvným termínom ukončenia diela. Doba, o ktorú sa uvedený termín pre podpísanie zmluvy prípadne posunie, bude dobou, o ktorú sa predĺži termín ukončenia diela.

Článok IV. CENA DIELA

4.1. Cena za dielo vykonané v zmysle tejto zmluvy je určená a zhodná s jednotkovými cenami tak ako sú uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa č. 22-008/AQ zo dňa 17.06.2008 takto:

Mostný objekt č. 59-076

DZM – mechanický, nízkoohlučný pre dilatačný pohyb do 60mm

P.č.	Druh práce – popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena v Sk
1	Demontáž a vybúranie pôvodného DZ	bm	27,84	38.120,00	1.061.260,80
2	Zhotovenie lôžka DZM v chodníkoch a vozovke	bm	27,84	12.736,00	354.570,24
3	Výroba oceľovej konštrukcie DZM	bm	27,84	14.980,00	417.043,20
4	Dodávka a osadenie oceľovej konštrukcie	bm	27,84	24.916,00	693.661,44
5	Dodávka a montáž zvršku DZM	bm	27,84	9.550,00	265.872,00
6	Likvidácia a skladovanie odpadov	t	10,20	4.460,00	45.492,00
7	Zhotovenie hydroizolácie š 1+1, drenážneho odvodňovacieho kanálika, nového asfaltového krytu š. 1+1, tesniacich zálievok	bm	23,24	8.875,00	206.255,00
Cena bez DPH:					3.044.154,70
DPH 19%:					578.389,40
Cena s DPH :					<u>3.622.544,10</u>

Celková cena diela slovom: TrimiliónyšestodvadsaťdvatisícpäťstoštyridsaťštyriSk10hal.

- 4.2. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela.
- 4.3. V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zákonníka môže byť cena za dielo upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác v dodatku k ZoD v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 4.4. Jednotkové ceny sú spracované k dátumu podania cenovej ponuky a platia po celú dobu realizácie diela.
- 4.5. Ceny prípadných navyšiac prác sa budú určovať cenovou ponukou zhotoviteľa č. 22-008/AQ zo dňa 17.06.2008, príp. individuálnou cenovou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom.

Článok V. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po každom ukončení a prevzatí ucelenej časti diela (mostný objekt) objednávateľom.

- 5.3 Podkladom pre fakturáciu bude rekapitulácia uvedená zhotoviteľom v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený zodpovedným zástupcom objednávateľa.
- 5.4. Práce, ktoré vykoná zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa, alebo odchyľne od podmienok stanovených v tejto zmluve, mu nebudú uhradené.
- 5.5. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry v 30-dňovej lehote od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.6. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ povinný ich vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravených faktúr objednávateľovi.
- 5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že vystavené faktúry budú mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.8 Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ v zmysle § 12 ods.1, písm. b) 3 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach zadržal 5% z celkovej faktúrovanej sumy s DPH. Zádržné bude zhotoviteľovi vyplatené po protokolárnom odovzdaní diela. V prípade zistenia kolaudačných väd na diele bude zádržné uhradené až po ich odstránení, o čom sa vykoná osobitný zápis.

Článok VI. **POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA**

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a za podmienok, ktoré určujú dokumenty uvedené v Čl. II. bod 2.3.
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej realizácie stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý bude pravidelne predkladať zodpovednému zástupcovi objednávateľa na jeho potvrdenie a záznamy.
- 6.3. Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie platných predpisov BaOZ a PO počas prác na diele.
- 6.4. Zhotoviteľ v cene diela znáša všetky náklady spojené s dielom okrem nákladov spojených s plnením v bode 7.1.-7.4.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoškodí majetok objednávateľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce stavebného charakteru budú vykonané v zmysle platných technologických postupov.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť materiálové atesty, výsledky skúšok, potvrdenie resp. certifikáty súvisiace s realizáciou diela.
- 6.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa každý nástup, prerušenie a ukončenie prác.
- 6.9. Zhotoviteľ určuje svojho zodpovedného zástupcu pre vykonanie diela:
p. Pavol Ivan, Galvániho 12/A, Bratislava, č.t.: 02/43422350, fax: 02/43422352.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na písomné vyzvanie objednávateľa kontrolných dní stavby, alebo pracovných rokovaní súvisiacich s predmetom plnenia tejto zmluvy.

- 6.11. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu svojich pracovníkov pri práci na ceste v zmysle Zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR týkajúcimi sa ochrany životného prostredia (najmä predpisy súvisiace s ochranou ovzdušia, s odpadmi, so stavebnými výrobkami, s územným plánovaním a staveným poriadkom a ďalšie).
- 6.13. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady likvidovať odpady z jeho činnosti v zmysle platných predpisov a zákona o odpadoch.
- 6.14. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.
- 6.15. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 6.16. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu resp. povolenia zodpovedného zástupcu objednávateľa.
- 6.17. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne - ešte pred vykonaním príslušnej práce - upozorniť objednávateľa.
- 6.18. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu.
- 6.19. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a po skončení prác zo staveniska vypratať materiál a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

Článok VII. **POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA**

- 7.1. Objednávateľ je povinný v čase realizácie diela zabezpečiť sprístupnenie a uvoľnenie miesta staveniska na čas potrebný na vykonanie diela.
- 7.2. Objednávateľ v prípade potreby vstúpi do jednaní vo veci vykonania diela s inými subjektmi, ktoré majú oprávnený vzťah k predmetu diela a mohli by z ich kompetencie práce zhotoviteľa obmedziť.
- 7.3. Objednávateľ je povinný zúčastniť sa v dohodnutom termíne odovzdania a prevzatia diela, o čom sa vykoná preberací zápis a záznam do stavebného denníka zhotoviteľa.
- 7.4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na príslušných inštitúciách potrebné povolenia pre vykonanie prác a s tým súvisiace povolenia na dopravné obmedzenia.
- 7.5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť počas doby stavebných prác príslušné dočasné zvislé dopravné značenie, jeho osadenie, prevádzku a demontáž.
- 7.6. Zodpovední zástupcovia objednávateľa:
Ing. Mária Dlugošová, č.t. 043/5823001, 0903 892 141
p. Jaroslava Kováčiková, č.t. 043/5823001, 0903 892 141

Článok VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1. Zhotoviteľ poskytuje záruku objednávateľovi na riadne vykonané dielo v zmysle zmluvných podmienok v dĺžke 60 mesiacov od dátumu jeho písomného prevzatia objednávateľom.
- 8.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia ucelenej časti alebo celého diela do trvalého užívania, počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
- 8.3. Pred uplynutím záručnej doby prizve objednávateľ zhotoviteľa na komplexné hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
- 8.4. Zhotoviteľ nepreberá záruku za násilné poškodenie diela alebo jeho častí akéhokoľvek druhu dopravnou nehodou, vandalizmom alebo prírodnou katastrofou v čase plynutia záručnej doby.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný po písomnom oznámení vady diela objednávateľom a po jej potvrdení zhotoviteľom, nastúpiť na jej odstránenie do 10 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Oprávnené vady diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

Článok IX.
ZMLUVNÉ SANKCIE

- 9.1. Za prekročenie zmluvného termínu odovzdania a prevzatia diela z viny zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Ak zmluvné strany porušia povinnosti dohodnuté touto zmluvou iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je každá zo strán oprávnená uplatniť si voči druhej strane zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň dokiaľ porušenie povinnosti trvá. Týmito nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v zmysle platných právnych predpisov.

Článok X.
RIEŠENIE SPOROV

- 10.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú vzájomným jednaním predchádzať súdnym sporom a v max. možnej miere riešiť rozpory vzájomnou dohodou. V prípade zásadnej nezhody bude riešenie sporu postúpené príslušnému súdu.

Článok XI.
PREBERANIE PRÁC

- 11.1. Žiadna časť diela nesme byť zakrytá bez súhlasu zodpovedného zástupcu objednávateľa a zhotoviteľ je povinný mu umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 11.2. Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami.

Článok XII.
KVALITA VYKONANÝCH PRÁC

12.1. Práce budú vykonané v zmysle TKP, ORM a EN platných k 01.06.2008. Pre výrobu a osadenie predmetných DZM platia Technologické pravidlá č. 57/03-AQ, ktoré boli schválené certifikačným konaním.

Článok XIII.
VYŠŠIA MOC

13.1. Vyššia moc, za ktorú sa pre podmienky tejto zmluvy považuje: prírodná katastrofa resp. živelná pohroma a rozhodnutia štátnych úradov má za následok nemožnosť plnenia tejto zmluvy.

Článok XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 14.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou podpísanou oboma zmluvnými stranami.
- 14.3. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní 2 ks obdrží objednávatel' a 2 ks zhotoviteľ.
- 14.4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli a zaväzujú sa podľa nej konať.

Objednávatel' :

Slovenská správa ciest
IVSC Žilina

V Žiline dňa 29.7.2008

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Mária Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-11-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

Zhotoviteľ :

AQUA-VITA s.r.o.

V Bratislave dňa 23.07.2008

Rudolf Vozár
konateľ a riaditeľ spoločnosti