

Dodatok č. 1 k Zmluve o diele

číslo objednávateľa: Z-1019/2008

číslo zhotoviteľa: 06/AQ-2008

uzavretá dňa 27.08.2008

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11.5.2006
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
podľa listu č. 12677/0001/2007 z 12.10.2007
- IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000135433/8180
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: JUDr. Radoslav Jandzík - referát právny
Ing. Dagmar Mináriková - odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Marian Pikuliak - nám. správy a prevádzky ciest
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Ružena Moravčíková, PhD. – odd. kvality a skúšobníctva
- vo veciach cenových: p. Jolana Merjadová - cenový referát
- vo veciach ekonomických: p. Katarína Staneková - útvar ekonomický

Spojenie: tel.: 041/ 507 46 12, fax.: 041/ 507 46 26

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2. Zhotoviteľ: **AQUA-VITA spol. s r.o.**
Sídlo: Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava
Zastúpený: p. Rudolf Vozár, konateľ a riaditeľ spoločnosti
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 892/B
- IČO: 17310687
DIČ: 2020322458
IČ DPH: SK 2020322458
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2622704060/1100

Zmluvné strany tak ako sú uvedené v Článku I. horeuvedenej zmluvy sa vzájomne dohodli na základe listu objednávateľa č. 43241/6470/20078 zo dňa 30.10.2008, ktorého obsah napíňa ustanovenia predmetnej zmluvy v Čl. III. bod. 3.4 a v Čl. IV. Bod 4.1. na uzatvorení tohto dodatku:

Článok III. TERMÍNY PLNENIA sa mení

bod 3.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:

Mostný objekt č. 65D-009

Termín začatia realizácie diela : 16.03.2009

Termín ukončenia diela do : 18.05.2009

Článok IV. CENA DIELA sa upravuje:

bod 4.1 Cena za dielo vykonané v zmysle tejto zmluvy je určená a zhodná s jednotkovými cenami tak ako sú uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa č. 25-008/AQ zo dňa 04.07.2008 takto:

Mostný objekt č. 65D-009

DZM – GHH TRANSFLEX T100

P. č.	Druh práce – popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Jednotková cena v €	Cena v Sk	Cena v €
1	Demontáž a vybúranie pôvodného DZ	bm	13,90	45.376,80	1.506,23	630.737,52	20.936,65
2	Zhotovenie lôžka DZM v živičnom kryte a chodníkoch	bm	13,90	18.301,50	607,49	254.390,85	8.444,22
3	Výroba oceľovej konštrukcie DZM – T100	bm	13,90	23.446,50	778,28	325.906,35	10.818,10
4	Dodávka a osadenie oceľovej konštrukcie DZM – T100	bm	13,90	35.563,50	1.180,49	494.332,65	16.408,83
5	Dodávka a montáž zvršku DZM – T100	bm	13,90	55.041,00	1.827,02	765.069,90	25.395,66
6	Likvidácia a skladovanie odpadov	t	5,30	3.864,00	128,26	20.479,20	679,78
7	Zhotovenie hydroizolácie š 1+1, drenážneho odvodňovacieho kanálika, nového asfaltového krytu š. 1+1, tesniacich zálievok	bm	13,90	9.060,00	300,73	125.934,00	4.180,24
8	Dočasné dopravné značenie – PD, osadenie, údržba	sada	1,00	82.000,00	2.721,90	82.000,00	2.721,90
Cena bez DPH:						2.698.850,50	
DPH 19%:						512.781,60	
Cena s DPH :						<u>3.211.632,10</u>	
Konverzný kurz 30,1260 Sk						<u>106.606,65 EUR</u>	

Tento dodatok prijímajú zmluvné strany za neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po jeho podpísaní obdrží každá zo zmluvných strán po dva exempláre.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi zmluvných strán.

Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli, dobrovoľne nie v tiesni ho na znak súhlasu podpisujú.

Objednávateľ :

Slovenská správa ciest
IVSC Žilina

V Žiline dňa 7.11.2008

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-1-

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
riaditeľ IVSC Žilina

Zhotoviteľ :

AQUA-VITA s.r.o.

V Bratislave dňa 03.11.2008

AQUA-VITA spol. s r.o.
Gajvaného 12/A
811 04 Bratislava

Rudolf Vozár
konateľ a riaditeľ spoločnosti

A