

DODATOK č.1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

č. objednávateľa
35/6131/2009

č. zhotoviteľa
7668-00

na zhotovenie Dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a
Dokumentácie na ponuku (DP) stavby:

Cesta I/64 a II/580 Šurany – križovatka

V súlade s čl. 10 ods. 10.1 zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 7668-00 a č. objednávateľa 35/6131/2009 a na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán tieto pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1.

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo je zmena čl. 5 Termín plnenia. Dôvodom na zmenu termínu dodania dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) je oneskorenie termínu výberu výsledného variantu riešenia križovatky zainteresovanými organizáciami oproti harmonogramu projektových prác, ktorý bol súčasťou prijatej Ponuky zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEL: | Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava |
| | Sídlo: | |
| | Štatutárny orgán: | |
| | Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: | Ing. Viliam Žák,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava |
| | Sídlo: | Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25 |
| | Právna forma: | Rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou MDPT SR č.316/M-2005 zo dňa 14.2.2005 v znení neskorších zmien a doplnení, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 do dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008. |
| | Osoby oprávnené rokovať: | |
| | - vo veciach zmluvných: | Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania |
| | - vo veciach technických: | Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
Ing. Zuzana Vyskočová, oddelenie investičnej prípravy |
| | Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| | Číslo účtu: | 7000135433/8180 |
| | IČO: | 00 33 28 |
| | DIČ: | 2021067785 |
| | | ďalej len "objedávateľ" |
| | | - a - |
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ: | DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
| | Sídlo: | Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava |
| | Právna forma: | Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B |
| | Štatutárny orgán: | Predstavenstvo a.s. |
| | V zastúpení: | Ing. Bartolomej Šechný,
podpredsa predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Viktória Chomová,
členka predstavenstva a riaditeľka divízie Bratislava I |

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Viktória Chomová, riaditeľka divízie Bratislava I
- vo veciach technických: Ing. Marta Kodajová, hlavný inžinier projektu
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Dunajská
Číslo účtu: 24402 – 012/0200
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
d'alej len "zhotoviteľ"

Ľ. 5 TERMÍN PLNENIA

Ľlánok 5, nové znenie bodu 5.1.1 je nasledovné:

5.1.1 Čistopis DSP v termíne do: **30. 09. 2009**
Koncept na kontrolu na dobu 10 dní v termíne do: **10. 09. 2009**

Ľ. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ľlánok 11, dopľňajú sa nové ods. 11.8 až 11.10 s nasledovným znením:


- 11.8 Dodatok č. 1 zmluvy o dielo má 2 strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
11.9 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami.
11.10 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 7668-00 a č. objednávateľa 35/6131/2009 dodatkom č. 1 neupravované zostávajú v platnosti.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa **21 JOL 2009**

Slovenská správa ciest

SSC IVSC BRATISLAVA
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
na základe splnomocnenia


Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa

DOPRAVOPROJEKT, a. s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ a.s.

