

10a Z, TN, Rg (2.0)
3x 1570 1

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 521/6350/2009/PPZ-T-1/09

na monitoring mosta, vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
a dokumentácie na ponuku (DP), pre stavbu:

„I/50 – 359 Michalovce nadjazd“

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95
zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené
rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať
dodatok k zmluve: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
so sídlom: Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
IČ - DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Adresa: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Bankové spojenie: VÚB a.s., číslo účtu 31 801 572/0200

menia a dopĺňajú

v súlade so schváleným kontraktom medzi MDPT SR a SSC Bratislava na rok 2010 ustanovenia zmluvy
o dielo č. 521/6350/2009/PPZ-T-1/09 zo dňa 20.7.2009, nasledovne:

čl. 4

Termín plnenia

Bod 4.1.2 a 4.1.3 majú nové znenie:


4.1.2 Správa o výsledku monitoringu: **do 31. 12. 2010**
4.1.3 Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie (DSP): **do 31. 12. 2010**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené. Tento
dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 521/6350/2009/PPZ-T-1/09 zo dňa 20. 7. 2009.
Je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise tri
vyhotovenia.

Dátum: 20.05.2010

Dátum: 23. 4. 2010

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské nám. 4
040 01 KOŠICE
-6-



Za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



Za zhotoviteľa: Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti