

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo (číslo zmluvy zhotoviteľa 09-ZOD-1761-73) na uskutočnenie prác uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

I. ZMLUVNÉ STRANY**Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava**

Adresa organizácie: Pažitková 4, 821 01 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
Zastúpená: Ing. Miroslav Vaďura, riaditeľ
IČO: 31 813 861
DIČ: 202 17 00 549
IČ DPH: SK 202 17 00 549
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 0000007000279808/8180
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0027 9808
SWIFT: SUBASKBX
Internetová adresa: www.fnsnpa.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

KLIMA KONZULT, spol. s r.o.

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 324/B, Oddiel: Sro.

Sídlo: Trnavská 63, 821 01 Bratislava
Zastúpená: Ing. Peter Čulen, konateľ
IČO: 00 602 744
IČ DPH: SK 2020342203
Bankové spojenie: Tatra banka
Č. ú.: 2620730521/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli z dôvodu požiadaviek uvedených v „Zápisnici z koordinačnej porady - bod č. 2“ konanej v 03.02.2010 na stavbe: „*Oprava priestorov Univerziténeho centra reprodukčnej medicíny – pracovisko Petržalka*“ (miestom dodania diela je objekt: „Centrum reprodukčnej medicíny“ FNŠP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská ul.11, 851 07 Bratislava) na tomto znení Dodatku č. 2, v ktorom sa mení a dopĺňa:

1. V ČL 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

- nový ods. 2 s nasledovným znením:

2. Dodávka a montáž stropného statívu (tubus) a sadrokartónového podhl'adu v miestnosti č. 502.

2. V ČL. 6 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- v ods. 1 text a cena :

Dohodnutá cena podľa ponuky je:

1.1 Cena bez DPH	223 332,00 €
1.2 Cena za dodávky a práce podľa ods. 1 tohto dodatku	8 680,50 €
1.3 Spolu:	232 012,50 €
1.4 DPH	44 082,38 €
1.5 Cena s DPH	276 094,88 €

slovom: dvestosedemdesiatšesťtisícnuľadeväťdesiatštyri € a osemdesiatosem centov s DPH.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy na uskutočnenie prác na diele „*Oprava priestorov Univerziténeho centra reprodukčnej medicíny – pracovisko Petržalka*“ z 20.11.2009 (ďalej len „Zmluvy“) sa nemenia.

4. Dodatok č. 3 je vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

5. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

V Bratislave, dňa: **15. 03. 2010**

V Bratislave, dňa 02.03.2010

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :



Ing. Miroslav Vaďura
riaditeľ FNŠP Bratislava



Ing. Peter Čulen
konateľ