

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo 8-44/2009/4/01/03

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obch. zák.

SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV,
zastúpený Ing. Petrom LITOMERICKÝM, riaditeľom
Balkánska 31, 853 08 Bratislava,
(ďalej len **SEUK**)

a

pán: Daniel BEBEJ – BEBEJ A SPOL
adresa: Podbiel č. 149, 027 42
IČO: 10850279
č. účtu: 0054200104/0900
bank. Spojenie: Slovenská sporiteľňa - Tvrdošín

(ďalej len **zhotoviteľ**)

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení predmetu zmluvy a v súvislosti s tým na úprave dotknutých článkov zmluvy takto:

Čl. I. Predmet zmluvy a termíny plnenia sa dopĺňa o bod 3, 4 a 5.:

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a zmeniť pozadia vitrín podľa dohody s autorom architektonického riešenia Viliamom J. Gruskom pre výstavu METAMORFÓZY Slovenska
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa tieto ďalšie činnosti:
 - a) demontáž vitrín v priestoroch výstavy METAMORFÓZY Slovenska v SNM na Vajanskom nábreží v Bratislave v termíne do 27.7.2009
 - b) zabezpečiť dopravu vyrobených výstavných prvkov a doplnkov do miesta konania výstavy METAMORFÓZY Slovenska v SNM na Vajanskom nábreží v Bratislave v termíne do 27.7.2009
 - c) zabezpečiť materiál a náradie na montáž a následne vykonať montáž vitrín a jutových panelov v priestoroch výstavy METAMORFÓZY Slovenska v SNM na Vajanskom nábreží v Bratislave v termíne do 31.7.2009
5. Súčasťou povinností uvedených v bode 4. písm a), b), c) tohto článku zmluvy je aj zabezpečenie prepravy a ubytovania na 1 noc pre 4 osoby, a na 4 noci pre 9 osôb, ktoré budú vykonávať inštalačné práce v mieste konania výstavy.


Čl. II. Odmena sa mení v bode 1. , 2. a 3 takto:

1. SEUK sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za dodané dielo celkovú odmenu vo výške **22 317,43 €** (slovom: dvadsaťdvatisícristosedemnáť eur, 43 centov), ktorá pozostáva z týchto častí:
 - a) **15 430,- €** (slovom: pätnásťtisícštyristotridsať eur) za výrobku výstavných prvkov a doplnkov,

- b) **6 887,43 €** (slovom šesťtisícosemstoosemdesiatsedem eur, 43 centov za splnenie povinností uvedenej v čl. I. bod 3., 4. a 5. v znení dodatku číslo 1.)
Výška dohodnutej odmeny je vyšpecifikovaná v prílohe č. 1 tohto dodatku.
2. SLUK sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi zálohu vo výške
- a) **6 172,- €** na základe zálohovej faktúry vyhotovenej zhotoviteľom po uzavretí zmluvy,
b) vo výške **9 258,- € po otvorení výstavy**, na základe zálohovej faktúry vyhotovenej zhotoviteľom po uzavretí zmluvy,
3. SLUK sa zaväzuje zaplatiť zvyšok z dohodnutej odmeny vo výške **6 887,43 €** na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po podpísaní Protokolu o prevzatí diela v najbližšom výplatnom termíne SLUK-u. Podpísaním protokolu o prevzatí diela sa dielo považuje za odovzdané, vytvorené a prevzaté.

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom platia bez zmeny.

Bratislava, dňa 3. augusta 2009



SLUK

SLUK
Slovenský ľudový umelecký kolektív
853 08 Bratislava - Rusovce
1

Daniel BEBEJ - BEBEJ a spol. s
družstvom - obchod

027 40 200 149 ①
08530



zhotoviteľ