

**DODATOK č. 3  
K ZMLUVE O DIELO**

**na zhotovenie stavby  
uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka  
a násl. v znení neskorších zmien a predpisov**

**Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ**

Názov organizácie

: **Pamiatkový úrad SR**

IČO

: 317 55 194

Sídlo organizácie

: Cesta na Červený most č. 6  
841 06 Bratislava

Štatutárny orgán

: PhDr. Katarína Kosová – generálna riaditeľka

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) vykonávať technický dozor investora

d) kontrolovať zhotovenie diela

v priebehu realizácie

:

e) prevziať dielo

:

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

:

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu

: 70 000 68 998/8180

číslo telefónu

: 02/54 77 12 77

e-mail

: sekret.epu@pamiatky.sk

Fax

: 02/54 77 58 68

**2. ZHOTOVITEĽ**

Názov organizácie

: **HRT s.r.o.**

IČO

: 314 327 35

DIČ

: 2020391648

Sídlo organizácie

: Skladová č. 3/691, 917 01 TRNAVA

zastúpený

:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných

:

b) technických

:

c) stavbyvedúci

:

Bankové spojenie

: ČSOB a.s. TRNAVA

číslo účtu

: 4008619375/7500

číslo telefónu

: 033/5545 620

Fax

: 033/5545 184

E-mail

: hrt@hrt.sk

Zapísaný v : OR OS TA odd. Sro vl. Č. 1271/T

## Čl. II.

Týmto dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Stavebné úpravy kaštieľa v Trnave – Kačerov majer – národná kultúrna pamiatka“ uzatvorenej dňa 27.6. 2008 v znení jej dodatku č. 1 a 2 sa zmluvné strany v zmysle Čl. IV. ods. 4.4 a Čl. XV. ods. 15.3 dohodli na nasledovnej zmene a doplnení nižšie uvedených ustanovení zmluvy :

**Ods. 1** V Čl. V. Čas plnenie sa mení znenie odseku 5.1 nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo : „Stavebné úpravy kaštieľa v Trnave – Kačerov majer - národná kultúrna pamiatka“, v termíne :

Ukončenie do : **15.12.2010**

## Čl. III.

1. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 27.6.2008 a v znení jej dodatku č. 1 a č. 2.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 27.6.2008 v znení jej dodatkov č. 1 a č. 2 sú zmenami tohoto dodatku č. 3 nedotknuté, ostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok k Zmluve o dielo zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Bratislave dňa 01.02.2010


V Trnave dňa 7.1.2010

Objednávateľ :

Pamiatkový úrad  
Slovenskej republiky  
Cesta na Červený most 6  
814 06 Bratislava

-6-

Zhotoviteľ :

 **RT** s. r. o.  
vchodná spoločnosť  
917 01 TRNAVA  
ICO: 31432735; DIČ: 202039164F  
IČ DPH: SK202039164F