


Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO
uzavretej 25.7.2007 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len ZoD)
medzi

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednávateľom: | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica |
| Zodpovední zástupcovia vo veciach - zmluvných : | PhDr. Oľga Lauková |
| - technických | RNDr. Martin Kassa |
| Bankové spojenie : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu : | 7000069077/8180 |
| IČO: | 35987006 |
| DIČ : | 202 1433172 |
| právna forma: | štátna príspevková organizácia a |
| Zhotoviteľom : | RANDA + R s.r.o. Partizánska cesta 81, 974 01 Banská Bystrica |
| Zodpovední zástupcovia vo veciach - zmluvných | p. Randa Milan, konateľ |
| - technických |  |
| Bankové spojenie : | VÚB a.s. Banská Bystrica |
| Číslo účtu : | 1824445357/0200 |
| IČO: | 36058262 |
| IČ DPH : | SK2020096023 |
| právna forma: | Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS v B.Bystrici pod č. 8144/S |

V súlade s článkom X.ods.2 ZoD z dôvodu potreby realizácie prác nad rámec predmetu plnenia ZoD sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom dodatku :

L
PREDMET PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na akcii **Stavebné úpravy prízemnia objektu ŠVK Lazovná č.9 práce nad rámec predmetu plnenia ZoD** spočívajúce v stavebných úpravách klenbových stropov na vstupnej chodbe na prízemí o výmere 208 m² zahrňujúce:
 - 1.1 .oškrabanie pôvodných malieb
 - 1.2. úpravu stropov tenko vrstvou omietkou (2x)
 - 1.3. vymaľovanie

Podrobný rozpis je v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa či. II. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. CENA

Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela určená na základe záväzného ponukového rozpočtu je 56 109,25 Sk bez DPH. Cena vrátane 19 % DPH predstavuje 66 770,- Sk. Celková cena za dielo v zmysle ZoD a tohto dodatku predstavuje 799 999,30 Sk vrátane 19 % DPH.

III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce v termíne **do 30. 9. 2007.**
2. Dokončením prác sa rozumie ich odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami uvedené, že dielo je odovzdané a prevzaté bez závad, ktoré bránia jeho užívaniu.

Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcami zmluvných strán. Dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici dňa 28.8.2007



Objednávateľ