

DODATOK č.1
k Zmluve o dielo č. 34/2005
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obeh. zákonníka

Zmluvnými strany :

1. Objednávateľ : **Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici**

Sídlo : Banská Bystrica, Lazovná č.9, 974 01

Zástupca : PhDr. Oľga Lauková - riaditeľka

IČO : 35987006

DIC: 2021433172

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

č. účtu: 7000239822/8180

právna forma: príspevková organizácia zriadená MK SR

a

2. Zhotoviteľ : **Stavomontáže Inštalácie Banská Bystrica, s.r.o.**

Sídlo : Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica

Zástupca : Ivan Gálus - konateľ

IČO: 31628222

IČ DPH : SK2020456284

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa pob. Banská Bystrica

č. účtu: 50186704/0900

Právna forma: spol. s r.o. zapísaná v OS B.Bystrica v oddieli Sro, vložka Č.2682/S

V zmysle článku X. ods.2 a v súlade s článkom VII. ods. 3 zmluvy o dielo č.34/2005 na akciu „**Rekonštrukcia kotolne SVK v Banskej Bystrici, Lazovná č.9**“ uzatvorenej dňa 23.12.2005 z dôvodu navyše stavebných prác predstavujúcich stavebné úpravy priestoru kotolne, ktoré projektová dokumentácia (PD) ani výkaz výmer na predmetnú akciu neobsahoval sa do:

1/ **Článku I. Predmet plnenia** dopĺňa ods. 3 a 4 v znení:

3. Realizácia stavby lešenia uvedeného v ponukovom rozpočte zhotoviteľa v časti Stavebné úpravy položka p.č. 1 ,2 a 3 bude len v rozsahu 36,5 m².

4. Nad rámec PD a výkazu výmer, ktorý je jej súčasťou zhotoviteľ vykoná stavebné úpravy kotolne spočívajúce v úplnom odstránení vnútorných obkladov z obkladačiek, otlčení vnútorných omietok, realizáciu vnútorných omietok a ich náteru umývateľným náterom, odvozu a uloženia vybraného materiálu na skládku. Rozpočet prác nad rámec PD tvorí prílohu tohto dodatku, ktorá je jeho nedieľnou súčasťou.

2/ **Článok II. Cena** ods.1sa mení nasledovne:

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je určená na základe záväzného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou ponuky vo verejnej súťaži : **Rekonštrukcia kotolne ŠVK v Banskej Bystrici, Lazovná 9** a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v rozsahu článku I ods.1 a prác navyše uvedených v článku 1 ods.4 tohto dodatku vo výške 2 882 341,- Sk (slovom dvamiliónosemstoosemdesiatdvatisícristoštyridsaťjeden korún slovenských) vrátane 19 %DPH.

3/ Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č.34/2005 z 23.12.2005 zostávajú nezmenené.

4/ Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

5/ Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Banskej Bystrici dňa 20.septembra 2006



objednávateľ

STAVOMONTÍ^tiNr-AAL,
BANSKÁ BYSTRICA

97

