

## Dodatok č. 1 k zmluve o stavebnom diele SH 7/2009

### I. Zmluvné strany

**OBJEDNÁVATEL :** Slovenská knžnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči  
Štúrova 36, 054 01 Levoča

zastúpený : Ing. František Hasaj, riaditeľ  
Osoba oprávnená na jednanie  
vo veciach zmluvy : Ing. František Hasaj  
v technických veciach : Ing. Ján Reľovský  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu : 7000069851/8180  
IČO : 37780387  
DIČ : 2021446768  
Kontakt : 053/4513648, skn@skn.sk

**ZHOTOVITEĽ:** BORALE, spol. S r.o. Levoča,  
Vysoká 42, 054 01 Levoča

zastúpený: Ing. Zdenka Sninčáková, konateľka  
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s. Levoča  
číslo účtu: 6617508004/1111  
IČO: 36474070  
DIČ: 2020035864  
IČO DPH: SK2020035864

### *Predmet dodatku*

Predmetom dodatku zmluvy na zhotovenie diela „ **Odvlhčenie suterénu SKN Mateja Hrebendu, Štúrova 36 v Levoči** „ je zmena termínu ukončenia stavby z dôvodu súbehu prác na ďalšej stavbe s názvom „ „Stavebné úpravy dvora „, kde je nutné zrealizovať práce súvisiace s uložením zberačov dažďovej vody z dvora, ktoré sú v prednej čelnej strane objektu vedené v jednej rýhe s drenážou odvlhčenia suterénu objektu.

### *Čas plnenia*


Termín ukončenia prác podľa zmluvy : 30.09.2009  
Termín ukončenia prác nový : **30.11.2009.**

*Záverečné ustanovenia*


Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Levoči, dňa 28.09.2009



BORALE, s.r.o.  
Levoča  
Vysoká 42  
054 01 Levoča



.....  
**Objednávateľ :**

.....  
**Zhotoviteľ :**



Slovenská knižnica  
pre nevidiacich M. Hrebendu  
Štúrova 36, 054 65 Levoča  
IČO: 37780387, DIČ: 2021446768

## Dodatok č. 2 k zmluve o stavebnom diele SH 7/2009

### I. Zmluvné strany

**OBJEDNÁVATEL :** Slovenská knžnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči  
Štúrova 36, 054 01 Levoča

zastúpený : Ing. František Hasaj, riaditeľ  
Osoba oprávnená na jednanie  
vo veciach zmluvy : Ing. František Hasaj  
v technických veciach : Ing. Ján Reľovský  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu : 7000069851/8180  
IČO : 37780387  
DIČ : 2021446768  
Kontakt : 053/4513648, skn@skn.sk

**ZHOTOVITEĽ:** BORALE, spol. S r.o. Levoča,  
Vysoká 42, 054 01 Levoča

zastúpený: Ing. Zdenka Sninčáková, konateľka  
Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s. Levoča  
číslo účtu: 6617508004/1111  
IČO: 36474070  
DIČ: 2020035864  
IČO DPH: SK2020035864

### *Predmet dodatku*

Predmetom dodatku zmluvy na zhotovenie diela „ **Odvhlčenie suterénu SKN Mateja Hrebendu, Štúrova 36 v Levoči** „ je požiadavka realizácie navyiac prác, ktoré je nevyhnutné vykonať s cieľom kvalitného vykonania prác a ktorých potreba je zrejmá zo značne zdevastovaných konštrukcií – hmožvod, anglický dvorec, vonkajšia dlažba okapového chodníka, dopyjenie dažďových zvodov trafostanice a garáže.

Podrobný dohodnutý rozsah navyiac prác je stanovený v rozpočte, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku číslo 2 k zmluve o stavebnom diele SH 7/2009.

Rozsah navyiac prác predstavuje čiastku 3 774,51 EUR bez Dph, DPH 19 = : 717,16 EUR a navyiac práce spolu vrátane DPH : 4 491,67 EUR.

**Čas plnenia**

Termín ukončenia prác nový : **30.11.2009**. Ostáva nezmenený.

**Záverečné ustanovenia**

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve-nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Levoči, dňa 15.10.2009




.....  
**Objednávateľ :**



Slovenská knižnica  
pre nevidiacich M. Hrebendu  
Štúrova 36, 054 65 Levoča  
IČO: 37780387, DIČ: 2021446768

2

**BORALE, s.r.o.**  
Levoča  
Vysoká 42  
054,01 Levoča



.....  
**Zhotoviteľ :**