

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a Zák.č. 254 / 1998 Z.z. v platnom znení

SNM č. 2008 / 10 / 22500

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Oprávnený konať na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 1.7.2002
v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK 1792/2002-1 zo dňa
23.12.2002, Rozhodnutia MK SR č. MK-299/2004-1 zo dňa 25.3.2004 a v znení
Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859
a Rozhodnutia MK SR č. 5631/2006- 110/21651.

Názov: Slovenské národné múzeum
Sídlo: Bratislava
Ulica: Vajanského nábrežie č.2, P.O BOX 13 ,810 06
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Maráky – generálny riaditeľ
Zamestnanec oprávnený
rokovať vo veciach zmluvy: PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc. riaditeľ SNM-MUK
Zamestnanec oprávnený
konať vo veciach realizácie
zmluvy: [REDACTED]
Kontakty: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
IČO: 00164721
IČ DPH: SK2020603068.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: [REDACTED]

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DREVOŠINDEL FI s.r.o.
Sídlo: 029 47 Oravská Polhora 56
Adresa:
Štatutárny zástupca: František Štefaňák – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: František Štefaňák
Osoba oprávnená
konať vo veciach realizácie
zmluvy: [REDACTED]
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s. pob. Námestovo
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 36 377 317
IČ DPH: SK2020129056
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom
registri: OS Žilina, oddiel sro, vl.10861/
kontakty: [REDACTED]

(ďalej len zhotoviteľ)

Preambula

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle ust. § 3 a ust. § 10 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení

Článok 1 Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom „Strechy v skanzene, obnova expozície v prírode SNM-MUK vo Svidníku“, realizovaná v roku 2008 v rámci Prvku 08T0108 – Stratégia múzeí a galérií.
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa súťažných podkladov a Prílohy č. 1 Technické správy pre realizáciu stavby „Strechy v skanzene, obnova expozície v prírode, SNM-MUK vo Svidníku“ zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo podľa bodu 1 tohto článku.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa bodov 1 a 2 tohto článku vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
- 1.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty a návody budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky rokovania sa uskutočnia v slovenskom jazyku.

Článok 2 Čas plnenia

- 2.1 Zmluvné strany dohodli dodržiavať nasledovné termíny realizácie stavby :

2.1.1	odovzdanie staveniska	do 5 dní od účinnosti tejto zmluvy
2.1.2	začatie prác	18.8.2008
2.1.3	ukončenie prác	30.10.2013
2.1.4	ukončenie I. etapy prác	30.10.2008
2.1.4	uvolnenie staveniska	do 8 dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 2.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskôr prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 2.2.1 vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 2.2.2 zmeny a rozsahu akcie podľa neskorších požiadaviek objednávateľa,
 - 2.2.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou zo strany zhotoviteľa.
- 2.3 Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania v zmysle bodu 2.2. tohto článku.
- 2.4 Ak zhotoviteľ mešká s vykonaním a dodaním diela podľa zmluvného termínu podľa bodu 2.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasledujúcich zák.č. 513/1991 v znení neskorších predpisov (Obchodný

Článok 3 Zmluvná cena

3.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 3.3. Cena je uvedená v členení:

cena bez DPH **201.359,00 Eur**

cena DPH **38.258,20 Eur**

cena spolu s DPH **239.617,20 Eur**

slovom **dvestotridsaťdeväťtisícšesťstosedemnáť Eur a dvadsať Centov**

3.2 Cena diela je maximálna, stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1 tejto zmluvy.

3.3 K zmene ceny môže dôjsť:

3.3.1 v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu.

3.3.2 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa.

3.3.3 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

3.4 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

3.5 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

3.5.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby - projektant,

3.5.2 v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.

3.5.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu.

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

- rozpočtu,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané, menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu,
- 3.7.4. zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
- 3.7.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.
- 3.7.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný štatutárnymi zástupcami zmluvných strán dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyiac prác vo faktúre,
- 3.7.7. v súpise vykonaných prác k faktúre je zhotoviteľ povinný na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 3.8. Zhotoviteľ garantuje garanciu zmluvnej ceny po dobu 24 mesiacov. Cena diela po tomto termíne bude riešená dodatkom a prípúšťa navýšenie ceny podľa bodu 3.5.3 až 3.5.7 a indexmi vyhlásenými Štatistickým úradom SR.

Článok 4 Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.
- 4.2. Cenu za vykonané práce bude objednávateľ uhrádzať zhotoviteľovi takto :
- 4.2.1. zhotoviteľ predkladá súpis vykonaných prác objednávateľovi mesačne,
- 4.2.2. objednávateľ k predloženému súpisu vykonaných prác sa vyjadruje (odsúhlasí, alebo vráti s odôvodnením na prepracovanie) do troch pracovných dní,
- 4.2.3. na základe objednávateľom potvrdeného súpisu prác zhotoviteľ predložený faktúru objednávateľovi k poslednému dňu bežného mesiaca podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorum.
- 4.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 4.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorum odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súčasťou každej faktúry bude zhotoviteľom vypracovaný prehľad s uvedením celkovej ceny diela, výšky fakturovaných súm a zostatku rozpočtu realizovaného diela a to osobitne podľa zmluvy o dielo a osobitne podľa jej dodatkov.
- 4.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ust. § 3a) ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

- 4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, najmä
- presný názov diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO, DIČ a DIČ DPH zhotoviteľa,
 - názov zhotoviteľa,
 - číslo ZoD (dodatku k ZoD),
 - vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade bez DPH
 - čiastku DPH,
 - čiastku spolu s DPH,
 - splatnosť faktúry.
- 4.7. Konečná faktúra okrem týchto údajov musí obsahovať náležitosti predpísané v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie **KONEČNÁ FAKTÚRA**.
- 4.8. Penalizačná faktúra musí obsahovať:
- predmet penalizácie,
 - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v slovenských korunách.
- 4.9. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na ďalšiu fakturáciu diela. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. Podľa ponuky úspešného uchádzača v hodnotiacom kritériu verejného obstarávania diela, realizovaného v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ zadrží z každej faktúry zhotoviteľa čiastku 30 % z ceny diela, do doby odstránenia odovzdania dohodnutého objemu diela podľa finančných možností objednávateľa, alebo po odstránení chyby diela zistenej pri odovzdaní prevzatí diela alebo jej časti. Zadržaná čiastka bude vyplatená najneskôr do 30 dní po potvrdení preberacieho protokolu diela, alebo jej časti bez závad, prípadne protokolu o odstránení väd a nedorobkov. Ak bude dielo odovzdané bez väd a nedorobkov, objednávateľ faktúru zhotoviteľovi uhradí v plnej výške.
- 4.10. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov diela zo strany zhotoviteľa.

Článok 5 **Dodacie podmienky**

- 5.1. Odovzdanie staveniska:
- 5.1.1. Objávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu nevyhnutnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškani,
- 5.1.2. Zhotoviteľ je povinný pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska dodržiavať príslušné ustanovenia Zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené.
- 5.1.3. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny zhotoviteľa.

- 5.2. Realizácia:
- 5.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
 - 5.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
 - 5.2.3. zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
 - 5.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
 - 5.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v plnom rozsahu,
 - 5.2.6. pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
 - 5.2.7. po termíne odovzдания a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
 - 5.2.8. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane. Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 - 5.2.9. stavbyvedúcom stavby bude [REDAKOVANÉ] kontakt: [REDAKOVANÉ] V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný vopred preukázateľne o tejto skutočnosti objednávateľa.
 - 5.2.10. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor podľa ust. § 46b) Zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasť realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
 - 5.2.11. stavebným dozom stavby bude [REDAKOVANÉ] kontakt: [REDAKOVANÉ]
 - 5.2.12. stavebný dozor je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
 - 5.2.13. Zhotoviteľ je povinný :
 - 5.2.13.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 5.2.13.2. vykonať práce, ktoré určí v stavebnom denníku stavebný dozor,
 - 5.2.13.3. dodržať druh alebo kvalitu prác,
 - 5.2.13.4. dodržať výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - 5.2.13.5. dodržať postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

- Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady v plnom rozsahu.
- 5.2.14. zhotoviteľ mimo zmluvne dohodnutých nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 5.2.15. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené náklady navyše, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy formou písomného dodatku z dôvodu časového sklzu,
- 5.2.16. objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát za mesiac.
- 5.2.17. objednávateľ podľa svojich prevádzkových možností poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- 5.2.14.1 skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
- 5.2.14.2 vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.
- 5.2.18. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle Zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohoto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.
- 5.2.19. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou.
- 5.2.20. zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania a písomne oznámiť s ktorými informáciami má objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 5.2.21. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 5.2.22. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 5.2.23. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 5.3. Stavebný denník:
- 5.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v originály a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- 5.3.2. Vzor vedenia stavebného denníka je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.
- 5.3.3. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných

prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.

- 5.3.4. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 5.3.5. Denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 5.3.6. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 5.3.7. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 5.3.8. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 5.3.9. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5.4. Odovzdanie:

- 5.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 5.4.2. dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 5.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia,
- 5.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 5.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela,
- 5.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
 - paspory a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - stavebné denníky.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

- 5.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na disketách,
- 5.4.9. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť

- už dokončená.
- 4.10. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
 - 4.11. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
 - 4.12. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
5. Osobitné technické podmienky:
- 5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou.
 - 5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami SR.
 - 5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 6 Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 6.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle ust. § 373 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 6.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimálne 2 roky.
- 6.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 7 Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bode 2.1 čl. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny predmetnej časti za každý deň omeškania.
- 7.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 Čl. 4 tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

- uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 10.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyš nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a subsidiárne príslušnými ustanoveniami zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi SR.
- 11.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré nadobudnú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 11.4 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom štatutárných zástupcov zmluvných strán.

Článok 12 Podpisy zástupcov zmluvných strán

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

Vo Svidníku, dňa 15.8.2008

Miroslav Sopoliga
PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.
riaditeľ SNM – MUK

v Oravskej Polhore, dňa 15.8.2008

v Bratislave, dňa 19.8.2008

DREVOŠINIČI, FI S.R.O.
029017 Oravskej Polhore
František Štefaňák
150 134
František Štefaňák
v mene spoločnosti

Peter Marák
PhDr. Peter Marák
generálny riaditeľ SNM

SLOVENSKÉ DRUHÉHO NÁRODNEHO
VAJANŠKÉHO NÁRODNEHO
810 05 BRATISLAVA 16