

## DODATOK č. 1

### ku Zmluve o dielo č. 57/2007/SaP

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská národná knižnica Martin,  
Adresa: Nám. J. C. Hronského č.1, 036 01 MARTIN  
V zastúpení: Doc.PhDr. Dušan Katuščák PhD. - generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená rokovať: [REDACTED]  
vo veciach technických: [REDACTED]  
vo veciach zmluvných: [REDACTED]  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000071804/8180  
IČO: 36 138 517  
DIČ: 2021537199  
Registrovaný: rozpočtová organizácia zriadená zo zákona  
Tel. č.: [REDACTED]

##### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BCI, a.s.  
Adresa: M. R. Štefánika 32, 012 39 Žilina  
Štatutárny orgán: Ing. Milan Tamborský, predseda predstavenstva  
Ing. Ján Bodis, podpredseda predstavenstva  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 237/L  
Bankové spojenie: SLSP Žilina  
Číslo účtu: 76525487/0900  
IČO: 31 617 794  
IČ DPH: SK2020446340

uzatvárajú, podľa ustanovenia § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, tento dodatok podľa čl. XI., bod 11.1. Zmluvy o dielo č. 57/2007 SaP.

#### Čl. I.

##### Predmet dodatku.

1.1 Predmetom dodatku je zmena :

1.1.1 času plnenia podľa čl. II. bod 2.2., podľa výnimky č. 2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa, ktorý sa upravuje takto:

- termín ukončenia prác sa predlžuje a je najneskoršie prípustný a neprekročiteľný do 28. júla 2008.

- 1.1.2. jednotkových cien položiek presklenia obvodových stien budovy z dôvodu zmeny použitého materiálu na výrobu rámov presklenia z oceľového profilu Jansen na Al profil. So zmenou použitého materiálu objednávateľ súhlasil po odsúhlasení autorom projektu a zodpovedným projektantom stavby. Jednotkové ceny položiek presklenia sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

## Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento dodatok ku Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami s účinnosťou od 17. júna 2008.
- 2.2. Tento dodatok ku Zmluve upresňuje zmenu časového plnenia predmetu zmluvy a zmenu jednotkových cien použitého materiálu.
- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán prevezme dve vyhotovenia.
- 2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred podpísaním riadne prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi

V Žiline dňa 17.06.2008

V Martine dňa 17.06.2008

Za zhotoviteľa :

Ing. Milan Tamborský  
predseda predstavenstva

Ing. Ján Bodis  
podpredseda predstavenstva

Za objednávateľa :

Doc. PhDr. Katuščák Dušan PhD.  
generálny riaditeľ SNK

Stavba: Modernizácia Parteru budovy SNK Martin  
 Objekt: Modernizácia Parteru budovy

Príloha č. 1 Dodatku č. 1 ku ZoD č. 57/2007 *Ca P*

Por.č.	Kód položky	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena	
					JANSEN	Al profil
					Pôvodná	Upravená
191	767/07/810	Montáž a výroba Interierová zasklená stena EW 30 13300/1000x3150 s dverami ozn. 12	ks	1	987.000	983.000
192	767/07/806a	Montáž a výroba dvojdielne okno 2250/1800 ozn.10 s otvorom pre VZT , dvojsklo 4-16-4 (1ks P)	ks	2	75.600	72.600
193	767/07/807a	Montáž a výroba dvojdielne okno 2250/1800 ozn.11, horná časť vyplnená izolačným (1ks P, 1ks	ks	2	62.500	58.500
194	767/07/801	Montáž a výroba zasklenej steny, s fix.nadsv.950/2650+550mm ozn. 1	ks	2	68.000	64.000
195	767/07/802	Montáž a výroba zasklenej steny s fix. 3600/3150 mm ozn. 3	ks	13	177.639	173.600
196	767/07/802a	Montáž a výroba zasklenej steny s fix. 3600/3150 mm PO EW 30 ozn. 3a	ks	1	248.500	173.600
197	767/07/803	Montáž a výroba zasklenej steny s skl. nadsv. 2400/2650+550 mm ozn. 2	ks	16	185.000	161.900
198	767/07/803a	Montáž a výroba zasklenej steny so skl. nadsv. 2400/2650+550 PO ozn. 2a	ks	1	163.900	161.900
199	767/07/804	Montáž a výroba zasklenej steny Ext. stena s dverami 700/1800/700x3150 ozn. 4	ks	4	229.000	227.000
200	767/07/805	Montáž a výroba zasklenej steny Interierová stena s dverami 700/1800/700x3150 ozn. 5	ks	4	206.000	204.000
201	767/07/806	Montáž a výroba dvojdielne okno 2250/1800 ozn. 7 (1500+750x1800)	ks	12	94.500	93.500
202	767/07/807	Montáž a výroba dvojdielne okno 2250/1800 ozn. 6 (1500/750x1800 zrkadlove)	ks	12	94.500	93.500
203	767/07/808	Montáž a výroba zasklenej steny 5400/3150 mm, otváracia ozn. 8	ks	5	328.900	314.900
204	767/07/809	Montáž a výroba zasklenej steny 5400/3150 mm pevná ozn. 9	ks	2	246.000	225.523
205	767/07/811	Montáž a výroba presklená stena s dverami, sklo číre 8 mm - 3310x3150mm ozn. 13	ks	1	96.600	95.600
216	998767203	Presun hmôt pre kovové doplnkové konštrukcie	%	0,9		

V Martine dňa 17.06.2008

### OSVEDČOVACIA DOLOŽKA

Potvrdzujem, že tento opis - kópia súhlasí s prvopisom

~~ovoreným odpisom - kópiou predloženej listiny, ktorá pozostáva~~

z 3 listov - strán a je osvedčená pod por. číslom 2526/2008

osvedčovacej knihy o 15,15 hod.

Mestský úrad v Martine dňa 8.9.2008

