

DODATOK č. 3

k Zmluve o Dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác

**Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie
Košice**

objednávateľ : **Štátna filharmónia Košice**
Dom umenia
Moyzesova 66
040 01 **Košice**

zhotoviteľ : **IRES R + M s.r.o.**
Žižkova 19
040 01 **Košice**

DODATOK č. 3

k Zmluve o Dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác
Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie
Košice

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Štátna filharmónia Košice, Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice
V zastúpení : Mgr. art. Július Klein – riaditeľ
Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela : Ing. Marián Paulišinec, ekonomicko – správny námestník
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000 235 784 / 8180
IČO : 00164 844
DIČ : 2020762535
IČ DPH : SK 2020762535
Tel., fax : 055-6224509
Štátna príspevková organizácia, žiadovateľ – Ministerstvo kultúry SR

d'alej ako objednávateľ

Dodávateľ : IRES R + M s.r.o., Žižkova 19, 040 01 Košice
V zastúpení : **Marián LENGENĽ** – štatutárny orgán spoločnosti
Róbert LENGENĽ – štatutárny orgán spoločnosti
Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela : Marián LENGENĽ – štatutárny orgán spoločnosti
Bankové spojenie : VÚB - banka
Číslo účtu : 1398299958/0200
IČO : 36 197 882
DIČ : 2020060031
IČ DPH : SK 2020060031
Tel., fax : 055-7995146/47
Zapísaný : Zápis z obchodného / živnostenského /registra : č. **Vložka číslo : 11570/V** zo dňa **02.05.2000**, vydal Okresný súd Košice I.

Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.
č. **2002/12 – PO – A 2279** zo dňa **20.12.2002**

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 3 k zmluve o Dielo č.V – 01/2007 / d'alej len dodatok/

Čl. II.
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia tohto dodatku sú menej práce na stavbe :

Rekonštrukcia budovy štátnej filharmónie Košice.

Zo Zmluvy o dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác sa vypúšťa objekt **SO 01 Dostavba DU, časť Ústredné vykurovanie, oddiel Strojovňa v plnom rozsahu** a objekt **SO 06 Primárna horúcovodná prípojka v plnom rozsahu**. Dôvodom menej prác je postúpenie investorskej funkcie na vyššie uvedené práce z objednávateľa na spoločnosť TEHO s.r.o.

2.2. Predmetom plnenia tohto dodatku je záväzok zhotoviteľa stavebne pripraviť a sprístupniť priestory v objekte SO 01 Dostavba DU, na výstavbu odovzdávacej stanice tepla podľa platnej projektovej dokumentácie a podľa **prílohy č. 1** k tomuto dodatku .

Čl. III.
CENA

3.1 Cena za predmet tohto dodatku podľa čl.II. 2.1 činí:

SO 01 Dostavba, časť ÚK, oddiel strojovňa v zmysle ZoD

Základ pre DPH 19 %	:	-520.377,54 Sk
DPH 19 %	:	-98.871,73 Sk
Náklad ceny bez DPH	:	- 520.377,54 Sk ✓
DPH 19 %	:	-98.871,73 Sk
Cena objektu SO 01 celkom vrátane DPH	:	-619.249,27 Sk

SO 06 Primárna horúcovodná prípojka v zmysle ZoD

Základ pre DPH 19 %	:	-1.700.628,93 Sk
DPH 19 %	:	-323.119,50 Sk
Náklad ceny bez DPH	:	- 1.700.628,93 Sk ✓
DPH 19 %	:	-323.119,50 Sk
Cena objektu SO 06 celkom vrátane DPH	:	-2.023.748,43 Sk

Cena za menej práce podľa Dodatku č.3 k Zod č. V-01/2007

Základ pre DPH 19 %	:	-2.221.006,47 Sk
DPH 19 %	:	-421.991,23 Sk
Náklad ceny bez DPH	:	- 2.221.006,47 Sk
DPH 19 %	:	-421.991,23 Sk
Cena za menej práce celkom vrátane DPH	:	-2.642.997,70 Sk

Slovom : **dvamiliónyšesťstoštyridsaťdvatisícdeväťstodevädesiatsedem** korún slovenských

**Čl. IV
ČAS PLNENIA**

- 4.1 Menej práce podľa čl. 2.1 tohto dodatku sa vypúšťajú dňom podpísania tohto dodatku obidvoma zmluvnými stranami.
- 4.2 Termín plnenia predmetu plnenia podľa čl. 2.2 tohto dodatku je : **30.08.2008**.

**Čl. V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 5.1 Dodatok č. 3 k ZoD č. V – 01/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami . Je vyhotovený v **štyroch /4/** exemplároch z ktorých každá zo zmluvných strán prevzala **dve /2/** vyhotovenia.
- 5.2 Ostatné ustanovenia ZoD č. V-01/2007 zo dňa 25.07.2007 nie sú týmto Dodatkom č. 3 dotknuté.
- 5.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č.3, bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok
- 5.4 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 3 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, s obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa : 09.04.2008

V Košiciach dňa : 09.04.2008

Objednávateľ

Objednávateľ :

Štátna filharmónia
Dom umenia
Moyzesova 66
040 01 **Košice**

SR + M s.r.o.
Zižkova 19
040 01 **Košice**

040 01
2020060031

Štátna filharmónia Košice
Moyzesova 66, 040 01 Košice 1
IČO: 00 164 844 DIČ: 2020762535
IČ DPH: SK2020762535

Príloha č. 1, k Dodatku č. 3 k ZoD č. V-01/2007 zo dňa 25.07.2007

Podmienky a požiadavky na stavebnú pripravenosť

Podmienky a požiadavky na stavebnú pripravenosť priestoru pre osadenie technológie OTS 9011, ktoré budú zabezpečené zo strany dodávateľa :

- stavebne pripravená miestnosť pre osadenie technológie OTS
- miestnosť ukončená vyspádaním podlahy do kanalizačnej guličky, povrchová úprava cementový poter hr. 20-70 mm so sieťovinou, ochranný náter podlahy
- úprava povrchov stien nástrek bielej farby
- samostatný vstup s protipožiarnymi dverami otvor 900 mm
- miesto na pripojenie silnoprúdu v HR rozvádzači
- doviest' rozvody k pripojeniu na rozdeľovač a zberač
- poskytnúť súčinnosť pri realizácii stavby
- v rámci zariadenia staveniska priestory na uskladnenie materiálu
- sociálne priestory WC, odber vody pre tlakové skúšky, staveništný prúd

d'alsie dohody :

- dodávateľ zabezpečí súčinnosť k naplneniu systému kúrenia – etapovite pre SO-01 a SO-02
- pri uvádzaní OTS do prevádzky, ako aj počas prevádzky bude vzájomne dohodnutý systém zabezpečenia prevádzkovania a sledovania zariadenia OTS a zariadení vzduchotechniky

Košice 2008

