

DODATOK č. 6

k Zmluve o Dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác

**Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie
Košice**

objednávateľ : **Štátna filharmónia Košice**
Dom umenia
Moyzesova 66
040 01 **Košice**

zhotoviteľ : **IRES R + M s.r.o.**
Žižkova 19
040 01 **Košice**

DODATOK č. 6

k Zmluve o Dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác
Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie
Košice

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Štátna filharmónia Košice, Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice
V zastúpení : Mgr. art. Július Klein – riaditeľ
Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela : Ing. Marián Paulišinec, ekonomicko – správny námestník
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000 235 784 / 8180
IČO : 00164 844
DIČ : 2020762535
IČ DPH : SK 2020762535
Tel., fax : 055-6224509
Štátna príspevková organizácia, žiadovateľ – Ministerstvo kultúry SR

d'alej ako objednávateľ

Dodávateľ : IRES R + M s.r.o., Žižkova 19, 040 01 Košice
V zastúpení : Marián LENGENĽ – štatutárny orgán spoločnosti
Róbert LENGENĽ – štatutárny orgán spoločnosti
Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela : Marián LENGENĽ – štatutárny orgán spoločnosti
Bankové spojenie : VÚB - banka
Číslo účtu : 1398299958/0200
IČO : 36 197 882
DIČ : 2020060031
IČ DPH : SK 2020060031
Tel., fax : 055-7995146/47
Zapísaný : Zápis z obchodného / živnostenského /registra : č. **Vložka číslo : 11570/V** zo dňa **02.05.2000**, vydal Okresný súd Košice I.

Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.
č. **2002/12 – PO – A 2279** zo dňa **20.12.2002**

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 6 k zmluve o Dielo č. V – 01/2007

Čl. II. PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia tohto dodatku sú menej a navyiac práce z dôvodu zmeny technického riešenia vyvolané rozdielmi medzi skutočným a predpokladaným stavom po odhalení pôvodných konštrukcií na základe realizačného projektu a požiadaviek objednávateľa na stavbe : **Rekonštrukcia budovy štátnej filharmónie Košice** podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku.

2.2. Menej a viac práce a zmeny technického riešenia v členení podľa objektov sú označené a zahŕňajú:

2.2.1 SO - 01 Dostavba DU

časť: Stavebné riešenie

Navyiac práce

- zamurovanie pôvodného otvoru pre UK kanál
- podchytávanie šácht Š2, Š3 šachta ELI
- vybúranie anglického dvorca
- podkladná sklotextilná mriežka – strecha ST1
- hydroizolácia VZT kanálu a schodišťa
- sadrokartónový obklad VZTpotrubia
- vytvorenie stredového nosníka
- akustická izolácia
- vybúranie pôvodného kamenného základu
- vybúranie pôvodnej betónovej konštrukcie
- izolácie proti vode a vlhkosti
- rozdiel základov SO 02
- opätovný zásyp
- zväčšený výkop
- dodatočné opatrenie na zabránenie zosuvu svahu
- keramický obklad
- strecha ST1
- schody SCH 01
- podlahy z dlaždíc keramických
- dodávka a montáž pultu pre vstavané umývadlá
- oceľový kôš na popínavú zeleň Z4

časť: Elektroinštalácia

- zmena technického riešenia podľa realizačného projektu a vypustenie koncových zariadení : monitorov, kamery a reproduktorov
- menej a navyiac práce z dôvodu predĺženia trás inštalácií do stein kabeláže vedených mimo svetlíka

2.2.2 SO 02 Adaptácia priestorov DU

časť : Stavebné riešenie

Naviac práce

- sadrokartónová priečka pod schodiskom
- úprava povrchu fasády koncertnej sály
- zdvihnutie prekladu D21 na I. NP
- dodatočné osadenie prekladu D22 pod oceľový nosník strechy ST3
- dodatočné osadenie prekladu D23

časť : Zdravotechnika

Naviac práce

- dodávka a montáž sprchovej zásteny

Čl. III. CENA

- 3.1 Cena za predmet tohto dodatku podľa Čl.II, špecifikovaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák.č.18/1996 Z.z. a činí:

SO - 01 Dostavba DU- Menej a naviac práce a zmeny technologického riešenia

Základ pre DPH 19 %	:	66.892,07 EUR
DPH 19 %	:	12.709,49 EUR
Náklad ceny bez DPH	:	66.892,07 EUR
DPH 19 %	:	12.709,49 EUR
Cena objektu SO 01 celkom vrátane DPH :		79.601,56 EUR

SO 01 Dostavba DU – Odpočet v zmysle prílohy č. 1

Základ pre DPH 19 %	:	-26.108,10 EUR
DPH 19 %	:	-4.960,54 EUR
Náklad ceny bez DPH	:	-26.108,10 EUR
DPH 19 %	:	-4.960,54 EUR
Cena objektu SO 01 celkom vrátane DPH :		-31.068,64 EUR

SO 01 Dostavba DU – Spolu

Základ pre DPH 19 %	:	40.783,97 EUR
DPH 19 %	:	7.748,95 EUR
Náklad ceny bez DPH	:	40.783,97 EUR
DPH 19 %	:	7.748,95 EUR
Cena objektu SO 01 celkom vrátane DPH :		48.532,92 EUR

SO 02 Adaptácia priestorov – Naviac práce a zmeny technologického riešenia			
Základ pre DPH 19 %	:		3.868,96 EUR
DPH 19 %	:		735,10 EUR
Náklad ceny bez DPH	:		3.868,96 EUR
DPH 19 %	:		735,10 EUR
Cena objektu ŠO 02 celkom vrátane DPH	:		4.604,06 EUR

Cena za Naviac práce podľa Dodatku č. 6 k ZoD č. V – 01/2007

Základ pre DPH 19 %	:		44.652,90 EUR
DPH 19 %	:		8.484,06 EUR
Náklad ceny bez DPH	:		44.652,93 EUR
DPH 19 %	:		8.484,06 EUR

Cena za predmet tohto Dodatku č. 6 celkom vrátane DPH : 53.136,98 EUR


**Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 6, sú rozpočty ohľadne naviac prác definovaných v bode 2.2.1. a 2.2.2
- 4.2 Dodatok č. 6 k ZoD V – 01/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v **štyroch** exemplároch z ktorých každá zo zmluvných strán prevzala **dve** vyhotovenia.
- 4.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. V – 01/2007 zo dňa 25.07.2007 nie sú týmto Dodatkom č. 6 dotknuté.
- 4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č.6, bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 4 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, s obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa : 18.5.2009

V Košiciach dňa : 18.5.2009

Objednávateľ :



Dodávateľ :

IRES
R+M s.r.o. xd
Žižková 19, KOŠICE 040 01

Štátna filharmónia Košice

Dom umenia
Moyzesova 66
040 01 Košice

Štátna filharmónia Košice
Moyzesova 66, 040 01 Košice 1
IČO: 00 164 844 DIČ: 2020762535
IČ DPH: SK2020762535

IRES R + M s.r.o.
Žižkova 19
040 01 Košice

