

# Dodatok č.7

k Zmluve o dielo č.V-01/2007 na uskutočnenie prác  
Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie Košice

---

## Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Štátna filharmónia Košice, Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice  
**V zastúpení:** Mgr. art. Július Klein-riaditeľ  
**Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela:**  
Ing. Marián Paulišinec, ekonomicko-správny námestník  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** 7000 235 784 /8180  
**IČO:** 00164 844  
**DIČ:** 2020762535  
**IČ DPH:** SK 2020762535  
**Tel., fax.:** 055 6224509  
Štátna príspevková organizácia , zriaďovateľ: Ministerstvo kultúry SR

### d'alej ako objednávateľ

**Dodávateľ:** IRES R+M s.r.o., Žižkova 19, 040 01 Košice  
**V zastúpení :** Marián Lengeň- štatutárny orgán spoločnosti  
Róbert Lengeň- štatutárny orgán spoločnosti  
**Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich s realizáciou diela:**  
Marián Lengeň- štatutárny orgán spoločnosti  
**Bankové spojenie:** VÚB banka  
**Číslo účtu:** 1398299958 /0200  
**IČO:** 36 197 882  
**DIČ:** 2020060031  
**IČ DPH:** SK 2020060031  
**Tel., fax.:** 055 7995146/47  
**Zapísaný:** Zápis z obchodného /živnostenského/ registra: Vložka číslo : 11570/V  
zo dňa 02.05.2000, vydal Okresný súd Košice I.

Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie  
v.č. 2002/12-PO-A 2279 zo dňa 20.12.2002

### d'alej ako dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto Dodatku č.7 k Zmluve o dielo č.V-01/2007.

---

## Čl. II. PREDMET A MIESTO PLNENIA

- 2.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že dielo: „Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie Košice“, ktoré je predmetom Zmluvy o dielo č. V-01/2007 na uskutočnenie prác (ďalej základná zmluva) a dodatkov k nej z technických a ekonomických dôvodov vzhľadom na rozsah viac prác, zmeny a rozsah vykonávania prác počas prevádzky s obmedzeniami zo strany objednávateľa, ukončí a odovzdá do **30.12.2009** v súlade so súhlasom Stavebného úradu s predĺžením termínu ukončenia stavebných prác č. **571/2009-Bi zo dňa 17.08.2009**

## Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné týmto dodatkom nedotknuté ustanovenia základnej zmluvy a dodatkov zostávajú v platnosti .
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa 28.8.2009

V Košiciach, dňa 28.8.2009

Objednávateľ:

Štát  
Moyz  
IČO:

Štátna filharmónia Košice  
Dom umenia  
Moyzesova 66  
040 01 Košice

Dodávateľ:

IRES R + M s.r.o.  
Žižkova 19  
40 01 Košice