

DODATOK č. 9

k Zmluve o Dielo č. V – 01/2007 na uskutočnenie prác
Rekonštrukcia budovy Štátnej filharmónie
Košice

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Štátna filharmónia Košice, Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice
V zastúpení : Mgr. art. Július Klein – riaditeľ
Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach
zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich
s realizáciou diela : Ing. Marián Paulišinec, ekonomicko – správny námestník
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000 235 784 / 8180
IČO : 00164 844
DIČ : 2020762535
IČ DPH : SK 2020762535
Tel., fax : 055-6224509
Štátna príspevková organizácia, zriaďovateľ – Ministerstvo kultúry SR

ďalej ako objednávateľ

Dodávateľ : IRES R + M s.r.o., Žižkova 19, 040 01 Košice
V zastúpení : Marián LENGENĽ – štatutárny orgán spoločnosti
Róbert LENGENĽ – štatutárny orgán spoločnosti
Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach
zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich
s realizáciou diela : Marián LENGENĽ – štatutárny orgán spoločnosti
Bankové spojenie : VÚB - banka
Číslo účtu : 1398299958/0200
IČO : 36 197 882
DIČ : 2020060031
IČ DPH : SK 2020060031
Tel., fax : 055-7995146/47
Zapísaný : Zápis z obchodného / živnostenského /registra : č. **Vložka číslo : 11570/V** zo dňa **02.05.2000**, vydal Okresný súd Košice I.

Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.
č. **2002/12 – PO – A 2279** zo dňa **20.12.2002**

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 9 k zmluve o Dielo č. V – 01/2007

Čl. II. PREDMET A MIESTO PLNENIA

- 2.1. Predmetom plnenia tohto dodatku sú menej a navyiac práce z dôvodu zmeny technického riešenia na základe požiadavky objednávateľa a potreby vykonania diela v súlade s projektovou dokumentáciou, odsúhlasenou v stavebnom konaní ako aj oprava – dopočet dodatku č.8 nesprávne odpočítateľných položiek podľa rozpočtov, ktoré tvoria prílohu č.1 k dodatku č.9 a súvisiaca úprava termínu ukončenia dela v rozsahu podľa stavebného povolenia do **28.02. 2010**, na základe súhlasu stavebného úradu č.960/2009-Bi z dňa 21.12. 2009.
- 2.2. Menej a navyiac práce a zmeny technického riešenia v členení podľa objektov sú označené a zahŕňajú:
- 2.2.1 **SO - 01 Dostavba DU**
- časť: **Stavebné riešenie - Zmena (HSV, PSV, M)**
- dopočet v dodatku č.8 nesprávne odpočítaných položiek
- časť: **Zdravotechnika – Zmena technického riešenia**
- dopočet v dodatku č.8 nesprávne odpočítaných položiek
- 2.2.2 **SO 02 Adaptácia priestorov DU**
- časť: **Zdravotechnika – zmena**
- menej a viac práce – odpočet drezov
- časť: **Navyiac práce**
- úprava pultu vo foyer
 - sklenná zástena
- 2.2.3 **SO 07a Spevnené plochy**
- pokládka krytu zo zámkovej dlažby v podjazde
- 2.2.4 **PS- 01 EPS / Elektrická požiarňa signalizácia/**
- navyiac práce - ústredňa EPS, opticko- dymové hlásiče , tepelné hlásiče požiaru, tlačidlové hlásiče požiaru naprogramovanie, oživenie a uvedenie systému do trvalej prevádzky
 - menej a viac práce – odpočet ocelevej konštrukcie všeobecnej
- 2.2.5 **PS- 02 PSN /Poplachový systém narušenia /**
- navyiac práce – ústredňa EVO, PIR s dlhým dosahom, vnútorná siréna, magnetický kontakt, akumulátor, glasstrek, naprogramovanie, oživenie a uvedenie systému do trvalej prevádzky
 - navyiac práce – PTV /priemyselná TV/

**Čl. III.
CENA**

- 3.1 Cena za predmet tohto dodatku podľa Čl.II, špecifikovaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák.č.18/1996 Z.z. a činí:

SO - 01 Dostavba DU- Zmena HSV, PSV, „M“ /dopočet/

Základ pre DPH 19 %	:	18.744,49 EUR
DPH 19 %	:	3.561,46 EUR
Náklad ceny bez DPH	:	18.744,49 EUR
DPH 19 %	:	3.561,46 EUR

Cena objektu SO 01 celkom vrátane DPH : 22.305,95 EUR

SO - 01 Dostavba DU- Zdravotechnika – zmena /dopočet/

Základ pre DPH 19 %	:	2.184,74 EUR
DPH 19 %	:	415,10 EUR
Náklad ceny bez DPH	:	2.184,74 EUR
DPH 19 %	:	415,10 EUR

Cena objektu SO 01 celkom vrátane DPH : 2.599,84 EUR

SO 01 Dostavba DU – Spolu

Základ pre DPH 19 %	:	20.929,23 EUR
DPH 19 %	:	3.976,56 EUR
Náklad ceny bez DPH	:	20.929,23 EUR
DPH 19 %	:	3.976,56 EUR

Cena objektu SO 01 celkom vrátane DPH : 24.905,79 EUR

SO 02 Adaptácia priestorov –Zdravotechnika –zmena, odpočet v zmysle prílohy č. 1

Základ pre DPH 19 %	:	- 1.700,47 EUR
DPH 19 %	:	- 323,09 EUR
Náklad ceny bez DPH	:	- 1.700,47 EUR
DPH 19 %	:	- 323,09 EUR

Cena objektu SO 02 celkom vrátane DPH : - 2.023,56 EUR

SO 02 Adaptácia priestorov – Naviac práce

Základ pre DPH 19 %	:	1.199,00 EUR
DPH 19 %	:	227,81 EUR
Náklad ceny bez DPH	:	1.199,00 EUR
DPH 19 %	:	227,81 EUR

Cena objektu SO 02 celkom vrátane DPH : 1.426,81 EUR

SO 02	Adaptácia priestorov – Spolu		
	Základ pre DPH 19 %	:	-501,47 EUR
	DPH 19 %	:	-95,28 EUR
	Náklad ceny bez DPH	:	-501,47EUR
	DPH 19 %	:	-95,28 EUR
	Cena objektu SO 02 celkom vrátane DPH :		-596,75 EUR
SO 07a	Spevnené plochy		
	Základ pre DPH 19 %	:	1.442,10 EUR
	DPH 19 %	:	274,00 EUR
	Náklad ceny bez DPH	:	1.442,10 EUR
	DPH 19 %	:	274,00 EUR
	Cena objektu SO 07a celkom vrátane DPH :		1.716,10 EUR
PS 01	EPS – zmena odpočet v zmysle prílohy č. 1		
	Základ pre DPH 19 %	:	- 126,14 EUR
	DPH 19 %	:	- 23,96 EUR
	Náklad ceny bez DPH	:	- 126,14 EUR
	DPH 19 %	:	- 23,96 EUR
	Cena objektu PS 01 celkom vrátane DPH :		-150,10 EUR
PS 01	EPS – Naviac práce		
	Základ pre DPH 19 %	:	8.490,74 EUR
	DPH 19 %	:	1.613,24 EUR
	Náklad ceny bez DPH	:	8.490,74 EUR
	DPH 19 %	:	1.613,24 EUR
	Cena objektu PS 01 celkom vrátane DPH :		10.103,98 EUR
PS 01	EPS – Spolu		
	Základ pre DPH 19 %	:	8.364,60 EUR
	DPH 19 %	:	1.589,28 EUR
	Náklad ceny bez DPH	:	8.364,60 EUR
	DPH 19 %	:	1.589,28 EUR
	Cena objektu SO 02 celkom vrátane DPH :		9.953,88 EUR
PS 02	PSN - Naviac práce		
	Základ pre DPH 19 %	:	8.399,56 EUR
	DPH 19 %	:	1.595,92 EUR
	Náklad ceny bez DPH	:	8.399,56 EUR
	DPH 19 %	:	1.595,92 EUR
	Cena objektu PS 02 celkom vrátane DPH :		9.995,48 EUR

Cena za práce podľa Dodatku č. 9 k ZoD č. V – 01/2007

Základ pre DPH 19 %	:	38.634,02 EUR
DPH 19 %	:	7.340,48 EUR
Náklad ceny bez DPH	:	38.634,02 EUR
DPH 19 %	:	7.340,47 EUR

Cena za predmet tohto Dodatku č. 9 celkom vrátane DPH : **45.974,50 EUR**

Informatívna cena v SK: 1.385.027,79 SKK

Informatívna cena v SK je prepočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260 Sk/ 1 EUR

**Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 9, sú rozpočty ohľadne navyše prác definovaných v bode 2.2.1. až 2.2.5
- 4.2 Dodatok č. 9 k ZoD V – 01/2007 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v **štyroch /4/** exemplároch z ktorých objednávateľ obdrží **dva /2/** vyhotovenia a zhotoviteľ **dva /2/** vyhotovenia.
- 4.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. V – 01/2007 zo dňa 25.07.2007 nie sú týmto Dodatkom č. 9 dotknuté.
- 4.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č.9, bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok
- 4.5 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 9 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, s obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa : 22.12.2009.....

Objednávateľ :

Štátna filharmónia Košice
Moyzesova 66. 040 01 Košice 1
IČO: 00 164 844 DIČ: 2020762535
IČ DPH: SK2020762535

Dom umenia
Moyzesova 66
040 01 **Košice**

V Košiciach dňa : 22.12.2009.....

Dodávateľ :

IRES R + M s
Žižkova 19
040 01 **Košice**