

## DODATOK č. 2

K ZoD č. 11/2009-HBÚ 636-1108/2009 uzatvorenej dňa 26.05.2009 v zmysle ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

### I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** **Hlavný Banský úrad**

Zastúpeným: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík - predseda

**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**

Štátna pokladnica  
7000061841/8180  
**IČO: 31780270**

a

**2. Zhotoviteľ:**

***Lubomír Pelachy LP-STAVMIX***

Zastúpeným:  
Označenie registra a č. Zápisu:

Lubomír Pelachy, majiteľ  
Živnostenský register Obvodného úradu  
v Žiari nad Hronom, číslo ŽR: 602-183  
VÚB a.s. Pob. Banská Štiavnica  
2508786058/0200  
**IČO: 34546553**  
**IČ DPH: SK1041064695**

### III. Termín zhotovenia diela

Termín dokončenia diela sa kvôli naviac prácam presúva na 31.08.2009.

### IV. Cena diela

1. Čl. IV odsek 4. sa dopĺňa nasledovne:

Naviac práce 3 bez DPH	1 028,81 EUR
Naviac práce 3 s DPH	1 224,28 EUR
<b>SPOLU CENA DIELA BEZ DPH</b>	<b>24 460,64 EUR</b>
<b>SPOLU CENA DIELA S DPH</b>	<b>35 059,72 EUR</b>

**XVI.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť dohodou zmluvných strán o celom jeho obsahu, účinným sa stane podpísaním oboma účastníkmi.

V Banskej Štiavnici dňa 27.08.2009

**Hlavný banský úrad**  
Kammerhofská 25  
969 00 BANSKÁ ŠTIAVNICA  
- 1 -

  
.....  
objednávateľ

**Lubomír Pelachy LP - STAVMIX**  
Pátrovská 6  
969 01 Banská Štiavnica  
IČO: 34 546 553 IČ DPH: SK1041064695  
tel.: 0910 96 22 47 -3-

  
.....  
zhotoviteľ

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zadná terasa	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce 3	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Hlavný banský úrad	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. arch. Richard Murgaš		
Zhotoviteľ	Lubomír Pelachy - LP-stavmix		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		21.08.2009	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	382,46	8	Práca nadčas
2		Montáž	420,70	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	140,71	11	
5	"M"	Dodávky	0,00		
6		Montáž	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		943,86	12	DN (r. 8-11)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť
					0,00
					Zariad. staveniska
Projektant				D	
Dátum a podpis		Pečiatka		Celkové náklady	
Objednávateľ				23	
Dátum a podpis		Pečiatka		Súčet 7, 12, 19-22	
Zhotoviteľ				24	
Dátum a podpis		Pečiatka		DPH 19,00 % z 1 028,81	
				25	
				Cena s DPH (r. 23-24)	
				1 224,28	
				Celkové náklady v SKK	
				Celkom bez DPH	
				30 993,93	
				Cena s DPH	
				36 882,66	
				Konverzný kurz	
				1 EUR = 30,1260 SKK	
				E	
				Prípochy a odpočty	
				26	
				Dodávky objednávateľa	
				0,00	
				27	
				Kľzavá doložka	
				0,00	
				28	
				Zvýhodnenie + -	
				0,00	



