

Dodatok č. 1

K ZMLUVE O DIELO

č. 364 - 557/2010

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Hlavný Banský úrad**
Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica
Zastúpený : JUDr. Ing. Peter Kúkelčík – predseda

Osoba oprávnená:
- vo veciach technických: Ing. Erich Veselényi
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000061841/8180
IČO : 31780270
Telefón, fax: 045-6782 211, 045-6782288
E-mail: hbu@hbu.sk

a

2. Zhotoviteľ: **Ľubomír Pelachy LP - STAVMIX**
Pátrovská 6, 969 01 Banská Štiavnica

Zastúpený : Ľubomír Pelachy, majiteľ
Označenie registra a číslo zápisu : Živnostenský register Obvodného úradu v Žiari nad Hronom, číslo ŽR: 602-183

IČO : 34546553 **IČ DPH :** SK 104064695
Bankové spojenie : VÚB a. s., Banská Štiavnica
Číslo účtu : 2508786058/0200
Oprávnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technických : Ľubomír Pelachy
- vo veciach zmluvných : Ľubomír Pelachy
Telefón : 045-692 13 12
Fax : 045-692 13 12
E-mail: info@lp-stavmix.sk

II.
Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zvýšenie ceny diela z dôvodu navyiac prác: elektrického osvetlenia schodiska, elektroinštalácie a s tým súvisiacich prác a výmeny vstupných dverí z predloženej terasy. K zvýšeniu ceny diela dochádza taktiež z dôvodu vyššej ceny za dodanie ryolitovej dlažby.

IV.
Cena diela

1. Cena za dielo sa zvyšuje o:

- a) navyiac práce za elektrické osvetlenie schodiska, elektroinštalácia a výmena vstupných dverí: 4 074,88 € bez DPH,
- b) zvýšenie ceny ryolitovej dlažby o: 2058,50 € bez DPH

SPOLU ZVÝŠENIE O: 6 133,38 € bez DPH

Výsledná celková cena diela po zvýšení bude:

Cena diela bez DPH :	33 431,41 €
DPH 19 % :	6 351,97 €

Spolu cena diela s DPH : 39 783,38 €

Záverečné ustanovenia

- 1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami.
- 3. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet s výkazom výmer.

V Banskej Štiavnici, dňa: 28.04.2010

Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25
969 00 BANSKÁ ŠTIAVNICA
- 1 -

.....
objednávateľ

Lubomír Pelachy LP - STAVMIX
Pátrovská 6
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 34 546 553 IČ DPH: SK1041064695
tel.: 0910 96 22 47 -3-

.....
zhotoviteľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Hlavný bankský úrad	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce - elektroinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Hlavný Banský úrad	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. arch. Richard Murgaš		
Zhotoviteľ	Lubomír Pelachy LP STAVMIX		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		21.04.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	52,98	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	1,00%	37,50
2		Montáž	1 292,83	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	5,00%	187,49
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	2 357,27	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	46,82			18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 749,89	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		224,99
20	HZS		100,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Zariad. staveniska	
Dátum a podpis			Pečiatka
Objednávateľ			
Dátum a podpis			Pečiatka
Zhotoviteľ			
Dátum a podpis			Pečiatka

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 074,88
24	DPH 19,00 % z 4 074,88	774,23
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 849,11
Celkové náklady v SKK		
	Celkom bez DPH	122 759,83
	Cena s DPH	146 084,29
	Konverzný kurz	1 EUR = 30 1260 SKK
E Prípochty a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Hlavný banský úrad
 Objekt: Naviac práce - elektroinštalácia
 Časť:
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Hlavný Banský úrad
 Zhotoviteľ: Ľubomír Pelachy LP STAVMIX
 Dátum: 21.4.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>HSV Práce a dodávky HSV</p> <p>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</p>												
18	014	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hľadká	m ²	6,300	11,787	355,095	0,000	74,258	74,258	2 237,097	0,12513
			1*(2,4*2+1,5)		6,300							0,788
<p>8 Rúrové vedenie</p>												
24	271	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	2,000	1,637	49,316	0,000	3,274	3,274	98,633	0,00002
25	286	2861161400	Poloplast NG redukcia 125/110 mm	ks	1,090	9,458	284,932	10,309	0,000	10,309	310,569	0,00016
			1 * 1,09		1,090							0,000
26	286	2861158000	Poloplast NG odbočka s profilovým tesnením 125/125/45°	ks	1,090	39,147	1 179,343	42,670	0,000	42,670	1 285,476	0,00069
			1 * 1,09		1,090							0,001
<p>99 Presun hmôt HSV</p>												
27	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,789	24,228	729,893	0,000	19,116	19,116	575,889	0,0000
<p>PSV Práce a dodávky PSV</p>												
<p>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</p>												
22	721	721242117	Lapač sťahových splavenín liatinový - zo sedej liatiny DN 150	ks	1,000	131,088	3 949,157	0,000	131,088	131,088	3 949,157	0,03538
23	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	1,311	39,495	0,000	1,377	1,377	41,484	0,00000
<p>764 Konštrukcie klampiarske</p>												
20	764	764454212	Odpadové rúry, farba RR 20, priemer 100 mm	m	5,000	14,754	444,479	0,000	73,770	73,770	2 222,395	0,00269
19	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,003561	m	5,000	0,726	21,871	0,000	3,630	3,630	109,357	0,00000
21	764	998764202	m	%	1,900	0,774	23,318	0,000	1,471	1,471	44,315	0,00000
<p>766 Konštrukcie stolárske</p>												
16	R	0001000201	Dodávka a montáž vchodových dverí	ks	1,000	1 975,930	59 526,867	0,000	1 975,930	1 975,930	59 526,867	0,00000
17	R	0001000202	Kľučka a kovanie	ks	1,000	170,000	5 121,420	0,000	170,000	170,000	5 121,420	0,00000
<p>M Práce a dodávky M</p>												
<p>21-M Elektromontáže</p>												
5	921	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietskou, typ 23 - 23 mm	m	10,000	0,450	13,557	0,000	4,500	4,500	135,567	0,00000
											4 507,663	0,789
											2 237,097	0,788
											56,253	0,001
											1 694,678	0,000
											19,116	0,000
											2 357,266	0,049
											132,465	0,035
											3 990,641	0,035
											78,871	0,013
											2 376,068	0,013
											2 222,395	0,000
											64 648,287	0,000
											1 242,998	0,000
											37 446,558	0,000
											1 242,998	0,000
											37 446,558	0,000

6	345	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	0,200	0,126	3,796	0,000	0,000	0,000	0,025	0,753	0,00000	0,000	
7	345	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	10,500	0,450	13,557	0,000	0,000	0,000	4,725	142,345	0,00000	0,000	
8	345	3451006600	Vývodka 9923 rovná	ks	1,000	0,068	2,049	0,000	0,000	0,000	0,068	2,049	0,00000	0,000	
1	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	20,000	0,880	26,511	0,000	0,000	0,000	17,600	530,218	0,00000	0,000	
2	341	3410105010	Kábel silový medený CYKY 3x01,5	m	20,000	0,600	18,076	0,000	0,000	0,000	12,000	361,512	0,00000	0,000	
3	921	210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1, 5	m	5,000	0,880	26,511	0,000	0,000	0,000	4,400	132,554	0,00000	0,000	
4	341	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	5,000	0,700	21,088	0,000	0,000	0,000	3,500	105,441	0,00000	0,000	
9	R	00010000100	Svietidlo LED IP 56 D+M	ks	7,000	101,000	3 042,726	0,000	0,000	0,000	707,000	21 299,082	0,00000	0,000	
10	R	00010000101	Montážna krabica D+M	ks	7,000	28,300	852,566	0,000	0,000	0,000	198,100	5 967,961	0,00000	0,000	
11	R	00010000102	Senzor pohybu D+M	ks	1,000	52,000	1 566 552	0,000	0,000	0,000	52,000	1 566 552	0,00000	0,000	
12	R	00010000103	Zemné práce	bm	8,000	13,000	391,638	0,000	0,000	0,000	104,000	3 133,104	0,00000	0,000	
13	R	00010000104	PPV a doprava	kus	1,000	55,080	1 659 340	0,000	0,000	0,000	55,080	1 659 340	0,00000	0,000	
14	R	00010000105	Odborná prehládka a skúška	kus	1,000	50,000	1 506 300	0,000	0,000	0,000	50,000	1 506 300	0,00000	0,000	
15	R	00010000106	Pomocný materiál	kus	1,000	30,000	903,780	0,000	0,000	0,000	30,000	903,780	0,00000	0,000	
OST															
					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	3 012,600	0,00000	0,000	
28	R	0002000201	Oprava mreží na dverách	kus	2,000	50,000	1 506,300	0,000	0,000	0,000	100,000	3 012,600	0,00000	0,000	
Celkom											52,979	3 676,594	3 849,891	115 981,816	0,838

† Naýřenie ceny vyhotovený dľa by podľa o : 2018, 10 € scc DPH