

Dodatok

č. 1

k zmluve o dielo č.47/OMRaPZ/2010

ZHOTOVITEĽ: **A-typ, architektonický ateliér s.r.o.**
Sídlo: Strojnícka 1, 080 06 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. arch. Rudolf Bicek – konateľ
Poverený rokovaním: Ing. arch. Rudolf Bicek
Bankové spojenie: TATRABANKA, a. s. Prešov
Číslo účtu: 2629152342/1100
IČO: 31 653 880
DIČ: 2020518335
IČ DPH : SK 2020518335

OBJEDNÁVATEĽ: **Slovenská republika zastúpená**
Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Sídlo: Pražská 29, 812 63 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Marián Čakajda, predseda
Poverený rokovaním o veciach technických: PharmDr. Patrik Reiprich
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000126238/8180
IČO: 30 844 363
DIČ: 2020296487
IČ DPH: SK 2020296487

Zmluvné strany sa dohodli podpísaním tohto dodatku na upresnení termínov zhotoviteľa v zmluve o dielo. Dôvodom je neskoršieho odovzdanie a poskytnutie všetkých potrebných podkladov zhotoviteľovi.

Týmto dodatkom sa zmluva o dielo č.47/OMRaPZ/2010 upravuje nasledovne :

bod 4.1 čl. IV. sa mení:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu čl. 2 a 3 tejto zmluvy v nasledujúcich termínoch :

- do 6 týždňov od podpísania zmluvy projektovú dokumentáciu spracovanú v rozsahu a obsahu čl. 2 a 3
- do 6 týždňov od spracovania a odovzdania projektovej dokumentácie vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií potrebné pre územné rozhodnutie / okrem stanoviska k EIA /

Ostatné body zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Bratislave, dňa : 28.6.2010

V Bratislave, dňa : 21.06.2010

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....
Ing. arch. Rudolf Bicek
konateľ

.....
Ing. Marián Čakajda
predseda


architektonický
atelier s.r.o.
PREŠOV 080 06 - STROJNICKA 1