

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo „Rekonštrukcia objektu súpisné č. 200 na ul. Kammerhofská 25
v Banskej Štiavnici – časť II. Spevnené plochy“
č. i.t.m. 99/02/2008

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľom: **Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici**
Kammerhofská 25
969 50 Banská Štiavnica

Zastúpený: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík – predseda úradu
Vo veciach zmluvy oprávnený:
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík – predseda úradu

Vo veciach technických oprávnený:
Ing. Erich Veselényi – vedúci kancelárie
predsedu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000061841/8180
IČO: 31 780 270
DIČ: 2021001444

2. Zhotoviteľom: **i.t.m.99, spol. s r.o.**
Námestie Slobody 32
971 01 Prievidza

Zastúpený: Ing. Igor Talian, konateľ spoločnosti
Vo veciach zmluvy oprávnený:
Ing. Igor Talian – konateľ spoločnosti
Vo veciach technických oprávnená:
Ing. Eva Richvalská

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu: 0372928125/0900
IČO: 31 569 544
DIČ: SK 2021118451

I.
Predmet dodatku

Predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia a odovzdania diela a doplnenie ustanovenia o pomernom rozúčtovaní výdavkov na spotrebe elektrickej energie pri zhotovení diela.

1. V článku „IV. TERMÍNY PLNENIA“ sa „Termín ukončenia a odovzdania diela“ mení na 31.10.2008.

2. Článok „VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA“ sa dopĺňa o nový odsek 7.15, ktorý znie:


„7.15 Spotreba elektrickej energie na zhotovenie diela sa rozúčtuje pomerným spôsobom z hodnoty prekročenia obvyklých nákladov na elektrickú energiu za príslušné obdobie (Podklady sa získajú ako podiel z údajov za fakturačné obdobie začínajúce 17.08.2007). Prekročenie z obvyklej spotreby sa vyráta ako rozdiel celkovej spotreby elektrickej energie za HBÚ a obvyklej priemernej spotreby HBÚ za uplynulé obdobia. Zo zisteného prekročenia HBÚ 1/3 (jednou tretinou) zaťaží zhotoviteľ a stavby v prípade plnenia tejto zmluvy.“


II. Záverečné ustanovenia


1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží zhotoviteľ a 2 objednávateľ.
2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Štiavnici, 18.06.2008

Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25
989 00 BANSKÁ ŠTIAVNICA
- 1 -


Za objednávateľa:
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík
predseda úradu




Za zhotoviteľa:
Ing. Igor Talian
konateľ