

ZMLUVA O DIELO č. 00/2009

na vykonanie stavebných a montážnych prác na stavbe:

**„Rekonštrukcia – zmena účelu využitia časti objektu na registrátorne stredisko,
Černyševského 27, Bratislava – Petržalka“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) a § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Štatutárny zástupca:

Zástupca vo veciach zmluvných:

Zástupca vo veciach technických:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Internetová adresa org. (URL):

Ministerstvo školstva SR

Stromová 1

813 30 Bratislava

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

podpredseda vlády a minister školstva SR

00164381

Štátna pokladnica

7000065236/8180

www.minedu.sk

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Štatutárny zástupcovia:

Zástupca vo veciach zmluvných:

Zástupca vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Internetová adresa org. (URL):

Zapísaný:

Vložka č.:

Pittel+Brausewetter,

spoločnosť s ručením obmedzeným

Bulharská 139

821 04 Bratislava

Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ

Bmstr. Ing. Wolfgang Makovec, konateľ

Tatra Banka

2624080748/1100

00603881

SK2020315242

www.pittel.sk

OR OS Bratislava I, odd. Sro

469/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. II ÚVODNÉ USTANOVNENIA

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je ponuka zhotoviteľa na vykonanie diela - stavebných a montážnych prác na uvedenej stavbe. Rozsah a obsah je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol objednávateľ zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
- 2.2 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku vyhláseného postupu verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác - verejnej súťaže zadania podprahovej zákazky - podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní.
- 2.3 Východiskové údaje:
- 2.3.1 Názov stavby: „Rekonštrukcia – zmena účelu využitia časti objektu na registrátorne stredisko, Černyševského 27, Bratislava – Petržalka“
 - 2.3.2 Miesto stavby: Bratislava – Petržalka,
 - 2.3.3 Stavebník: Ministerstvo školstva SR

ČI. III PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela - stavebných a montážnych prác na stavbe: „Rekonštrukcia – zmena účelu využitia časti objektu na registrátorne stredisko, Černyševského 27, Bratislava – Petržalka“, ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo zhotoviť pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „dielo“) a podľa projektovej dokumentácie vypracovanej I [redacted] kolektív, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

Predmet plnenia obsahuje tieto stavebné činnosti:

- E1 – Búracie práce
- E2 – Architektonické a stavebné riešenie – nový stav

- 3.2 Súčasťou predmetu tejto zmluvy je aj obstaranie činností, dokladov a dokumentov ďalej uvedených ako „všeobecné náklady“. Ide o zriadenie a vypratanie staveniska, bezpečnostné opatrenia, atesty, certifikáty, kontrolné skúšky, revízne správy, potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby, označenie stavby s údajmi podľa Nariadenia vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, poistenie stavby proti prípadným škodám, spôsobených stavbou objednávateľovi alebo tretím osobám, a teda náklady na položky, ktoré vo výkaze výmer chýbali, ale sú pre zrealizovanie zákazky nevyhnutné a zhotoviteľom v ponuke boli zahrnuté do existujúcich položiek ponuky a sú súčasťou zmluvnej ceny diela.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a podľa projektovej dokumentácie vykonať predmetné dielo a toto po jeho dokončení odovzdať objednávateľovi bez technických a právnych väd. Pri realizácii sa zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy súvisiace s predmetom plnenia tejto zmluvy.

- 3.4** Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dokončené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho zhotovenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.5** Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný:
- mať uzatvorenú zmluvu s organizáciou, ktorá má povolenie od príslušného orgánu štátnej správy na skládku odpadov a zhodnocovanie odpadov zo stavebnej činnosti podľa osobitných predpisov (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhl. MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a príp. ďalšie), zneškodnenie odpadov zo stavebnej činnosti na týchto skládkach (sú súčasťou dohodnutej ceny diela), potvrdenia o prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich množstva podľa skupiny, druhu, kategórie od tejto organizácie,
 - dodržiavať bezpečnosť, čistotu a poriadok na stavenisku, odstraňovať nečistoty zanechaných motorovými vozidlami na verejných komunikáciách pri realizácii prác,
 - zabezpečiť ochranu stavby (je súčasťou dohodnutej ceny diela),
 - zabezpečiť na svoju činnosť potrebné osvetlenie staveniska (je súčasťou dohodnutej ceny diela),
 - pred začatím prác označiť stavenisko identifikačnou tabuľou v zmysle §43i stavebného zákona a tabuľou s oznámením v zmysle §3 ods.4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (je súčasťou dohodnutej ceny diela),
 - vykonať bezpečné zabezpečenie chodníkov, priechodov pre peších a bezpečné zabezpečenie vstupov k existujúcim objektom počas realizácie stavby (je súčasťou dohodnutej ceny diela),
 - zabezpečiť prístup technickému dozoru objednávateľa na stavbu, k stavebnému denníku, k dokumentácii stavby a počas realizácie stavby mu zabezpečiť osobné ochranné pomôcky potrebné pri vstupe na stavenisko a stavbu - ochrannú prilbu a pod.,
 - najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela bez väd a nedorobkov objednávateľom vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu aj tie jeho časti, ktoré nie sú predmetom plnenia tejto zmluvy,
 - vypracovať, resp. predložiť vypracovaný manuál prevádzky a údržby k dodaným strojom a zariadeniam,
 - zabezpečiť dokumenty, doklady a činnosti uvedené vo „všeobecných nákladoch“ bod 3.2 tejto zmluvy.

Čl. IV TERMÍNY PLNENIA

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy do 15. júna 2010.
- 4.2** Časový harmonogram prác na jednotlivé týždne tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy..
- 4.3** Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok dokončením diela podľa Čl. III a zápisničným odovzdaním dokončených objektov realizovaného diela bez väd a nedorobkov, spolu s dokumentmi, dokladmi, vrátane činností v rámci „všeobecných nákladov“ a v rámci bodu 5.3 tejto zmluvy a ich prevzatím objednávateľom.



- 4.4 Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom v bode 4.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.5 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na zmluvné termíny dokončenia diela a na dohodnutú cenu diela. Tieto skutočnosti, ak to bude potrebné, budú upravené formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov k tejto zmluve.
- 4.6 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.
- 4.7 Súčinnosť objednávateľa je v tom, že zabezpečí pre zhotoviteľa:
- odovzdanie 3 paré projektovej dokumentácie,
 - odovzdanie stavebného povolenia, resp. relevantného dokumentu potrebného pre zhotovenie diela,
 - výkon technického dozoru,
 - zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi po uzavretí tejto zmluvy,
 - sprístupnenie stavby
 - zabezpečenie prístupu na susedné pozemky, ak je to potrebné pre zhotovenie diela,
 - sprístupnenie miest pre odber vody a elektrickej energie .

Čl. V CENA

- 5.1 Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku vyhláseného postupu verejného obstarávania - verejnej súťaže podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.2 Cena diela v rozsahu Čl. III a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v súlade s vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena diela bez DPH:	275.691,71 eur
DPH 19.%:	52.381,42 eur

Cena diela celkom vrátane DPH: 328.073,13 eur
(slovom: Tristodvadsaťosemtisíc sedemdesiattri eur trinásť centov)

Cena je zostavená podľa ocenenia položiek výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

- 5.3 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním diela podľa Čl. III a Čl. IV tejto zmluvy vrátane nákladov na:
- zariadenie staveniska, jeho prevádzku a vypratanie,
 - ochranu staveniska,
 - odvoz a poplatky za skládku a likvidáciu vybúraného materiálu, požiaru ochranu,

- prípadné práce v noci, v dňoch pracovného voľna a nadčasoch, ak tieto nie sú realizované na základe výslovnej požiadavky objednávateľa,
- poistenie stavby,
- riešenie obmedzených priestorových možností zariadenia staveniska,
- práce vykonávané za nepriaznivých poveternostných podmienok, ak takéto poveternostné podmienky prácu neznemožňujú,
- práce, ktorých položky vo výkaze výmer chýbali a sú pre vykonanie diela nevyhnutné, uvedené ako „Všeobecné náklady“, podľa Čl. III. ods. 2 tejto zmluvy
- kompletačná činnosť a podobne.

5.4 Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia dohodnutého v tejto zmluve sa uskutočnia na základe osobitného postupu. Cena za vykonanie týchto prípadných plnení navyše sa na základe cenovej ponuky a primeranosti rozsahu požadovaných dodávok a montáží upraví dodatkom k tejto zmluve. Na začatie takýchto dodávok a montáží je postačujúca písomná dohoda zodpovedných zástupcov pre veci zmluvné podľa Čl. I tejto zmluvy a je záväzným podkladom pre vypracovanie a podpísanie dodatku k tejto zmluve.

5.5 V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu plnenia vylúčením niektorej časti z predmetu plnenia, objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú na znížení ceny, ktorá bude zodpovedať množstvu nerealizovaných dodávok a montáží s mernými jednotkami a výmerami a túto skutočnosť potvrdia písomným dodatkom k tejto zmluve. Na neuskutočnenie takýchto dodávok a montáží je postačujúca písomná dohoda zodpovedných zástupcov pre veci zmluvné podľa Čl. I tejto zmluvy a je záväzným podkladom pre vypracovanie a podpísanie dodatku k tejto zmluve.

5.6 Cena dohodnutá v bode 5.2 tejto zmluvy je záväzná.

Čl. VI PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ vyhlasuje, že financovanie stavby je zabezpečené.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii podľa skutočne vykonaných montáží a dodávok. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných montáží a dodávok s výkazom výmer potvrdený, resp. opravený po vecnej a cenovej správnosti technickým dozorom objednávateľa.

6.3 Konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 30 dní po splnení zmluvného záväzku podľa bodu 4.3 tejto zmluvy. Faktúra bude obsahovať, cenu za dokončené a prevzaté dielo s odpočtom jednotlivých čiastkových faktúr a technickým dozorom odsúhlasenú prílohu – položkový súpis skutočne vykonaných montáží a dodávok s výkazom výmer.

6.4 Zhotoviteľ po dokončení diela a po zápisničnom odovzdaní dokončených objektov diela a ich prevzatí objednávateľom vystaví čiastkovú faktúru do 90% ceny diela s DPH. Na zostávajúcich 10% ceny diela s DPH vystaví faktúru až po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DRČ,
- číslo zmluvy,

- číslo faktúry,
- deň odoslania, dátum vyhotovenia, deň splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- rozpis už fakturovaných čiastok,
- označenie diela,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

6.5 Lehota splatnosti všetkých faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti, podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť na doplnenie. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosť začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.7 Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty vo faktúrach podľa zákona č.222/2004 Z. z., o pridanej hodnote zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

ČI. VII KVALITATÍVNE PODMIENKY A ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na vykonanie diela použije zariadenia, výrobky a materiály, ktoré majú certifikát akosti, vydaný resp. overený štátnou skúšobňou, ktoré na požiadanie predloží objednávateľovi pred ich zabudovaním do stavby.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť iba také technológie, na ktoré štátna skúšobňa vydala licencie.

7.3 Záručná doba na vykonané dielo, počas ktorej zhotoviteľ poskytuje na predmet plnenia tejto zmluvy záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných a montážnych prác, je 36 mesiacov od dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na dodávané výrobky ako súčasť diela poskytuje zhotoviteľ záruku v dĺžke a v súlade so záručnými podmienkami výrobcov (subdodávateľov). Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady na svoje náklady (reklamovať vady). Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 10 dní odo dňa doručenia uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia sa dohodne písomnou formou. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo podstatne zhorší kvalitu predmetu diela, zaväzuje sa zhotoviteľ do 10 dní dodať a zrealizovať náhradný predmet plnenia, alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny diela.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dokončené dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady a nedorobky (skryté vady), ktoré sa prejavili po odovzdaní prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe dohodnutej v tejto zmluve a objednávateľ bude bez zbytočného odkladu písomne u zhotoviteľa požadovať ich odstránenie.

7.6 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. V prípade uznania reklamácie vady dohodnú zmluvné strany písomne termín jej odstránenia.

- 7.7 Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, poprípade dodatočne dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením tejto vady inú odbornú organizáciu. Všetky takto vzniknuté náklady po preukázaní je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť.
- 7.8 Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle podmienok tejto zmluvy, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

ČI. VIII PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Zhotoviteľ diela je povinný práce zrealizovať najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ diela môže poveriť ich vykonávaním aj iný subjekt, avšak v rozsahu max. 70 % prác, s predchádzajúcim oboznámením objednávateľa diela. Pri vykonávaní prác iným subjektom má zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby dielo realizoval sám. Pred začatím prác iným subjektom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad o oprávnení na výkon časti stavebných a montážnych prác poverenému technickému dozoru objednávateľa.
- 8.3 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu.
- 8.4 Objávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou a s podmienkami tejto zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť prostredníctvom oprávnenej osoby, alebo prostredníctvom osoby k tomu oprávnenou osobou poverenou v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46a stavebného zákona) stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie a pod. Zápis bude zaznamenaný v deň, keď boli práce vykonané, len výnimočne v nasledujúci deň. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí.

- 8.5 Technický dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím umožniť technickému dozoru objednávateľa alebo oprávnenému zástupcovi objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá bude v ďalšom postupe zakrytá, alebo sa stane neprístupná na odsúhlasenie zápisom do stavebného denníka. Výzva musí byť technickému dozoru a poverenému zástupcovi objednávateľa doručená najmenej tri dni vopred telefonicky a v stavebnom denníku. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác a odstránenie väd, ktoré hradí

zhotoviteľ. V prípade však, že pri dodatočnej kontrole sa zistí, že práce boli vykonané riadne, znáša náklady dodatočného odkrytia a znovuzabudovania objednávateľ.

- 8.7 Objednávateľ bude vykonávať občasný technický dozor.
- 8.8 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcimi orgánmi znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 8.9 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom organizácie dopravy, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.10 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.
- 8.11 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdávania a prevzatia diela nevyhnutné doklady o dodaných strojoch, zariadeniach alebo konštrukciách. Hlučnosť strojov je povinný preukázať v zmysle vyhlášky 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- 8.12 Zhotoviteľ zabezpečí pre zhotovenie diela potrebné osvetlenie staveniska na vlastné náklady, ktoré sú zahrnuté v cene diela dohodnutej podľa čl. V v bode 5.2 tejto zmluvy.
- 8.13 Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých zabudovaných výrobkoch v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.
- 8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním dennej kontroly na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku.
- 8.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku počas realizácie diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.
- 8.16 Náklady na úhradu spotrebovaných energií na stavenisku uhradí zhotoviteľ a sú zahrnuté v zmluvnej cene diela podľa článku V v bode 5.2 tejto zmluvy.
- 8.17 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou zhotoviteľom. Odovzdanie dokladov o týchto skúškach objednávateľovi podmieňuje prevzatie vykonaného diela objednávateľom.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.
- 8.19 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné

vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

- 8.20 Objednávateľ sa na požiadanie zúčastní pri predpísaných a dohodnutých skúškach.
- 8.21 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch stavby najmenej raz za týždeň.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že preukáže pred začatím prác objednávateľovi, že má uzavreté všetky poistenia za prípadné škody spôsobené pri vykonávaní diela v zmysle tejto zmluvy.

ČI. IX ZMLUVNÉ POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností bude sankcionované takto:

- 9.1 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa ČI. IV bodu 4.1 tejto zmluvy a za podmienok tejto zmluvy, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela bez DPH podľa čl. V bodu 5.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov diela po termíne uvedenom v zápise z preberacieho konania, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 50 eur za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za podmienok dohodnutých v ČI. VI tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky s DPH za každý deň omeškania.

ČI. X ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred pripravenosť dokončeného diela resp. jeho časti na odovzdanie a prevzatie, na základe čoho objednávateľ najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia o pripravenosti na odovzdanie a prevzatie zvolá preberacie konanie.
- 10.2 Zhotoviteľ prizve k preberaciemu konaniu aj iné subjekty, ktoré sa na zhotovovaní diela spolupodieľali ak je ich účasť potrebná, k preberaciemu konaniu pripraví dokumenty, doklady, výsledky činností uvedených vo „všeobecných nákladoch“ v bode 4.3 tejto zmluvy.
- 10.3 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje zhotoviteľ. Zápisnica obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o termínoch na ich odstránenie resp. záznam o nevyhnutných dohodnutých dodatočne požadovaných prácach a vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a objednávateľa, že dielo preberá. Ak objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o neprevzatí diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení

nedostatkov, pre ktoré objednávateľ neprevzal dielo sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, o čom sa vyhotoví zápisnica podľa horeuvedeného znenia.

ČI. XI OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez ich písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti objednávateľa vyplývajúce z osobitných predpisov.
- 11.2 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru stavby: [REDAKOVANÉ]
- 11.3 Zhotoviteľ poveruje vedením projektu pána [REDAKOVANÉ] a funkciou stavbyvedúceho [REDAKOVANÉ]
- 11.4 Zhotoviteľ diela v súlade s §3 a §6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko poveruje
- 11.4.1 Koordinátora bezpečnosti: [REDAKOVANÉ]
- 11.4.2 Bezpečnostného technika: [REDAKOVANÉ]
- Poverené oprávnené osoby v tomto bode sú povinné v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

ČI. XII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou riadne zdôvodnených písomných dodatkov, ktoré budú potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú písomne vyjadriť v lehote do 10 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku druhej strane. V tej istej lehote je týmto návrhom dodatku k tejto zmluve viazaná aj druhá strana, ktorá ho podala.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pre otázky touto zmluvou neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby – s výkazom výmer a súpisom prác a dodávok,
 - Príloha č. 2 - Časový harmonogram prác (na jednotlivé týždne)
- 12.5 Táto zmluva o dielo č. 00/2009 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po potvrdení oboma zmluvnými stranami dve obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

-0019/2010

V Bratislave, dňa 19. 02. 2010

Za objednávateľa:

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.



V Bratislave, dňa 17. 02. 2010

Za zhotoviteľa:

Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ



 splnomocnenec



Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petralka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
01	Objekt 01 Objekt 01										
01 01	Prace a dodavky HSV Prace a dodavky HSV										
01 01 00 1	Zemne prace Zemne prace										
01 01 00 101	Odstranenie podkladov alebo krytov z b Odstranenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	53,43 m2							Z	10,88 EUR	581,32
01 01 00 102	Odstranenie podkladov alebo krytov z b Odstranenie podkladov alebo krytov z betonu vyst.siet.hr.do 15 cm do 200 m2	2,16 m2							Z	40,37 EUR	87,20
01 01 00 103	Odstranenie podkladov alebo krytov ziv Odstranenie podkladov alebo krytov zivnych hr.do 10 cm, do 200 m2	7,20 m2							Z	17,72 EUR	127,58
01 01 00 1	Zemne prace										796,10
01 01 00 9	Ostatne konstrukcie a prace Ostatne konstrukcie a prace										
01 01 00 901	Buranie priecok z tvar. MV, MVC hr. do 1 Buranie priecok z tvar. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	240,68 m2							Z	15,23 EUR	3.665,50
01 01 00 902	Buranie muriva z tehal na MV, MVC aleb Buranie muriva z tehal na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	22,64 m3							Z	101,50 EUR	2.298,26
01 01 00 903	Buranie zelezobet. stropov doskovych h Buranie zelezobet. stropov doskovych hr. nad 8 cm	3,02 m3							Z	274,40 EUR	827,32
01 01 00 904	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	20,54 m3							Z	73,81 EUR	1.516,13
01 01 00 905	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	24,83 m3							Z	90,22 EUR	2.239,89
01 01 00 906	Pripl. k bur. bet. mazanin so zvarov. siet Pripl. k bur. bet. mazanin so zvarov. sietou hr. nad 10 cm	22,28 m3							Z	15,17 EUR	337,91
01 01 00 907	Buranie dlazieb kamenin. cem. terac. hr. Buranie dlazieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	220,78 m2							Z	3,82 EUR	843,37
01 01 00 908	Odstranenie nasypov pod podlahy hr. do Odstranenie nasypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	7,43 m3							Z	43,32 EUR	321,65
01 01 00 909	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	19,00 kus							Z	1,48 EUR	28,12
01 01 00 910	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2	2,00 kus							Z	1,85 EUR	3,70
01 01 00 911	Vyburanie drev.stien plnych alebo zask Vyburanie drev.stien plnych alebo zasklenych nad 4 m2	13,77 m2							Z	9,88 EUR	136,05
01 01 00 912	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	1,00 kus							Z	1,85 EUR	1,85
01 01 00 913	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien na Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	2,00 kus							Z	2,47 EUR	4,94
01 01 00 914	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien n Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 2 m2	1,00 kus							Z	3,71 EUR	3,71
01 01 00 915	Vyburanie kov. okennych ramov zdvoje Vyburanie kov. okennych ramov zdvojenych do 1 m2	0,96 m2							Z	15,29 EUR	14,63

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petržalka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
01 01 00 916	Vyburanie kov. okennych ramov zdvoje Vyburanie kov. okennych ramov zdvojenych nad 4 m2	14,51 m2							Z	20,38 EUR	295,75
01 01 00 917	Vyburanie kov. dvernych zarubni do 2 m Vyburanie kov. dvernych zarubni do 2 m2	28,37 m2							Z	3,82 EUR	108,37
01 01 00 918	Vyburanie kov. dvernych zarubni nad 2 Vyburanie kov. dvernych zarubni nad 2 m2	8,57 m2							Z	3,82 EUR	32,74
01 01 00 919	Vybur.otvorov do 4 m2 v murive tehl. M Vybur.otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	1,82 m2							Z	37,52 EUR	68,21
01 01 00 920	Vybur. otvorov do 4 m2 v zelezobet. mur Vybur. otvorov do 4 m2 v zelezobet. murive hr. do 60 cm	1,68 m3							Z	108,27 EUR	182,22
01 01 00 921	Vyburanie obkladov vnut. z obkladaciek Vyburanie obkladov vnut. z obkladaciek plochy nad 2 m2	35,82 m2							Z	3,82 EUR	136,85
01 01 00 922	Osekanie izolacie lepenk. vod. nad 1 m2 Osekanie izolacie lepenk. vod. nad 1 m2	148,50 m2							Z	6,20 EUR	920,70
01 01 00 923	Odvoz sute a vyburanych hmot na sklad Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku do 1 km	225,34 t							Z	1,23 EUR	277,17
01 01 00 924	Odvoz sute a vyburanych hmot na sklad Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku kazdy dalsi 1 km	5.633,50 t							Z	0,17 EUR	957,70
01 01 00 925	Vnutrostaveniskova doprava sute a vyb Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmot do 10 m	225,34 t							Z	0,74 EUR	166,75
01 01 00 926	Vnutrost. doprava sute a vyburanych hm Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmot kazdych dalsich 5 m	676,02 t							Z	0,37 EUR	250,13
01 01 00 927	Poplatok za uloz.a znesk.st.odp.na urc.s Poplatok za uloz.a znesk.st.odp.na urc.sklad.-asfalt.lepenka "Z"-zvlastny odpad	1,75 t							Z	45,60 EUR	79,75
01 01 00 928	Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute n Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach "O"-ostatny odpad	223,59 t							Z	22,80 EUR	5.097,87
01 01 00 9	Ostatne konstrukcie a prace										20.817,24
01 01	Prace a dodavky HSV										21.613,34

01 02 Prace a dodavky PSV
Prace a dodavky PSV

01 02 76 4 Konstrukcie klampiarske
Konstrukcie klampiarske

01 02 76 401	Klomp. demont.parapetov rs 330 Klomp. demont.parapetov rs 330	8,34 m							Z	2,96 EUR	24,69
--------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	---	----------	-------

01 02 76 4	Konstrukcie klampiarske										24,69
------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

01 02 76 7 Konstrukcie doplnk.kovove a stavebne
Konstrukcie doplnk.kovove a stavebne

01 02 76 701	Demontaz svetlikov stresnych bodovych Demontaz svetlikov stresnych bodovych cez 1 do 1,5 m2	8,00 kus							Z	29,64 EUR	237,12
--------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	---	-----------	--------

01 02 76 7	Konstrukcie doplnk.kovove a stavebne										237,12
------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petržalka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
01 02 77 6	Podlahy povlakove Podlahy povlakove										
01 02 77 601	Odstranenie povlakovych podlah lepeny Odstranenie povlakovych podlah lepenych s podlozkou	174,33 m2							Z	2,41 EUR	420,13
01 02 77 6	Podlahy povlakove										420,13
01 02	Prace a dodavky PSV										681,94
01	Objekt 01										22.295,28
02	Objekt 02 Objekt 02										
02 01	Prace a dodavky HSV Prace a dodavky HSV										
02 01 00 1	Zemne prace Zemne prace										
02 01 00 101	Vykopy v uzavretych priestoroch v horn. Vykopy v uzavretych priestoroch v horn. tr. 1-4	48,21 m3							Z	37,05 EUR	1.786,18
02 01 00 102	Nosenie vykopu vodorov. do 10 m v horn. Nosenie vykopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	84,42 m3							Z	14,82 EUR	1.251,12
02 01 00 103	Priplatok za kazdych dalsich 10 m nosen Priplatok za kazdych dalsich 10 m nosenia vykopu tr. 1-4	337,68 m3							Z	7,41 EUR	2.502,24
02 01 00 104	Vodovorovne premiestnenie vykopu do Vodovorovne premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4	12,00 m3							Z	12,30 EUR	147,59
02 01 00 105	Vodovorovne premiestnenie vykopu do Vodovorovne premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4	11,59 m3							Z	12,30 EUR	142,51
02 01 00 106	Priplatok za kazdych dalsich 1000 m na Priplatok za kazdych dalsich 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	239,98 m3							Z	0,98 EUR	235,18
02 01 00 107	Priplatok za kazdych dalsich 1000 m na Priplatok za kazdych dalsich 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	231,72 m3							Z	0,98 EUR	227,09
02 01 00 108	Nakladanie vykopku tr. 1-4 rucne Nakladanie vykopku tr. 1-4 rucne	36,21 m3							Z	0,98 EUR	35,49
02 01 00 109	Ulozenie sypaniny na skladku Ulozenie sypaniny na skladku	12,00 m3							Z	0,98 EUR	11,76
02 01 00 110	Poplatok za ulozenie zeminy Poplatok za ulozenie zeminy	12,00 m3							Z	45,60 EUR	547,15
02 01 00 111	Zasyp zhutneny v uzatvorených priesto Zasyp zhutneny v uzatvorených priestoroch	36,21 m3							Z	22,29 EUR	807,14
02 01 00 112	Doplnenie ornice hr.do 5 cm v rovne Doplnenie ornice hr.do 5 cm v rovne	231,72 m2							Z	1,18 EUR	273,43
02 01 00 113	Dodavka ornice Dodavka ornice	11,59 m3							Z	21,33 EUR	247,13
02 01 00 114	Zasiatie travnika hydroosevom na ornici Zasiatie travnika hydroosevom na ornici	38,62 m2							Z	1,48 EUR	57,16
02 01 00 115	Zmes travna parkova okrasna Zmes travna parkova okrasna	1,99 kg							Z	1,57 EUR	3,12
02 01 00 1	Zemne prace										8.274,29

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petralka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
02 01 00 2	Zaklady Zaklady										
02 01 00 201	Zakladove dosky zo zelezobetonu tr. B 1 Zakladove dosky zo zelezobetonu tr. B 12,5 - B 15 (C 12/15)	4,52 m3							Z	144,66 EUR	654,01
02 01 00 202	Beton zakladovych dosiek, zelezovy (be Beton zakladovych dosiek, zelezovy (bez vystuze), tr. B 30 (C 25/30)	29,71 m3							Z	117,67 EUR	3.495,86
02 01 00 203	Vystuz zakladovych dosiek 10505 Vystuz zakladovych dosiek 10505	2,91 t							Z	1.353,43 EUR	3.942,54
02 01 00 204	Vystuz zakladovych dosiek zo zvarovany Vystuz zakladovych dosiek zo zvarovanych sieti KARI	0,22 t							Z	1.566,65 EUR	338,40
02 01 00 205	Zakladove pasy zo zelezobetonu tr. B 12, Zakladove pasy zo zelezobetonu tr. B 12,5 - B 15 (C 12/15)	4,21 m3							Z	147,44 EUR	621,02
02 01 00 206	Zakladove pasy zo zelezobetonu tr. B 30 Zakladove pasy zo zelezobetonu tr. B 30 (C 25/30)	12,42 m3							Z	117,67 EUR	1.461,34
02 01 00 207	Debnenie zakladovych pasov zhotoveni Debnenie zakladovych pasov zhotovenie	108,38 m2							Z	12,48 EUR	1.352,63
02 01 00 208	Debnenie zakladovych pasov odstranen Debnenie zakladovych pasov odstranenie	108,38 m2							Z	4,10 EUR	444,37
02 01 00 209	Vystuz zakladovych pasov 10505 Vystuz zakladovych pasov 10505	1,08 t							Z	1.353,43 EUR	1.459,00
02 01 00 210	Distancne pasy TEBAU DISTA D11 doda Distancne pasy TEBAU DISTA D11 dodavka a montaz 1 bal=100bm	2,00 bal							Z	104,81 EUR	209,62
02 01 00 2	Zaklady										13.978,79
02 01 00 3	Zvisle a kompletne konstrukcie Zvisle a kompletne konstrukcie										
02 01 00 301	Preklady nenosne Ytong 1000x125x250 Preklady nenosne Ytong 1000x125x250 mm	3,00 kus							Z	16,82 EUR	50,46
02 01 00 302	Preklady nenosne Ytong 1200x150x250 Preklady nenosne Ytong 1200x150x250 mm	7,00 kus							Z	16,82 EUR	117,74
02 01 00 303	Preklady nenosne Ytong 2000x150x250 Preklady nenosne Ytong 2000x150x250 mm	2,00 kus							Z	54,95 EUR	109,90
02 01 00 304	Preklady nenosne Ytong 1800x300x250 Preklady nenosne Ytong 1800x300x250 mm	1,00 kus							Z	87,97 EUR	87,97
02 01 00 305	Priecky PPP Ytong hr.100 mm 550 kg/m Priecky PPP Ytong hr.100 mm 550 kg/m3	13,43 m2							Z	39,68 EUR	533,06
02 01 00 306	Priecky PPP Ytong hr.125 mm 550 kg/m Priecky PPP Ytong hr.125 mm 550 kg/m3	26,87 m2							Z	42,07 EUR	1.130,46
02 01 00 307	Priecky PPP Ytong hr.150 mm 550 kg/m Priecky PPP Ytong hr.150 mm 550 kg/m3	196,95 m2							Z	46,03 EUR	9.065,75
02 01 00 308	Steny hr.300 mm vyplnove z porobet.pr Steny hr.300 mm vyplnove z porobet.presnych tvarnic PDK Ytong hmot.400 kg/m3	23,56 m2							Z	77,24 EUR	1.819,39
02 01 00 3	Zvisle a kompletne konstrukcie										12.914,73

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petralka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
02 01 00 4	Vodorovne konstrukcie Vodorovne konstrukcie										
02 01 00 401	Zablendovanie otvoru VZT v strope vrat Zablendovanie otvoru VZT v strope vratanie doplnenia strešnych vrstiev	1,00	sub						Z	353,40 EUR	353,40
02 01 00 4	Vodorovne konstrukcie										353,40
02 01 00 5	Komunikacie Komunikacie										
02 01 00 501	Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm s vypl. kamenivom hr. 15 cm	7,89	m2						Z	25,79 EUR	203,53
02 01 00 502	Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm s vypl. kamenivom hr. 18 cm	22,60	m2						Z	26,30 EUR	594,41
02 01 00 503	Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm s vypl. kamenivom hr. 20 cm	6,72	m2						Z	26,63 EUR	178,95
02 01 00 504	Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm Podklad z kameniva hrub. drv. 16-32 mm s vypl. kamenivom hr. 29 cm	7,00	m2						Z	35,91 EUR	251,37
02 01 00 505	Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov h Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 50 m2	22,88	m2						Z	5,08 EUR	116,22
02 01 00 506	Kladenie betonovej dlazby do lozka z c Kladenie betonovej dlazby do lozka z cem.malty	18,97	m2						Z	6,31 EUR	119,71
02 01 00 507	Dlazba Premac Klasiko siva hr. 6 cm Dlazba Premac Klasiko siva hr. 6 cm	39,10	m2						Z	13,05 EUR	510,22
02 01 00 508	Bet.platne s upravenou hranou - siva Bet.platne s upravenou hranou - siva	17,95	m						Z	9,84 EUR	176,65
02 01 00 5	Komunikacie										2.151,06
02 01 00 6	Upravy povrchov, podlahy, vyplne Upravy povrchov, podlahy, vyplne										
02 01 00 601	Oprava vap.omietky stropov stukovych Oprava vap.omietky stropov stukovych 10-30%	325,62	m2						Z	2,54 EUR	827,07
02 01 00 602	Oprava vap.omietky stropov hladkych 3 Oprava vap.omietky stropov hladkych 30-50%	341,64	m2						Z	3,29 EUR	1.123,98
02 01 00 603	Postrek vnut. izolacii alebo konstr.stien Postrek vnut. izolacii alebo konstr.stien maltou cem. s omietkou	56,23	m2						Z	2,03 EUR	114,14
02 01 00 604	Vnutorna omietka stien BAUMIT, MVC, Vnutorna omietka stien BAUMIT, MVC, MVR Uni, rucne nanasanie, jadrova hr.1,5 cm	57,49	m2						Z	10,72 EUR	616,24
02 01 00 605	Stierka vnutornych stien vyrovnaciacia Stierka vnutornych stien vyrovnaciacia BAUMIT, strojne, rucne nanasana hr.3 mm	57,49	m2						Z	3,42 EUR	196,60
02 01 00 606	Pripl. za zabudovane omietniky k vnut.o Pripl. za zabudovane omietniky k vnut.omietke zo suchych zmesi	781,41	m2						Z	1,37 EUR	1.070,54
02 01 00 607	Vnutorna omietka stien maltou zo zmes Vnutorna omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	382,29	m2						Z	10,72 EUR	4.098,17
02 01 00 608	Potiahnutie vnut.,alebo vonk.stieh a ost Potiahnutie vnut.,alebo vonk.stieh a ostatnych ploch sklotextilnou mriezkou	75,00	m2						Z	3,54 EUR	265,50
02 01 00 609	Omietka vonk.stien BAUMIT Sanova S v Omietka vonk.stien BAUMIT Sanova S vratane prednastreku	61,75	m2						Z	18,76 EUR	1.158,49

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petralka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
02 01 00 610	Nater vonkajsich omietok Baumit Nater vonkajsich omietok Baumit	61,75	m2						Z	5,47 EUR	337,79
02 01 00 611	Zatepl.vonk.stien omietka such.zmesi a Zatepl.vonk.stien omietka such.zmesi a polystyren hr. 30 mm	3,03	m2						Z	68,40 EUR	207,25
02 01 00 612	Zatepl.vonk.stien omietka such.zmesi a Zatepl.vonk.stien omietka such.zmesi a polystyren hr. 50 mm	21,87	m2						Z	68,40 EUR	1.496,04
02 01 00 613	Mazanina z betonu prosteho tr. B 20 hr. Mazanina z betonu prosteho tr. B 20 hr. 5-8 cm	27,98	m3						Z	128,98 EUR	3.608,86
02 01 00 614	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny p Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož.vystuže hr. do 8 cm	27,98	m3						Z	5,93 EUR	165,92
02 01 00 615	Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 8 cm	1,56	m3						Z	29,64 EUR	46,12
02 01 00 616	Vystuz betonovych mazanin zo zvarovan Vystuz betonovych mazanin zo zvarovanych sieti KARI	1,57	t						Z	1.566,65 EUR	2.462,77
02 01 00 617	Nasy z kameniva vymyvaneho riedeneh Nasy z kameniva vymyvaneho riedeného riečného strku 16-32 mm	0,24	m3						Z	34,56 EUR	8,16
02 01 00 618	Samonivelizacna stierka podlahova hrub Samonivelizacna stierka podlahova hrubky 5-6 mm	191,43	m2						Z	5,47 EUR	1.047,12
02 01 00 619	Jestvujuci podklad ocistit a vyrovnat Jestvujuci podklad ocistiť a vyrovnat	21,47	m2						Z	6,38 EUR	136,98
02 01 00 620	Kladenie dlazby z betonovych dlazdic 4 Kladenie dlahy z betonových dlahdic 40x40cm na sucho,terce z PVC vyska do 25mm	0,96	m2						Z	9,88 EUR	9,48
02 01 00 621	Dlazba betonova HBB 40x40x5 seda Dlahba betonova HBB 40x40x5 seda	0,98	m2						Z	18,24 EUR	17,86
02 01 00 622	Osadenie dvernych zarubni kovovych do Osadenie dvernych zarubni kovovych do 2,5 m2 s mont.penou	12,00	kus						Z	15,89 EUR	190,68
02 01 00 623	Osadenie dvernych zarubni kovovych d Osadenie dvernych zarubni kovovych do 4 m2 s mont.penou	2,00	kus						Z	18,36 EUR	36,72
02 01 00 624	Zarubna ocelova CGA 60x197 Zarubna ocelova CGA 60x197	4,00	kus						Z	17,39 EUR	69,56
02 01 00 625	Zarubna ocelova CGA 80x197 Zarubna ocelova CGA 80x197	6,00	kus						Z	17,39 EUR	104,34
02 01 00 626	Zarubna ocelova CGA 90x197 Zarubna ocelova CGA 90x197	2,00	kus						Z	17,39 EUR	34,78
02 01 00 627	Zarubna ocelova CGU 160x197x16cm Zarubna ocelova CGU 160x197x16cm	2,00	kus						Z	66,12 EUR	132,24
02 01 00 6	Upravy povrchov, podlahy, vyplne										19.583,40
02 01 00 9	Ostatne konstrukcie a prace Ostatne konstrukcie a prace										
02 01 00 901	Osadenie chodnik.obrubnika betonoveho Osadenie chodnik.obrubnika betonoveho lezateho s oporou do lozka z betonu	10,75	m						Z	10,29 EUR	110,62
02 01 00 902	Obrubnik parkovy Premac 100x20x5cm, Obrubnik parkovy Premac 100x20x5cm, sivy	10,97	kus						Z	3,59 EUR	39,36
02 01 00 903	Lesenie lahke prac.pomocne vys.podlah Lesenie lahke prac.pomocne vys.podlahy do 1,2 m	344,83	m2						Z	1,60 EUR	551,72
02 01 00 904	Vycistenie budov byt.alebo obcian.vyst Vycistenie budov byt.alebo obcian.vystavby pri vyske podlazia do 4 m	437,55	m2						Z	1,53 EUR	669,45

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petralka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
02 01 00 905	Vybur.otvorov do 0,0225 m2 mur.tehl. M Vybur.otvorov do 0,0225 m2 mur.tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	5,00 kus							Z	7,65 EUR	38,25
02 01 00 906	Vybur.otvorov do 0,09 m2 mur.tehl. MV Vybur.otvorov do 0,09 m2 mur.tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	1,00 kus							Z	20,38 EUR	20,38
02 01 00 907	Vybur.otvorov do 0,09 m2 mur.tehl. MV Vybur.otvorov do 0,09 m2 mur.tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	2,00 kus							Z	20,38 EUR	40,76
02 01 00 908	Vybur.otvorov do 0,25 m2 mur.tehl. MV Vybur.otvorov do 0,25 m2 mur.tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	1,00 kus							Z	101,90 EUR	101,90
02 01 00 909	Vybur.otvorov do 0,25 m2 mur.tehl. MV Vybur.otvorov do 0,25 m2 mur.tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	7,00 kus							Z	30,57 EUR	213,99
02 01 00 910	Vybur.otvorov do 0,25 m2 mur.tehl. MV Vybur.otvorov do 0,25 m2 mur.tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	1,00 kus							Z	152,85 EUR	152,85
02 01 00 911	Vybur.otvorov do 1 m2 mur.tehl. MV, MV Vybur.otvorov do 1 m2 mur.tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,22 m3							Z	152,85 EUR	33,32
02 01 00 912	Vybur.otvorov do 1 m2 mur.tehl. MV, MV Vybur.otvorov do 1 m2 mur.tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	0,09 m3							Z	305,70 EUR	27,51
02 01 00 913	Vybur. otvorov do 0,25 m2 v zelezobet. s Vybur. otvorov do 0,25 m2 v zelezobet. stropoch hr. nad 15 cm	1,00 kus							Z	76,43 EUR	76,43
02 01 00 914	Vysek. kapias v murive z tehal do 0,5 m2 Vysek. kapias v murive z tehal do 0,5 m2 hl.do 15 cm	1,00 kus							Z	30,57 EUR	30,57
02 01 00 915	Vysek. ryh v beton.podl.hl.do 15 cm s. d Vysek. ryh v beton.podl.hl.do 15 cm s. do 15 cm	4,85 m							Z	30,57 EUR	148,26
02 01 00 916	Vysek. ryh v beton.podl.hl.do 25 cm s. d Vysek. ryh v beton.podl.hl.do 25 cm s. do 15 cm	3,40 m							Z	38,21 EUR	129,91
02 01 00 917	Priplatok za kazdych dalsich 10 cm sirky Priplatok za kazdych dalsich 10 cm sirky a 25 cm hlbky	3,40 m							Z	20,38 EUR	69,29
02 01 00 918	Odvoz sute a vyburanych hmot na sklad Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku do 1 km	2,99 t							Z	12,30 EUR	36,79
02 01 00 919	Odvoz sute a vyburanych hmot na sklad Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku kazdy dalsi 1 km	74,78 t							Z	1,72 EUR	128,61
02 01 00 920	Vnutrostaveniskova doprava sute a vyb Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmot do 10 m	2,99 t							Z	7,41 EUR	22,16
02 01 00 921	Vnutrost.doprava sute a vyburanych hm Vnutrost.doprava sute a vyburanych hmot kazdych dalsich 5 m	11,96 t							Z	3,71 EUR	44,39
02 01 00 922	Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute n Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach "O"-ostatny odpad	2,99 t							Z	45,60 EUR	136,39
02 01 00 923	Presun hmot pre budovy murovane vysk Presun hmot pre budovy murovane vysky do 6 m	294,05 t							Z	0,02 EUR	5,88
02 01 00 9	Ostatne konstrukcie a prace										2.828,79
02 01	Prace a dodavky HSV										60.084,46

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petralka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
02 02	Prace a dodavky PSV Prace a dodavky PSV										
02 02 71 1	711 - Izolacie proti vode a vlhkosti 711 - Izolacie proti vode a vlhkosti										
02 02 71 101	Zhotov.izolacie proti vlhkosti za studena Zhotov.izolacie proti vlhkosti za studena vodor.nateromo asfalt.penetr.	375,45 m2							Z	0,74 EUR	277,83
02 02 71 102	Lak asfaltovy ALP-PENETRAL sudy Lak asfaltovy ALP-PENETRAL sudy	0,19 t							Z	168,72 EUR	31,72
02 02 71 103	Zhotov.izolacie proti vode a vlhkosti hy Zhotov.izolacie proti vode a vlhkosti hydroizolacnym naterom vratane tesn.pasov dodavka a montaz	39,09 m2							Z	17,44 EUR	681,66
02 02 71 104	Zhotov.izolacie proti vlhkosti pritavenim Zhotov.izolacie proti vlhkosti pritavenim NAIP vodor.	375,45 m2							Z	2,96 EUR	1.111,33
02 02 71 105	Pas tazky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 3 Pas tazky asfaltovy HYDROBIT V 60 S 35	431,77 m2							Z	5,24 EUR	2.262,46
02 02 71 106	Izolacia proti vlhkosti muriva vodor. A Izolacia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 1K	11,68 m2							Z	31,46 EUR	367,55
02 02 71 107	Zhotov.izolacie tlakovej plozenim podkl Zhotov.izolacie tlakovej plozenim podkladnej textilie vodor.	146,38 m2							Z	1,19 EUR	174,19
02 02 71 108	Geotextilia 500 g/m2 - dodavka Geotextilia 500 g/m2 - dodavka	153,69 m2							Z	3,65 EUR	560,98
02 02 71 109	Presun hmot pre izolacie proti vode v o Presun hmot pre izolacie proti vode v objektoch vysky do 6 m	0,01 %							Z	0,74 EUR	0,01
02 02 71 1	711 - Izolacie proti vode a vlhkosti										5.467,73
02 02 71 3	Izolacie tepelne Izolacie tepelne										
02 02 71 301	Montaz tep.izolacie podlah 1 x polozeni Montaz tep.izolacie podlah 1 x polozenie	375,45 m2							Z	1,19 EUR	446,79
02 02 71 302	Doska z penoveho polystyrenu PSE S 20 Doska z penoveho polystyrenu PSE S 20 - hr. 50 mm	7,95 m2							Z	6,84 EUR	54,37
02 02 71 303	Doska tepelnoizolacna FLOORMATE 500 Doska tepelnoizolacna FLOORMATE 500- 1250x600x50 mm	386,27 m2							Z	6,50 EUR	2.510,78
02 02 71 304	Izolacia tepelna podlah, stropov, striech Izolacia tepelna podlah, stropov, striech vrchom, polozenim PE folia	413,00 m2							Z	0,74 EUR	305,62
02 02 71 305	Izolacia tepelna podlah, oblozenim stien Izolacia tepelna podlah, oblozenim stien paskami do 100 mm	21,06 m							Z	1,48 EUR	31,17
02 02 71 306	Presun hmot pre izolacie tepelne v obje Presun hmot pre izolacie tepelne v objektoch vysky do 6 m	0,01 %							Z	0,74 EUR	0,01
02 02 71 3	Izolacie tepelne										3.348,74

-0019/2010

Pittel + Brausewetter s.r.o. - Bratislava

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petralka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
02 02 72 1	Vnutorna kanalizacia Vnutorna kanalizacia										
02 02 72 101	E.4 - Zdravotechnika E.4 - Zdravotechnika	1,00	sub						Z	12.680,32 EUR	12.680,32
02 02 72 1	Vnutorna kanalizacia										12.680,32
02 02 73 1	Kotolne Kotolne										
02 02 73 101	E.5 - Vykurovanie E.5 - Vykurovanie	1,00	sub						Z	12.748,69 EUR	12.748,69
02 02 73 1	Kotolne										12.748,69
02 02 76 3	Konstrukcie - drevostavby Konstrukcie - drevostavby										
02 02 76 301	Predsadena stena 1x15 mm 1x oplasten Predsadena stena 1x15 mm 1x oplastena impregnovana	4,88	m2						Z	31,92 EUR	155,87
02 02 76 302	Podhlady sadr. kazet 600 x600 mm hrana Podhlady sadr. kazet 600 x600 mm hrana 1 viditel.konstr	80,93	m2						Z	24,69 EUR	1.998,19
02 02 76 303	Podhlady sadr. kazet 600 x600 mm hrana Podhlady sadr. kazet 600 x600 mm hrana 1 viditel.konstr impregnovane	7,11	m2						Z	31,12 EUR	221,26
02 02 76 304	Presun hmot pre drevostavby v objekto Presun hmot pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m	0,01	%						Z	0,57 EUR	0,01
02 02 76 3	Konstrukcie - drevostavby										2.375,33
02 02 76 4	Konstrukcie klampiarske Konstrukcie klampiarske										
02 02 76 401	Klamp. PZ pl. zastresenie hladke z tabul Klamp. PZ pl. zastresenie hladke z tabul s. 670 mm do 30 st.	1,25	m2						Z	31,92 EUR	39,90
02 02 76 402	Klamp. PZ pl. oplechovanie murov rs 45 Klamp. PZ pl. oplechovanie murov rs 450	12,60	m						Z	11,40 EUR	143,64
02 02 76 403	Klamp. PZ pl. oplechovanie murov rs 50 Klamp. PZ pl. oplechovanie murov rs 500	6,00	m						Z	11,40 EUR	68,40
02 02 76 404	Presun hmot pre klampiarske konstr. v Presun hmot pre klampiarske konstr. v objektoch vysky do 6 m	0,01	%						Z	0,57 EUR	0,01
02 02 76 4	Konstrukcie klampiarske										251,95
02 02 76 6	Konstrukcie stolarske Konstrukcie stolarske										
02 02 76 601	Montaz dvier kom.otv.protipoz.do zar. 1- Montaz dvier kom.otv.protipoz.do zar. 1-kr. do 0,8 m	3,00	kus						Z	9,88 EUR	29,64
02 02 76 602	Montaz dvier kom.otv.protipoz.do zar. 1- Montaz dvier kom.otv.protipoz.do zar. 1-kr. nad 0,8 m	2,00	kus						Z	9,88 EUR	19,76
02 02 76 603	Montaz dvier kom.otv.protipoz.do zar. 2- Montaz dvier kom.otv.protipoz.do zar. 2-kr. do 1,6x1,97 m	2,00	kus						Z	14,82 EUR	29,64

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petržalka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
02 02 76 604	Dvere vnút. hladke plne 800/1970 mm vr Dvere vnút. hladke plne 800/1970 mm vratane kovania a povrch.uprav dodavka D1	3,00 kus							Z	31,92 EUR	95,76
02 02 76 605	Dvere vnút. hladke plne 600/1970 mm vr Dvere vnút. hladke plne 600/1970 mm vratane kovania a povrch.uprav dodavka D2	4,00 kus							Z	31,92 EUR	127,68
02 02 76 606	Dvere vnút. hladke plne 800/1970 mm E Dvere vnút. hladke plne 800/1970 mm EW-C 30 D3 vratane kovania, samozatvaraca a povrch.uprav predpisanych v PD dodavka D3	3,00 kus							Z	80,94 EUR	242,82
02 02 76 607	Dvere vnút. hladke plne 900/1970 mm E Dvere vnút. hladke plne 900/1970 mm EW-C 30 D3 vratane kovania, samozatvaraca a povrch.uprav predpisanych v PD dodavka D4	2,00 kus							Z	80,94 EUR	161,88
02 02 76 608	Dvere vnút. hladke plne 1600/1970 mm Dvere vnút. hladke plne 1600/1970 mm EW-C 30 D3 vratane kovania, samozatvaraca a povrch.uprav predpisanych v PD dodavka D5	2,00 kus							Z	163,48 EUR	326,96
02 02 76 609	Montaz dvier.kom.otv. z tvr. dreva s pol Montaz dvier.kom.otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8 m	7,00 kus							Z	9,88 EUR	69,16
02 02 76 610	Presun hmot pre konstr. stolarske v obj Presun hmot pre konstr. stolarske v objektoch vysky do 6 m	0,01 %							Z	0,74 EUR	0,01
02 02 76 6	Konstrukcie stolarske										1.103,31
02 02 76 7	Konstrukcie doplnk.kovove stavebne Konstrukcie doplnk.kovove stavebne										
02 02 76 701	Exterierova markiza z nosnych ocel.prof Exterierova markiza z nosnych ocel.profilov prekryta polycarbonatovou platnou vratane kotvenia a povrch.uprav dodavka a montaz pol. Z2	2,00 kus							Z	530,10 EUR	1.060,20
02 02 76 702	Sustava interierovych mobilnych a stabi Sustava interierovych mobilnych a stabilnych regalov dodavka a montaz vratane po	1,00 sub							Z	52.418,34 EUR	52.418,34
02 02 76 703	Jestvujuca ocel.brana-ocistit,osetrit a n Jestvujuca ocel.brana-ocistit,osetrit a natriet-doplnit nove kovania dodavka a montaz Z4	1,00 kus							Z	91,20 EUR	91,20
02 02 76 704	Montaz ocel.vyrobkov Montaz ocel.vyrobkov	8,60 kus							Z	102,60 EUR	882,36
02 02 76 705	Montaz plastovych okien a stien Montaz plastovych okien a stien	27,21 m							Z	9,58 EUR	260,67
02 02 76 706	Plastove exterie.vstupne dvere preskle Plastove exterie.vstupne dvere presklene 2-kr. 1740/2660mm s elektronickym zamkom dodavka pol. V1	2,00 kus							Z	1.211,15 EUR	2.422,30
02 02 76 707	Plastove okno 1-kr. otvaravo-sklopne 15 Plastove okno 1-kr. otvaravo-sklopne 1500/1770 mm vratane vonk.AI parapetu a vnút. plast.parapetu, pol. V2	1,00 kus							Z	423,74 EUR	423,74
02 02 76 708	Plastove okno 1-kr. otvaravo-sklopne 98 Plastove okno 1-kr. otvaravo-sklopne 985/550 mm vratane vonk.AI parapetu a vnút. plast.parapetu, pol. V3	1,00 kus							Z	93,12 EUR	93,12
02 02 76 709	Ocel. vstupne dvere presklene 2-kr. 156 Ocel. vstupne dvere presklene 2-kr. 1560/2740mm EI-C 30D1s bezpecn.zamkom a samozatvaracom dodavka pol. V4	1,00 kus							Z	5.627,04 EUR	5.627,04
02 02 76 710	Vymena pov.bodovych svetlikovych kopu Vymena pov.bodovych svetlikovych kopul za nove 900/900mm so zachovanim povod.manzety s hydroizolaciou.Nove kopule neotvarave s vyplnou 3-vrstvovy polycarbonat dodavka a montaz pol.V6	2,00 kus							Z	1.582,32 EUR	3.164,64
02 02 76 711	Vymena pov.bodovych svetlikovych kopu Vymena pov.bodovych svetlikovych kopul za nove 900/900mm so zachovanim povod.manzety s hydroizolaciou.Nove kopule neotvarave plna sendvicova klapka dodavka a montaz pol.V7	5,00 kus							Z	1.582,32 EUR	7.911,60

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petržalka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
02 02 76 712	Vymena pov.bodovych svetlikovych kopu Vymena pov.bodovych svetlikovych kopul za nove 900/900mm so zachovanim povod.manzety s hydroizolaciou.Nove kopule neotvarave plna sendvicova klapka s poz.odolnostou EI 30D1 dodavka a montaz pol.V7/PO	1,00 kus							Z	2.929,80 EUR	2.929,80
02 02 76 713	Presun hmot pre kovove stav.doplnk.kon Presun hmot pre kovove stav.doplnk.konstr. v objektoch vysky do 6 m	0,01 %							Z	1,14 EUR	0,01
02 02 76 7	Konstrukcie doplnk.kovove stavebne										77.285,02
02 02 77 1	Podlahy z dlazdic keramickych Podlahy z dlazdic keramickych										
02 02 77 101	Montaz soklov keram.rovnnych do lepidla Montaz soklov keram.rovnnych do lepidla do 6,5 cm	73,83 m							Z	3,08 EUR	227,40
02 02 77 102	Soklik gresovy v=60 mm - dodavka Soklik gresovy v=60 mm - dodavka	75,31 m							Z	2,62 EUR	197,31
02 02 77 103	Montaz podlah z dlazdic keram.rez.hlad. Montaz podlah z dlazdic keram.rez.hlad. do tmelu	84,54 m2							Z	16,54 EUR	1.398,29
02 02 77 104	Pripl. za sparovanie pri montazi podlah Pripl. za sparovanie pri montazi podlah keram.	84,54 m2							Z	0,01 EUR	0,85
02 02 77 105	Dlazba gresova protismykova - dodavka Dlazba gresova protismykova - dodavka	86,23 m2							Z	17,10 EUR	1.474,55
02 02 77 106	Presun hmot pre podlahy z dlazdic v ob Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky do 6 m	0,01 %							Z	1,14 EUR	0,01
02 02 77 1	Podlahy z dlazdic keramickych										3.298,41
02 02 77 6	Podlahy povlakove Podlahy povlakove										
02 02 77 601	Lepenie podlahovych soklikov alebo list Lepenie podlahovych soklikov alebo list z makcenyh plastov	107,54 m							Z	1,65 EUR	177,43
02 02 77 602	Soklik PVC - dodavka Soklik PVC - dodavka	110,76 m							Z	0,91 EUR	100,79
02 02 77 603	Lepenie povlakovych podlah plastovych Lepenie povlakovych podlah plastovych pasov	139,83 m2							Z	5,47 EUR	764,87
02 02 77 604	Podlahovina PVC protismykova hr. 2,5 Podlahovina PVC protismykova hr. 2,5 mm - dodavka	144,03 m2							Z	9,77 EUR	1.407,12
02 02 77 605	Presun hmot pre podlahy povlakove v o Presun hmot pre podlahy povlakove v objektoch vysky do 6 m	0,01 %							Z	1,14 EUR	0,01
02 02 77 6	Podlahy povlakove										2.450,22
02 02 77 7	Podlahy zo syntetickych hmot Podlahy zo syntetickych hmot										
02 02 77 701	Podlaha liata epoxidova hr. 3 mm Podlaha liata epoxidova hr. 3 mm	181,55 m2							Z	39,90 EUR	7.243,85
02 02 77 702	Presun hmot pre podlahy synteticke v o Presun hmot pre podlahy synteticke v objektoch vysky do 6 m	0,01 %							Z	1,14 EUR	0,01
02 02 77 7	Podlahy zo syntetickych hmot										7.243,86

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petržalka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
02 02 78 1	Obklady z obkladaciek a dosiek Obklady z obkladaciek a dosiek										
02 02 78 101	Montaz obkladov vnut. z obklad.porovin. Montaz obkladov vnut. z obklad.porovin.do tmelu	56,23 m2							Z	14,26 EUR	801,80
02 02 78 102	Pripl. za sparovanie obkladov Pripl. za sparovanie obkladov	56,23 m2							Z	0,01 EUR	0,56
02 02 78 103	Obklady keramicke - dodavka Obklady keramicke - dodavka	57,35 m2							Z	6,84 EUR	392,29
02 02 78 104	Presun hmot pre obklady keramicke v o Presun hmot pre obklady keramicke v objektoch vysky do 6 m	0,01 %							Z	1,14 EUR	0,01
02 02 78 1	Obklady z obkladaciek a dosiek										1.194,66
02 02 78 3	Natery Natery										
02 02 78 301	Natery kov.stav.doplnk.konstr.syntet.dv Natery kov.stav.doplnk.konstr.syntet.dvojnaso	16,39 m2							Z	6,61 EUR	108,31
02 02 78 302	Natery kov.stav.doplnk.konstr.syntet.za Natery kov.stav.doplnk.konstr.syntet.zakladne	16,39 m2							Z	1,60 EUR	26,22
02 02 78 303	Natery klamp.konstr.dvojnaso	10,12 m2							Z	8,21 EUR	83,07
02 02 78 3	Natery										217,60
02 02 78 4	Malby Malby										
02 02 78 401	Malba interierova v miest. do 3,8 m - pa Malba interierova v miest. do 3,8 m - paropriepustny nater	1.184,83 m2							Z	2,05 EUR	2.428,91
02 02 78 4	Malby										2.428,91
02 02 78 6	Calunnicke upravy Calunnicke upravy										
02 02 78 601	Lamelove zaluzie vnut.dodavka a monta Lamelove zaluzie vnut.dodavka a monta	25,45 m2							Z	30,55 EUR	777,56
02 02 78 602	Presun hmot pre calunnicke upravy v ob Presun hmot pre calunnicke upravy v objektoch vysky do 6 m	0,01 %							Z	1,14 EUR	0,01
02 02 78 6	Calunnicke upravy										777,57
02 02	Prace a dodavky PSV										132.872,32

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petralka

Leistungsverzeichnis / EUR

Positionsnummer	Positionstext	Menge	EH	P	V	ZZ	w	G	K	Einheitspreis	Positionspreis
02 03	Prace a dodavky M Prace a dodavky M										
02 03 02 1	M21 - 155 Elektromontaze M21 - 155 Elektromontaze										
02 03 02 101	E.9 - EPS dodavka a montaz E.9 - EPS dodavka a montaz	1,00	sub						Z	12.115,80 EUR	12.115,80
02 03 02 102	E.7 - Elektro E.7 - Elektro	1,00	sub						Z	19.031,55 EUR	19.031,55
02 03 02 1	M21 - 155 Elektromontaze										31.147,35
02 03 02 4	M24 - 158 Montaz vzduchotechnickych zariaden M24 - 158 Montaz vzduchotechnickych zariadeni a su										
02 03 02 401	E.6. - Vzduchotechnika, vetranie, klimati E.6. - Vzduchotechnika, vetranie, klimatizacia	1,00	sub						Z	29.292,30 EUR	29.292,30
02 03 02 4	M24 - 158 Montaz vzduchotechnickych zariaden										29.292,30
02 03	Prace a dodavky M										60.439,65
02	Objekt 02										253.396,43

Zusammenstellung (EUR)

LG 01 01 00 1	Zemne prace	796,10
LG 01 01 00 9	Ostatne konstrukcie a prace	20.817,24
OG 01 01	Prace a dodavky HSV	21.613,34
LG 01 02 76 4	Konstrukcie klampiarske	24,69
LG 01 02 76 7	Konstrukcie doplnk.kovove a stavebne	237,12
LG 01 02 77 6	Podlahy povlakove	420,13
OG 01 02	Prace a dodavky PSV	681,94
HG 01	Objekt 01	22.295,28
LG 02 01 00 1	Zemne prace	8.274,29
LG 02 01 00 2	Zaklady	13.978,79
LG 02 01 00 3	Zvisle a kompletne konstrukcie	12.914,73
LG 02 01 00 4	Vodorovne konstrukcie	353,40
LG 02 01 00 5	Komunikacie	2.151,06
LG 02 01 00 6	Upravy povrchov, podlahy, vyplne	19.583,40
LG 02 01 00 9	Ostatne konstrukcie a prace	2.828,79
OG 02 01	Prace a dodavky HSV	60.084,46
LG 02 02 71 1	711 - Izolacie proti vode a vlhkosti	5.467,73
LG 02 02 71 3	Izolacie tepelne	3.348,74
LG 02 02 72 1	Vnutorna kanalizacia	12.680,32
LG 02 02 73 1	Kotolne	12.748,69

-0019/2010

Pittel + Brausewetter s.r.o. - Bratislava

Bauvorhaben Rekonstrukcia - zmena ucelu casti objektu
Cernysevskeho 27, Bratislava - Petržalka

Leistungsverzeichnis / EUR

LG 02 02 76 3	Konstrukcie - drevostavby	2.375,33
LG 02 02 76 4	Konstrukcie klampiarske	251,95
LG 02 02 76 6	Konstrukcie stolarske	1.103,31
LG 02 02 76 7	Konstrukcie doplnk.kovove stavebne	77.285,02
LG 02 02 77 1	Podlahy z dlazdic keramickych	3.298,41
LG 02 02 77 6	Podlahy povlakove	2.450,22
LG 02 02 77 7	Podlahy zo syntetickych hmot	7.243,86
LG 02 02 78 1	Obklady z obkladaciek a dosiek	1.194,66
LG 02 02 78 3	Natery	217,60
LG 02 02 78 4	Malby	2.428,91
LG 02 02 78 6	Calunnicke upravy	777,57
OG 02 02	Prace a dodavky PSV	132.872,32
LG 02 03 02 1	M21 - 155 Elektromontaze	31.147,35
LG 02 03 02 4	M24 - 158 Montaz vzduchotechnickych zariaden	29.292,30
OG 02 03	Prace a dodavky M	60.439,65
HG 02	Objekt 02	253.396,43
Gesamtpreis in EUR		275.691,71
Umsatzsteuer 19,00 %		52.381,42
Angebotspreis (zivilrechtlicher Preis) in EUR		328.073,13

Ort

Datum

rechtsgültige Fertigung