

Dodatok č. 1
k
Zmluve o dielo č. Z/PZY/595/2007

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo: **Letisko Piešťany, a.s.**
Žilinská cesta 597/81
921 01 Piešťany

Právna forma: akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: Ing. Darina Machovičová
predseda predstavenstva
Ing. Dušan Guľan, člen predstavenstva
Ing. Juraj Štaffa, PhD., člen predstavenstva

Členovia oprávnení k podpisu zmluvy: Ing. Darina Machovičová,
predseda predstavenstva
Ing. Dušan Guľan, člen predstavenstva
Ing. Juraj Štaffa, PhD., člen predstavenstva

IČO: 36 266 906
DIČ : 2021918514
IČ DPH : SK2021918514
Bankové spojenie: ČSOB a. s., Nám. Slobody 17, Piešťany
Číslo účtu: 4001920157/7500
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava., Oddiel: Sa.
Číslo vložky: 10314/T

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo: **Intraco Consulting s.r.o.**
Jakubovo nám. 10
811 09 Bratislava

Oprávnený k podpisu: Raphaël André Oger Cabolet
konateľ spoločnosti

IČO: 35 962 666
DIČ: 2022082876
Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Kód banky: 7300
Číslo účtu: 9000025348

(ďalej len „zhotoviteľ“)

6

II. Predmet dodatku Úpravy v Článku 1, Článku 2

1. Obe zmluvné strany sa dohodli, že **Článok 1** pôvodnej zmluvy sa dopĺňa nasledovne:

- Obsahom štúdie je:

- v oblasti stavebnej, zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenia LÚ SR k dotknutým stavebným zámerom v tom zmysle, že navrhované stavebné rekonštrukcie v danom priestore pri očakávanej prevádzke typov lietadiel uvedených v Článku 1, budú môcť byť využívané v plnom rozsahu pre zamýšľaný účel v súlade s dotknutými leteckými predpismi
- požadovaná dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy je 2300 – 2600 metrov (vrátane rozjazdovej a dojazdovej dráhy)
- kapacita odbavovacej budovy (prílet/odlet) – 800 cestujúcich/hodina
- spracovanie stanovenia nákladov pre jednotlivé rekonštrukcie podľa pôvodnej zmluvy a tohto dodatku

2. Obe zmluvné strany sa dohodli, že **Článok 2, odsek 1** pôvodnej zmluvy sa mení nasledovne:

(1) Termín na zhotovenie diela a jeho odovzdanie v anglickom jazyku je stanovený k 31.8.2007.
Termín na zhotovenie diela a jeho odovzdanie v slovenskom jazyku je stanovený k 6.9.2007.

3. Obe zmluvné strany sa dohodli, že **Článok 2, odsek 3** pôvodnej zmluvy sa mení nasledovne:

(3) Celá štúdia a dokumenty v nej musia byť vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku a budú odovzdané v elektronickej forme na CD - tabuľkové časti v MS Excel a v počte šesť výtlačkov.

III. Iné ustanovenia

1. Obe zmluvné strany ustanoveniam tohto doplnku rozumejú, nemajú k nim žiadne výhrady, a jeho podpísaním vyjadrujú svoju slobodnú vôľu.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

3. Tento Dodatok je možné zmeniť, zrušiť iba po písomnej dohode oboch zmluvných strán.

V Piešťanoch 17.7.2007

V Piešťanoch

Objednávateľ:
Letisko Piešťany, a.s.

Zhotoviteľ:


Ing. Darina Machovičová
predseda predstavenstva


Raphaël André Oger Cabolet
Intraco Consulting, s.r.o.


Ing. Dušan Guťan
člen predstavenstva


Ing. Juraj Štaffa, PhD
člen predstavenstva

Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597 / 81
921 01 PIEŠŤANY
IČO: 366 906 DIČ: 2021918514
DPH: SK2021918514 -2-