

## Dodatok č.1.

### k Zmluve o dielo zo dňa 21. augusta 2009

#### *uzatvorenej medzi :*

Objednávateľom:

Letisková spoločnosť Žilina a.s.  
Letisko  
013 41 Dolný Hričov

Štatutárny zástupca oprávnený konať vo  
veciach zmluvných:

Ing. Ján Stehlík, predseda predstavenstva  
Ing. Ivan Hečko, člen predstavenstva  
Ing. Michal Kőteleš

veciach technických:

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
Tel:  
Fax:  
e-mail:

Tatrabanka a.s., pobočka Žilina  
2624823178/1100  
36426032  
2021927402  
041-5068103  
041-5068301  
admin@airport.sk

a

Zhotoviteľom :

Služby Krásno spol. s.r.o  
Kysucká cesta 2, 023 02 Krásno na Kysucou

Štatutárny zástupca oprávnený konať vo  
veciach zmluvných:

Ing. Pavel Čimbora, konateľ  
Tatrabanka a.s.  
2624865773/1100  
31 588 905  
SK 2020 421 733  
0903 810 252

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel:

### **Článok 1**

#### **Zmena rozsahu prác**

Obidve strany konštatujú, že predchádzajúcim investorom už boli zrealizované stavebné práce – zhmutie zeminy.

Na základe technickej správy z dokumentu „Výpočet kubatúr stiahnutej zeminy od pôvodného stavu na Letisku Žilina“, vyhotoveného spoločnosťou SLOVGEO s.r.o. Žilina, autorizovaný geodet Ing. Juraj Rosinčin, sa obe strany dohodli, že z uvažovaného objemu prác bolo zrealizovaná práca – odstránenie ornice s premiestnením do 250m v objeme 9.076m<sup>3</sup>. O tento objem sa znižuje rozsah dohodnutých prác v zmluve.

## Článok 2

Na základe čl. 1. tohto dodatku sa obidve strany dohodli, že celková cena za dielo bude nižšia o cenu už vykonaných prác podľa jednotkovej ceny za položku dohodnutej v zmluve takto :

	Objem	jedn.ceny	spolu cena
Odstránenie ornice s premiestnením do 250m	9.076 m <sup>3</sup>	3,34EUR/ m <sup>3</sup>	30.313,84UER
		Zaokrúhl.	30.314,-EUR

Nová cena za celé dielo je dohodnutá vo výške 1.118.191,- EUR (slovom jeden milión stoosemnásťtisíc stodevätidesiat jeden EUR)

## Článok 3

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej 21. augusta 2009 sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa

V Dolnom Hričove 9. september 2009

za objednávateľa  
Letisková spoločnosť Žilina a.s.

za zhotoviteľa  
Služby Krásno spol.s r.o.



.....  
Ing. Ján Stehlík  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Ivan Hečko  
člen predstavenstva

**SLUŽBY KRÁSNO** s.r.o.  
Kysucká cesta 2 ①  
023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU  
IČO:31588905, DIČ:2020421733  
IČ DPH: SK2020421733

.....  
Ing. Pavel Čimbora  
konateľ

**Príloha k Dodatku č.1.  
k Zmluve o Dielo k stavbe :**

Hrubé terénne úpravy k systému ILS06, stavebný objekt SO-01  
a stavbe obslužného chodníka k systému ILS06, stavebný objekt SO-05

**REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**  
ceny v EUR bez DPH po zaokrúhlení na celé EUR

**SO-01**

GP -06	687 867
LLZ-06	315 173
<b>spolu SO-01</b>	<b>1 003 040</b>

**SO-05**

Chodník č. 1	24 385
Chodník č.2-časť 1,	19 720
Chodník č.2. - časť 2.	71 046
<b>Spolu SO-05</b>	<b>115 151</b>

<b>SPOLU STAVBA</b>	<b>1 118 191</b> EUR
---------------------	----------------------

v Dolnom Hričove 9.9. 2009

Za Objednávateľa

Za zhotoviteľa

Letisková spoločnosť Žilina a.s.

Služby Krásno s.r.o.



Ing. Ivan Hečko  
člen predstavenstva

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.  
Letisko, 013 41 Dolný Hričov  
IČO: 36426032, IČ DPH: SK2021927402  
①



Ing. Ján Stehlík  
predseda predstavenstva

Ing. Pavel Čimbora  
konateľ



**SLUŽBY KRÁSNO** s.r.o.  
Kysucká cesta 2  
023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU  
IČO:31588905 IČD:2020421733  
IČ DPH: SK2020421733