

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. 3/08

Vypracovanie a implementácia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „**Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnej základnej školy v Poprade**“.
zo dňa 5. 5. 2008

uzavretej na základe ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

1. Krajský školský úrad v Prešove

Tarasa Ševčenka 11
080 01 Prešov
IČO: 37938126
DIČ: 2021767594
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000261966/8180
V mene ktorej koná: Ing. Jaromír Paulík, prednosta

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. VALENS, s.r.o.

Hollého 372/33
010 01 Žilina
IČO: 36 766 496
DIČ: 2022367688
IČ pre DPH: SK2022367688
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2622865497/1100
V mene ktorej koná:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v zákone a ostatných všeobecne záväzných predpisov súvisiacich so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(ďalej len „zmluva“)

Uvedené zmluvné strany sa dohodli na nasledovných úpravách predmetnej zmluvy:

- Adresa objednávateľa sa mení nasledovne: **Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov**
- Na základe prechodu slovenskej meny na euro v Slovenskej republike sa článok IV zmluvy (cena a platobné podmienky) menia nasledovne:

336 000,- Sk s DPH

11 153,17 EUR s DPH

DPH v sadzbe 19 %

Cena je prepočítaná konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.

4.4.1	Za vypracovanie žiadosti a opisu projektu o NFP po uzavretí zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ z ROP 2007-2013 – 1. Infraštruktúra vzdelávania	250 000,- Sk t.j. 8 298,48 EUR
4.4.2	Za vypracovanie 1. ŽOP	15 000,- Sk t.j. 497,91 EUR
	Za vypracovanie 2. ŽOP	15 000,- SK t.j. 497,91 EUR
	Za vypracovanie 3. ŽOP	15 000,- Sk t.j. 497,91 EUR
	Za vypracovanie priebežnej monitorovacej správy	20 500,- Sk t.j. 680,48 EUR
	Za vypracovanie záverečnej monitorovacej správy	20 500,- Sk t.j. 680,48 EUR

Ceny sú uvedené so sadzbou DPH 19%.

3. Na základe prechodu slovenskej meny na euro v Slovenskej republike sa článok VII zmluvy (sankcie) mení takto: v bode 2) suma 20 000,- Sk sa mení na 663,88 EUR
v bode 3) suma 30 000,- Sk sa mení na 995,82 EUR

4. V ostatných častiach sa zmluva nemení.

5. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 3/08.

Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Žiline dňa: 25.6.2009

VALENS, s.r.o.

Hollého 372/33, 010 01 Žilina
IČO: 36 766 496 DIČ: 2022367688
Bank. spojenie: 2622865497/1100

za zhotoviteľa

V Prešove dňa: 25.6.2009

**Krajský školský úrad
v Prešove**

-1-

Ing. Jaromír Paulík
za objednávateľa