

DODATOK č.3

k zmluve o dielo zo dňa 22.5.2002 na dodávku stavby

Rekonštrukcia a oprava strechy a budovy Základnej školy na ul. Jiráskovej č.108, Bardejov“

uzatvorenej medzi

Obstarávateľom: **Krajský školský úrad Prešov**
Námestie mieru č.3, 081 92 Prešov
IČO: 37938126
Banka: Štátna pokladňa
Číslo účtu: 7000123675/8180
V zastúpení: Ing. Ľubomír Štofánik, prednosta

Zhotoviteľom

IČO: 17275784
IČ-DPH: SK 1020700604
Banka: VÚB Bardejov
Číslo účtu: 187842-522/0200

Čl. I. Predmet diela

1. Rekonštrukcia a oprava strechy a budovy Základnej školy na ul. Jiráskovej v Bardejove.
Predmet diela sa týmto dodatkom nemení.

Čl. III. Dojednaný čas zhotovenia diela a spolupôsobenie obstarávateľa a zhotoviteľa.

1. Dielo bude zhotoviteľom ukončené a obstarávateľovi odovzdané podľa pridelených finančných prostriedkov zriaďovateľovi v závislosti na štátny rozpočet.

Čl. V. Cena diela

Cena diela sa upravuje z dôvodu zmeny investora, prepočtu – preindexovania zostatkových cien z cenovej úrovne r.2002 na cenovú úroveň r.2006 v súlade s výkazom výmer, navýšenia DPH z 10% na 19%, ktoré nebolo možné predvídať pri zostavovaní rozpočtu a z dôvodu rozšírenia predmetu obstarávania.

a/ Precenené časti rozpočtu tvoria:

bez DPH 2,707.837,80 Sk
DPH 514.489,20 Sk
s DPH 3,222.327,- Sk

b/ Rozšírenie predmetu obstarávania:

bez DPH 4,159.389,10 Sk
DPH 790.283,90 Sk
s DPH 4,949.673,- Sk

c/ V zmysle zmluvných ustanovení sa cena stanovená v bode 1 upravuje nasledovne:

bez DPH 14,361.565,90 Sk
DPH 2,396.646,10 Sk
s DPH 16,758.212,- Sk

Ostatné články a body pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú bez zmien.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá obdrží po 2 vyhotoveniach.

V Bardejove

Obstarávateľ:

Stepan



Zhotoviteľ:

005 01 BARDEJOV - DITA LUKA
IČO: 17275784, IČ DPH: SK1020700604
č. živ. reg. 701-2112

[Signature]

[Signature]