



34/08
Dodatok č. 1

R.č. 25394/08-I/80

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo r. č. 10011/08-I/80 o poskytovaní služieb súvisiacich s Aplikáciou aktuálnych princípov do účtovníctva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

Zhotoviteľ: **PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.**
Sídlo: Nám. 1. mája 18, 815 32 Bratislava
Zastúpený: Ing. Ivan Kupkovič, konateľ
IČO: 35 739 347
DIČ: 2020270021
IČDPH: SK2020270021
Bankové spojenie: [REDACTED] Tatra banka, a. s.
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel: Sro, vložka č. 16611/B

Objednávateľ: **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR**
Sídlo: Špitálska 4, 816 43 Bratislava
Zastúpený: Ing. Vladislav Borík, PhD., vedúci služobného úradu
IČO: 681 156
DIČ: 2020796338
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. u. 7000106819/8180

v súlade s článkom X. Záverečné ustanovenia ods. 10.2 Zmluvy o dielo r. č. 10011/08-I/80 o poskytovaní služieb súvisiacich s Aplikáciou aktuálnych princípov do účtovníctva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 24.4.2008 (ďalej len „Zmluva“) sa Zhotoviteľ a Objednávateľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli na zmene zmluvy takto:

Článok I.

1. V zmluve v čl. II. Časový rozvrh sa mení ods. 2.1 a ods. 2.5 takto:

„2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať:

- čiastkové plnenia diela v rozsahu čl. I bod 1.2 písm. a) až b) do 15.10.2008 a

- čiastkové plnenia diela v rozsahu čl. I bod 1.2 písm. písm. c) do 15.11.2008.
Koncept Správy bude doručený Objednávateľovi do 6 pracovných dní od vykonania čiastkového plnenia diela. Časový harmonogram je možné na základe vzájomnej písomnej dohody v priebehu výkonu diela upraviť.“

„2.5 Termín zhotovenia celého diela je najneskôr do 30.11.2008.“


Článok II.

1. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch v slovenskom jazyku s platnosťou originálu, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jeden exemplár.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.


V Bratislave, *1.7.2008*

za Zhotoviteľa:


.....
Ing. Ivan Kupkovič
konateľ

V Bratislave, *1.7.2008*

za Objednávateľa:


.....
Ing. Vladislav Borík, PhD.
vedúci služobného úradu