

214/07
Dodatok č. 1

r.č. 24768/07-I/83

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO č. 15429/07-IV/1
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov **Slovenská republika**
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa **Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava**
Zastúpený **Ing. Stanislav Šimko, vedúci služobného úradu**
IČO **68 11 56**
DIČ **2020796338**
Bankové spojenie **Štátna pokladnica**
Číslo účtu **7000106835/8180**

a

Zhotoviteľ

Názov **Štefan Glogas GLOGAS a HORVÁTH**
Adresa **Oravská č 7 940 01 Nové Zámky**
Sídlo **Detviarska č. 1 940 01 Nové Zámky**
Zastúpený **Štefan Glogas – majiteľ firmy**
Štefan Horváth – majiteľ firmy
IČO **11731851**
DIČ **SK1020415814**
Bankové spojenie **UniCredit Bank Nové Zámky**
Číslo účtu **[REDACTED]**
Zapísaná **Živnostenský register č. 404-519**
Okresný úrad v Nových Zámkoch
Odbor živnostenského podnikania

sa na základe bodu 12.4 Zmluvy o dielo č. 15429/07-IV/1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 13.8.2007

dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1

k Zmluve o dielo č. 15429/07-IV/1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok č.1“)

I.

Zmluva o dielo č. 15429/07-IV/1 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka sa upravuje takto:

1. Do článku II. Predmet zmluvy sa vkladá nový bod 2.3, ktorý znie:

„2.3. Predmetom zmluvy je vykonanie navyiac prác – **búracie a zateplovacie práce** v súvislosti so zhotovením diela Stavebno-montážne práce a dodávky na stavbe **Zateplenie a búranie Účelového zariadenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Poprad** podľa špecifikácie a v rozsahu podľa prílohy č.1 a prílohy č. 2, v mieste plnenia podľa bodu 3.2. zmluvy a v dobe plnenia do 13.9.2007. Dôvodom navyiac prác bol nespôsobilý podklad – pôvodná omietka pod zateplenie a potreba väčšej plochy zatrávnenia oproti projektovej dokumentácii. Navyiac práce neboli obsiahnuté a schválené v pôvodnej projektovej dokumentácii.“

2. Do článku IV. Cena a platobné podmienky sa vkladá nový bod 4.1.1, ktorý znie:

„4.1.1 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.3 je špecifikovaná v prílohe č.1 a v prílohe č. 2, pričom jej celková cena je **119 139,30 Sk vrátane DPH** . Faktúru zhotoviteľ vystaví po odovzdaní a prevzatí diela.“

II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 15429/07-IV/1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny.

2. Príloha č.1 a príloha č. 2 tvoria nedeliteľnú súčasť dodatku č.1 a Zmluvy o dielo č. 15429/07-IV/1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

3. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 15429/07-IV/1 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.


4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu, každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.

V Bratislave dňa 24.8 2007

V Nových Zámkoch dňa 24.8.2007

Za objednávateľa :



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4 – 6
816 43 Bratislava
19

Za zhotoviteľa :

Štefan Glogas
Glogas a.s.
Detvianska 1, Zámky
IČ-DPH: SK415814
IČO: 117

Príloha č. 1

Naviac práce

Stavba : Zateplenie a búranie UZ Poprad

Objekt : Búracie práce

Časť :

Objednávateľ :

Zhotoviteľ : Glogas a Horváth

JKSO :

EČO :

Spracoval : Peter Voros

Dátum :

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

3	001	122301101	Odkopávka dodávka omice	m3	5,790	134,87	780,87
4	231	180405114	Založenie trávniku výsevom zmesi omice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	19,300	67,49	1.302,52
5	005	0057211200	Travnové semeno parková zmes	kg	20,000	240,43	4 808,52
6	001	181301104	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 250 mm	m2	19,300	88,47	1 707,41

1 Zemné práce

Celkom

8 599,32

8 599,32

*Súhlasím, Mr. dom
Ing. T. Mitura*



Štefan GLOGAS-
Glogas a Horváth
Detvianska 1, Zámky
IČ DPH: SK 0415814
IČO: 11 851

Naviac práce

Stavba : Zateplenie a búranie UZ Poprad

Objekt : Zateplenie

Časť :

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

JKSO :

EČO :

Spracoval :

Dátum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1	011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN hr.3cm RIGIPS	M2	2,140	935,73	2 002,46
2	011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN hr. 1cm RIGIPS	M2	25,000	850,00	21 250,00
3	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN hr. 10cm RIGIPS	M2	14,000	1 216,67	17 033,39
8	011	625991090	Univerzálny základ penetrák DUVILAK	vedro	1,000	2 220,00	2 220,00
9	011	625991100	Ušľachtilá mozaiková omietka stien MARMOLIT - MARMER	M2	2,070	501,72	1 038,56
10	011	625991120	Penetračný náter pod omietku - tónovaný vo farbe DELAP	M2	60,000	25,64	1 538,46
11	011	625991150	Penetračný náter pod marmolit - tónovaný vo farbe DELAP	M2	2,070	30,86	63,88
12	011	627452101	Lepidlo pod polystyren KLEBER - kvk	M2	280,000	63,94	17 902,08
13	011	627452102	Lepidlo pod sklotextíliu KLEBER - Magnum	M2	14,000	69,26	969,70
14	011	627452111	Tónovaná akrylátová omietka - DELAP - 2mm ryhovaná	M2	14,000	216,23	3 027,19
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						67 045,72
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
15	003	941941031	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	M2	47,000	38,85	1 825,95
16	003	941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	M2	47,000	22,20	1 043,40
17	003	941941841	Prenájom lešenia s dopravou	mn	1 316,000	5,02	6 602,64
18	003	941941842	Obitie omietky pod zateplenie	m2	60,000	250,00	15 000,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						24 471,99
HSV Celkom							91 517,71

Štefan S. AS-
Glogas a áth
Detvianska 1. Zámky
IČ DPH: SK 15814
IČO: 11 61